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ENSIMMÄINEN OSASTO.
I. Kanavat ja  laivaväylät.
A. Saimaan vesistö.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaaseen.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m
Kanava avattiin yleiselle liikenteelle huhtikuun 22 päivänä. Viipurin kään- 
tösillan kohdalta kulki ensimmäinen alus kuitenkin jo huhtikuun 5 päivänä ja 
huhtikuun 20 päivänä alkoi liikenne Viipurin ja Juustilan välillä. .Ensimmäi­
nen alus pohjoisesta Lauritsalaan saapui huhtikuun 23 päivänä jäätä murtaen. 
Kanava alkoi jäätyä marraskuun alussa, jolloin jää marraskuun 5 päivänä oli 
jo 1 1/2 tuumaa paksua. Marraskuun 7 päivänä oli taasen lämpimämpi, joten 
viidelle alukselle voitiin antaa lupa yrittää Lauritsalasta alaspäin jäänmurtajan 
avulla, mutta marraskuun 8 päivänä oli jää taasen vahvistunut sen verran että 
alukset täytyi pysäyttää Räihälle. Samana päivänä julistettiin vuoden liikenne 
kanavalla päättyneeksi. Viipurin kääntösillan kohdalta kulki viimeinen alus 
joulukuun 28 päivänä.
Liikennettä, jatkui purjehduskauden aikana yöt päivät keskeymättä. 
Kanavaan tuli yleensä riittävästi vettä syöttövesijohtojen kautta. Pien-Pällin 
sululla juoksutettiin vettä porttiluukkujen kautta useita kertoja aikana, jolloin 
ei ollut liikettä. .
Vuoden kuluessa selvitettiin Mustolan kasöörinkonttorissa 3,978 ja Juus­
tilan kasöörinkonttorissa 5,432 alusta eli yhteensä 9,410 alusta, tähän luettuina 
.Lavolan sulun läpi kuletetut 33 lauttaa, jotka sisälsivät 20,120 tukkia.
28 sulkua kivestä..
Vedenpintojen ero 74.51—77.5)4 m
Tu l o  t:
Kanavamaksuja kannettiin:
Mustolassa
Juustilassa
Smk. 529,428: 95 
» . 127,471: 40 Smk. 656,900: 35
3Savonlinnan tullikamarissa
Kuopion »
Mikkelin »
Joensuun >
Iisalmen >
Smk. 7,049:38
» 57,891:09
» 15,290: 10
» ' 41,651:55
» 14,757:95
Tähän tulee lisäksi:
telakkamaksuja 97 aluksesta ................. .................................
maksut Viipurin kääntösillan kautta kulkeneista 4,432 aluk­
sesta ..................................................................................
varasto- ja lastauspaikkojen vuokra ................. ......................
vuokramaksut kanavan maapalstoista sekä heinämaista
Yhteensä
Smk. 136,640: 07
» 7,920: —
» 9,164: —
» 5,334:35
> 7,580:49
Smk. 823,539: 26
Sitäpaitsi on kanavalaitokselle suoritettu myydyistä haloista 159 markkaa 
40 penniä, vahingonkorvauksina y. m. 794 markkaa 60 penniä ja sakkoja kana­
van sääntöjen rikkomisesta 350 markkaa.
Menot :
Virkailijain palkkaukset:
Virkamiesten ja rakennusmestarien palkat .............................. Smk. 31,826: 56
Vaakakirjurien, puutarhurin ja palveluskunnan palkat.......... » '67,121: 53
Lahjapälkkiot. ........................ .'................................................... » 500: —
Tullikamareille kanavamaksujen kannosta ........................  » 5,599: 86
Yhteensä Smk. 105,047: 95
Kunnossapitotyöt ja sekalaiset menot:
A. Kanava.
Tavalliset kunnossapitotyöt ................. ................ Smk. 8,442: 43
Viipurin kääntösillan johtoparrujen korjaus . . . .  y 2,396:60 
Juustilan sulun alapuolella olevan läntisen penke­
reen jatkaminen’ 60 m ............... . » 3,957:11
.Ruoppaus Pietilän laiturin kohdalla................. . . > 572: 71
Ruoppaus Rättijärven sulun alapuolella 200 met­
rin matka ........... ............................  316. m3 » 504:20
Ruoppaus Räihän sulun ja Vuorenpolven mutkassa > 739:35
Ruoppaus ja kivien nosto kanavan pohjasta eri
paikoissa kanavaa............. . . . . . ....................  » 2,709: 50
Istutusten kunnossapito ja puiden istutus palstalle
'N:o 2 0 ............. .............. ............... ..................  » 3,851: — 23,172: 90
4B. Sulut.
Sulkujen peittäminen syksyllä ja paljastami­
nen keväällä . .........................................  Smk. 616:15
Sulkumuurien, tasanteitten, kirsiojien, porttien
ja porttikiertokoneistojen kunnossapito » 4,927:95
Valaistus ................................................   » 2,926:08
Pien-Pällin yläkjmnyksen uudestaan muuraus
(työn alku) .......................................     » 3,635: 90
Suur-Mustolan alimman kamarin muurien
uudestaan muuraus (työn alku) .............. » 46,000: 78
Juustilan alimman portin poskiparrujen 4 
ylimmän poikkiparrun ja Jankutuksen
uudistaminen .....................................   ; 4,529:48
Ylä-Särkj arven keskiportin toisen puoliskon
uudistaminen ............................................... > 1,209:48
Ylä-Särkjärven ylimmän portin puuosien uudis­
taminen ..........................................................  » 2,389:07 _ Smk.
C. Sillat ja salpausportit.
Viipurin kääntösillan kunnossapitotyöt .........  Smk. 1,650:62
Saman vesimoottorin vesimaksu ..................... »' 1,489: —
.Tuomojan sillankannen poikkiparrujen uudis­
taminen ...................................................  > 518:75
D. Telakka.
Tavalliset kunnossa- ja puhtaänapitotyöt. .......................  >
E. Holvi-, pohja- ja reunaviemärit.
Penkereiden, muurien, verhouksien, siltakan-
sien ja • kaidepuiden kunnossapitotyöt .. Smk. 353:90
Soskuanjoen kunnossapito........... ....................  » 609: 70
Kansolan reunaviemärin ponttiseinän uudista­
minen, maan kaivuu 231 m3, verhousta 
351 m2 ....................................................... * 2,128: 30
66,234:89
3,658: 37
149:88
3,091: 90
5F. Purjehdusväylä ja satamat.
Kumpelien, pollarien, poijujen ja reimarien
kunnossapito ........... ■............. ................  Smk. 954:48
Kulkuväylän valaistus ....................................  » 9.243:78 gj^k.
G. Rakennukset.
Korjaukset vuosimenosäännön mukaan 19 ka­
navan rakennuksella................................  Smk.
Kanavapäällikön virkatalon korjaus .................  »
Juustilan yleisen saunan ja pesutuvan' uunien 
uudestaan muuraus sekä. lisärakennus
saunaksi virkamiehille ............................  s
Yleisen makin uudestaan rakentaminen Juus-
tilan sulun alapuolelle ..................   »
Puusepänverstasten ja tarveainepihojen puh­
taanapito Juustilassa ja Mustolassa . . . .  »
Eri asuntojen pienehköt satunnaiset korjaukset
9,406:98
8,310:57
1,308:07
853: 24
387: 42 
1,990:10
H. Telefooni.
Johtojen, koneiden jäkeskusasernien hoito ynnä telefoonimaksut »
I. Taimitarha.
Tavalliset taimita.rhatyöt ........................................................... >’
K. Sekalaiset työt.
Maanteiden, aitojen, siltojen ja rumpujen kun­
nossapitotyöt ...........................     Smk. 702:08
Lumen lanaaminen ja luonti teillä ja kontto-
- rien pihoilla . ...............................   » 401:30
Talvisillan. uusiminen Myränojan yli Niku-
1 am millä ......................................    > 751:56
Soskuanjoen yli johtavan sillan uusiminen
palstalla N:o 3 8 .....................................    » 473:50
Kanavan moottoriveneen, kuljetusproomujen,
■ lauttojen ja veneiden kunnossapito . . . .  »■ 1,540:96
Lukusalit,' kirjastot ja arkisto sekä tulisijojen
ho ito ................................................     » 593:87
10,198:26
22,256: 38
3,327:19
981: 95
6Sairaanhoito .................... ......... ................ Smk. 1,673:56
Metsänhoito ja ojitus palstoilla ................... . > 335:38
Kassakonttorien kaavakkeiden painatus.........  » 742:95
Mittaustyöt, jäänhakkuu johtolaitosten ja ukko- . 
pollarien ympäriltä, vahingonkorvaukset 
haaksirikoista, matka y. m. korvaukset ja
sekalaiset menot ............. ..................... ) 6,437: 51 Smk. 13,652 67
M. Varasto.
Työkalut ja tarveaineet . ................................. . Smk 17,197: 75
2330 puun kaato ja kuljetus Räihän kartanon 
mailta Lauritsalan satämatyöhön ynnä
latvojen teko haloiksi ............................. > 9,587 21
Tammi- ja honkaparruja y. m.......................... 1,428:71
1 kpl. 25 hv. Bolinder-öljymoottori ynnä sen
yhteyteen kytketty dynamo.................... •8,702 20
2 » 3 ton. sähköllä käypää ra n a a ............. > 8,176 —
2 » 2 » siirrettävää kiertoranaa............. 5,420 —
16 kaatovaunua ja kääntölava....................... » 4,150 75
1 kpl Vulcan’in öljymoottori pumppuinen. . . . » 4,140 — '
1 - » vinssi ........................................................ » 865 — ' > 59,667: 62
Yhteensä Smk. 206,392:01
Työhön on käytetty 1,986 hevospäivätyötä ja '25,179 jalkapäivätyötä.
Laajennustyöt:
Kanavalla on vielä suoritettu seuraavat laajennustyöt, joita ei lueta var­
sinaisiin korjaustöihin, nimittäin:
Verhouksen uusiminen 720 m matkalla ja kanavan laajennus Y?lä-Särk- 
järven sulun yläpuolella (työn loppu):
maan kaivuu 468 . m3, kallionlouhinta
. 971 m3, verhousta 840 m2 .....................  Smk. 14,301, 74
Suur-Pällin alapuolen laajennus :
verhousta 645 m2, möljää 135 j. m.......  > 9,598: 20
Rättijärven sulun yläpuolen ■ laajennus (työn 
alku): maan kaivuu 5297,5 m:1, kallion­
louhinta 722 m3, verhousta 309 m2 . . . .  » 16,811:19
Huusniemen laajennustyön valmistelu.............  > 2,024:38 Smk. 42.735:51
7Sitä paitsi on osakeyhtiöltä »Mnuktells mekaniska verkstad, 
Eskilstuna» ostettu paternoster ruoppauslaitos, jokatulli-
maksuineen kaikkineen on maksanut.................................Smk. 43,981: 63
Tähän kuuluvat 3 mudankuljetusproomua...............................  > 13,730: 54
Yhteensä Smk. 100,447: 68
Työhön on käytetty 1,579 hevospäivätyötä ja 7,666 jalkapäivätyötä.
Päivätyöt ja keskimääräinen päiväpalkka:
Päivätyö Urakkatyö
Työpäiviä Kesk. p. palkka Työpäiviä Kesk. p. palkka
Hevospäivätyöt.................. 1,164 4:82 2,401 5: 78
Jalkapäivätyöt ................ 20,200 2:93 12,645 3: 56
Menot ovat kaikkiaan olleet: -
Virkailijain palkkaukset ........................... Smk. 105,047:95
Kunnossapitotyöt...........................................  ■ » 196,327:85
Sekalaiset menot . ................» ' 10,064:16 Smk. 311,439: 96
Laajennustyöt ............................ . . . . ' . ........... . > 100,447: 68
Kaikkiaan Smk 411,887:64
Kun tuloista ............... ■..........................................  Smk. 823,539:26
Vähennetään varsinaiset menot ............. .. ..........  » 311,439:96
on jäännös Smk. 512,099:30
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuonna ovat olleet:.
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 696,435:30 Smk. 203,894:68 Smk. + 492,540:62
> 1907 > 779,408:87 » 205,796:94 » + 573,611:93
» 1908 » 739,417:84 » 348,311: 07 + 391,106: 77
1909 » 736,574:04 » 306,387:23 » + 430,186:81
1910 > 823,539:26 » 311,439:96 » + 512,099:30
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2. Laivaväylät Vuoksen virrassa.
a) Paakkolan kanava, Muolaan pitäjässä Wiipurin lääniä.
Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 0.28 ra 
Vedenpintojen ero 0.23—0.54 m
Laivain. syväkulkuisuus 1.80 m ■
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Tul o t :
Kanavamaksut 3,701 aluksesta .......... ..........................................  Sink. 12,813:75
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset ..................................................... . . . . .  »
Kunnossapitotyöt:
Tjränjohto ja matkakustannukset .............. Smk. 70: —
Autoluxlamppu ............................................... » 263: —
Kivi verhouksen korjaaminen ........................  > 810:50
Johto!aitteitten kunnossapito ..................... » 58: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 222: 25
Huonerakennusten kunnossapito ..................... » ■ 210: 95
Väylämerkkien kunnossapito ........................   » 42: —
Valaistusaineet ' ...............................................  > 22:30 »
Sekalaiset menot .............................. ............................................ »
2,675: —
1,699: — 
. 144: 50
Yhteensä Smk. 4.518:50
Työhön on käytetty 38 1 '2 hevos- ja 182 jalkapäivätyötä.
Kanava!iikenne alkoi 24 päivänä maaliskuuta ja loppui 28 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 8,820: 50 Smk. 2,834:54 Smk. +  5,985: 96
1907 » 9,720:95 » 3,962:64 » +  5,758:31
1908 » 9,775:15 » 14,416:37 » — 4,641: 22
> 1909 » 12,091:95 » 14,350:14 »- — 2,258:19
2> 1910 » 12,813:75 » 4,518:50 > +  8,295: 25
b) Hirvisaaren väylä, Sakkolan pitäjässä Wiipurin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, perattiin väylää sekä 
korjattiin väylämerkkejä. Kustannukset tästä olivat yhteensä 279 markkaa 
90 penniä.
9Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa asetettiin väylämerkit paikoilleen keväällä ja otettiin 
talteen syksyllä. Kustannukset tästä olivat 73 markkaa 90 penniä.
c) Kaasniemen salmen väylä, Räisälän pitäjässä VViipurin lääniä.
3. Laivaväylä Lappeenranta— Savonlinna— Kuopio— Iisalmi.
a) Kutveleen kanava, Ruokolahden ja Taipalsaaren pitäjissä Wiipurin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt. Kustannukset näistä 
ovat olleet 322 markkaa 35 penniä.
b) Taipaleen kanava, Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
• Kaksi eri sulkua kivestä.
Äärimmäisten kynnysten ero 4.59 m
Vedenpintojen ero 3.38 — 5.54 m ■
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m (matal. v. 1.90 m)
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, jota paitsi kanavan- 
kaitsijan entinen asunto pantiin käytettävään kuntoon.
T x i l o t :
Kanavamaksut 3,103:sta aluksesta ja 29,766 tukki­
puusta lautoissa ...........................................................Smk. 71,558: 28
Muut tulot ...................... ..................................... ;. » 3,618:40
Yhteensä Smk. 75,176: 68
M e n o t :
Virkailijain, palkkaukset ....................................
Kunnossapitotyöt:
Liikkuvan sillan ja johto] aitteitten kun­
nossapito................... ...................; ...........  Smk.
*■ Kaivonpumpun asettaminen ........................  »
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  »
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito »
Huonerakennusten kunnossapito ................  »
Telefoonijohdon korjaus.........................  »
' Valaistus- ja voiteluaineet.....................  >
Sekalaiset menot, nimittäin telefoonin vuosimaksu . . . .
Smk. 5,510: —
45: -  
120: 80 
102: 93 
100:82 
785:01 
144: 84
131: 28 , 1,430: 68
.............  » 80: —
Yhteensä Smk. 7,020: 68
Tie- ja Yesirak. Ylih. Icert. v. 1910. 2
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■ ' Töihin on käytetty 10 hevospäivä- ja 853/+ jalkapäivätyötä.
. Kanavaliikenne alkoi 3 päivänä toukokuuta ja loppui 12 päivänä mar­
raskuuta.
c) Leppävirran kääntösilta, Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
. M e n o t . "
Virkailijain palkkaukset     .....................  Smk. 1,117: 50
Voitelu- ja valaistusaineet.........................  . » 49: 65
Yhteensä Smk. 1,167: 15
Menot sillan valmistuttua ovat olleet:
Vuonna -1908 ....................... .............. .........  Smk. 2,751: 74
V 1909 ....... .......................... .............  » 1,131:70
1910............. . ............................. . » ' 1,167:15
d) Konnuksen kanava, Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 0.50 m ■ ■
Vedenpintojen ero 0.20- 0.64 m j  '
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m (matal. v. 2.io m).
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, sulkuportit tervattiin 
ja maalattiin, asuinrakennuksen, aitan ja kellarin katot siveltiin asfalttilakalla, 
telefooni ja sen johto korjattiin, uusi soutuvene ostettiin ja väliaikainen 
silta asetettiin talveksi yli kanavan.
Tul o t :
Kanavamaksut 3,263 aluksesta ja 809 tukkipuusta lautoissa .. Smk. 835:' —
Menot :
Virkailijain palkkaukset ........... ......... ........................... : ...........  » 2,700: 83
Kunnossapitotyöt:
Sulun, teiden, istutusten ja huonerakennusten
kunnossapito . . ..........................................Smk. 238: 05
Veneen osto y. m.......................... ; ............... .. » 218: 40
Valaistusaineet ................. ..............................  ». 111: 70 , 568: 15
Sekalaiset menot............... ................................................. ............  > 221:55
Yhteensä Smk. *3,490: 53 .
Töihin on käytetty 15 jalkapäivätyötä.
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Kanavaliikenne- alkoi 3 päivänä toukokuuta ja loppui 11 päivänä mar­
raskuuta..
Kun kanavanaaksujen kantopalkkio v. 1910 Smk. 884: 96 otetaan huomi­
oon, ovat viimeisen viiden vuoden tulot, menot ja ero Taipaleen ja Konnuk- 
sen kanavilla seuraavat:
Vuonna 1906 Smk.
Tulot
67,840: 56
Menot
Smk. 8,801: 15 Smk.
Ero
+.59,039: 41
» 1907 64,456: 34 * 13,757:82 +  50,698:52
> 1908 61,247: 50 » 9,624: 13 » +  51,623: 35
> 1909 > 61,336: 75 » 11,698: 13 i +  49,638: 62
1910 76,011: 68 » 11,396: 17 +  64.615:51
e) Ruokovirran kanava, Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 0.34 m 
Vedenpintojen ero O.oo—0.86 na 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Tul ot :
Kanavamaksut 1,476 aluksesta............. . .............. Smk. 6,295: 95
Menot :
Virkailijain palkkaukset ................... ................ . . » 2,300:.—
Kunnossapitotyöt .......................................................~ » 269:56
Sekalaiset menot (kanavamaks. kantopalkio y. m.) . . » 209: 11
Yhteensä Smk. 2,778: 67'
Töihin on käytetty 75 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 7 päivänä toukokuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot
Vuonna 1906 Smk. 5,148: 43 
1907 > 5,494:20
> 1908 » 5,225: 45
» ■ 1909 » 5,245: 35
» 1910 » 6,295: 95
Menot
Smk. 3,424: 50 
» 2,407: 21
> 2,652: 22
> . 2.759: 42
2,778: 67
Ero.
Smk. +  1,723:93
» . -j- 3,086: 29
» +  2,573: 23
» +  2,485: 93
» +  3,517: 28
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Kaksoissulku puusta.
Äärimmäisten kynnysten ero. 2.76 m 
Vedenpintojen ero 1,96—3.80 m
Laivain syväkulkuisuus 1.5 m ,
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, ylimmäiseen portti- 
pariin pantiin uudet lankut alimman vedenpinnan korkeudesta, yläsulun siivellä 
uusittiin seinälankutusta alimman vedenpinnan korkeudesta ja 7 metrin pituu­
delta. Kiviverhousta uusittiin 240 metrin pituudelta. Höyryruoppauskoneella 
poistettiin kanavan yläosasta liejusavea 500 metrin pituudelta.
Tul o t :
Kanavanaa,ksut 973 aluksesta................................... ................... Smk. 8,459: 30.
f) Ahkionlahden kanava, Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
* Menot :
Virkailijain palkkaukset ..............................................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset.............  Smk. 151:35
Ruoppausta 2.3 m syvyydeltä koneella
1,270 m:!.................................................  » 1,051: —
Laivan vuokra ..............................................  » 760: —
Halkoja, y.'m..............................................  > 104: 45
Kiviverliouksen uudistaminen 480 m2 . . . . » . 452: —
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  » 380: 20
Huonerakennusten kunnossapito ................  » 61: 20
Ostokset......................................................  ■ » . 158: 17
Valaistusaineet ...............................   » 13: 60
Sekalaiset menot (kanavamaks. kantopalkkio *y. m.)
2,075: -
3,131: 97 
261: 94
Yhteensä Smk. 5,468: 91
Töihin on käytetty 10 hevospäivä- ja 586 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne’ alkoi 7 päivänä toukokuuta ja loppui 3 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 6,340: 80 Smk. 3,029: 51 Smk. + 3,311: 29
1907 » 6,684: 95 * 2,367: 53 + 4,317: '42
» 1908 » • 6,557: — » 4,113: 31 + 2,443: 69
» 1909 > 6,931:45 » 3,267: 16 » + 3,664: 29
» 1910 »>. 8,459: 30 » 5,468: 91 7> + 2,990: 39
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Yksi sulku, puusta ja työntösilta.
Kynnysten ero l.oi m 
Vedenpintojen ero 0.43'—1.68 m
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m •
Vuoden kuluessa tektiin tavanmukaiset korjaustyöt, asuinrakennus ja 
ulkohuone maalattiin ja niiden katot voideltiin asfalttitervalla,.
Tul o t :
Kanavamaksut 1,584 aluksesta........... ....................... ..................  Smk. 5,306: 25
g) Nerkoon kanava, Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Me no t :
Virkailijain palkkaukset ............... ............................ .................. » 2,300: —
Kunnossapitotyöt:
Kivi verhouksen uudistaminen .....................  Smk. -336: 20
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnossa­
pito............. -.............................................. » 14:70
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  » 412: 72
Huonerakennusten kunnossapito'.................  > 300:65
Ostokset y. m...................................................  » 107: 83
Valaistusaineet...............................................  » 15: — » 1,187:10
Sekalaiset menot (kanavamaks. kantopalkkio y. m .).................  » 188: 96
Yhteensä Sink. 3,676: 06
Töihin on käytetty 301 jalkapäivätyötä.
Känavaliikenne alkoi 7 päivänä toukokuuta ja loppui 31 päivänä lokakuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906
Tulot
Smk. 4,059: 43
Menot
’ Smk. 2,470: 52 Sink. +
Ero
1,588: 91
1907 » 4,353: — » 4,101: 75 » + 251: 25
1908 » 3,939: 20 . » 2,643: 84 » + 1,295: 36
» 1909 » 4,494: 20 » 5,530: 93 2> —- 1,036: 73
1910 » 5,306: 25 » 3,676: 06 ». + 1,630: 19
h) Väylän muut osat.
Kallaveden vesistön eri väylillä on vuoden kuluessa hoidettu väylämerk- 
kejä, kuten reimoja, pollareita ja tynnyreitä' y. m. Karvion kanavan luona 
ollut varasto on siirretty Kuopion keskusmakasiiniin, jonka ohessa Iisalmen 
kaupungin luona olevaa laivaväylää' on vähäsen syvennetty ja parannettu.
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Maata ja kiviä on ruopattu 170 ui3 
Menot ovat olleet Smk. 1,571: 26.
Viimeisenä viitenä vuotena on yleisen laivaväylän korjaus- ja kunnossa­
pitokustannukset olleet:
Vuonna 1906 . .............................. .............  Smk. 2,655: 41
» 1907 .................... .................. . . . . .  » 2,798: 95
» 1908 . ..........................    » 2,549: 56
» 1909..........................  > 2,938:18
1910...........................................   » ■ 1.571: 26
4. Laivaväylä Savonlinna— Kuopio, Heinäveden kautta.
a) Pilpan kanava, Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
1 sulku kivestä.
Kynnysten ero 1.04 m 
Vedenpintojen ero 0.08—1.30 m 
Laivain syväkulkuisuus l.so m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, jolloin asuinrakennus 
maalattiin lopullisesti ulkopuolelta.
T u l o t :  ■
Kanavamaksut 1,368 aluksesta ja 1,220,425 tukkipuusta laut. ..  Smk. 5,909: 77
M e n o t:
Virkailijain palkkaukset .......................-............................ . »
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset.......... .......Smk. 84:—
Kanavan trallaus ja puhdistus .......................  » 38: 60
Kiviverhouksen korjaaminen ...................   » 528: 29
Johtolaitteitten kunnossapito .........................    » 141: 60
Telefoonijohdon korjaaminen ...........................  » 81:25
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito •..........  » 30: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 228: 80
Huonerakennusten kunnossapito.......................  » 799:19
Auto luxia m pun osto ja varaston täydentä­
minen   » 321: 90
Va-laistusaineet ............................................ i  > 43: 87 ..»
Sekalaiset menot................................................ ......... ................... »
' Y.hteensä Smk.
2,300: —
2,297: 50 
620: -  
5,217: 50
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Töihin on käytetty 2 hevos- ja 298 >/2 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 3 päivänä, toukokuuta, ja loppui 11 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 ......................................... . :. Smk. 3,196: 55
> 1907 ...............................................  » 3.928: 38
1908 .. ........... ..............................  » 3,493: 17
» 1909 ...............................................  »-5,151:61
1910..........................................._ » 5,217:50
b) Vääräkosken kanava, Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus l.so m -
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Merkinantoa varten aluksille otettiin kanavalle 1 päivästä huhtikuuta 
merkin an ta ja.
M e n o t :
Virkailijan palkkaus......... ................ ............................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset............ Smk.
Kanavan trallaus ja kiviverhouksen kor­
jaaminen ...............................................  »
Alueen tasoitus.......................... .................  »
Huonerakennusten kunnossapito  ............■ »
Varaston täydentäminen ja valaistusaineet
Smk.
124: —
601: 97 '
169: —
220: 85
139: 35 ,
Yhteensä Smk.
495: —
1,255: 17 
1,750: 17
Töihön on käytetty 325 ’/a jalkapäivätyötä.
.c) Vihovuonteen kanava, Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
1 sulku kivestä.
Kynnysten ero 1.11 m 
Vedenpintojen ero 0.58—1.07 m 
Laivain svväkulkuisuus. 1.80 mo
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Sulun läpi kulki vuoden kuluessa 1,933 alusta.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset .......... ...................... ........... ..................  Smk. 846: —
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Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset...................Smk.
Kanavan trallaus ja perkaus .....................  ' >
Kiviverhouksen korjaaminen...........................  »
Johtolaitteitten kunnossapito .......................   *
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  »
Huonerakennusten kunnossapito .................... »
Autoluxlampun osto ja varaston täydentä­
minen ............. ...................... ......................
Valaistusaineet........... ...................................
84: —
228: 95 
251: 70 
134: .80 
60: .85 
24: 13
288: -  
24: 90 Smk 1.097 33
Sekalaiset menot .............  > 50
Yhteensä Smk. 1.993 33
Töihin on käytetty 172 '/a jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi .3 päivänä toukokuuta ja loppui 12 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 . . . . ...................................... .Smk.
» 1907 ..................... . . . . . ...................»
» 1908 . . . ......................................  >
1909
1910
2,781: 77 
24,889: 72 
13,962: 71 
1,826: 95 
1,993: 33
d) Hynnilänsalmen kääntösilta, Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus .1.80 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt. , 
Kääntösillan kohdalta kulki vuoden kuluessa 1,638 alusta. 
Menot ovat olleet Smk. 1,303: 80.
Töihin on käytetty 2 x/2 hevospäivä- ja 140 jalkapäivätyötä.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 .. . .....................................
1907 .. . . .................................
» 1908 ..........................................-•
>, 1909 ......... ,................. ..............
» 1910' .............................................
Smk. 1,540: 33
> 6,956: 75'
» 3,587: 78
» 1,138: 72
» 1,303:80
e) Kerman kanava, Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
1 sulku kivestä.
Kynnysten ero 2.64 m 
Vedenpintojen ero 2.25—2.71 m
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Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt. 
Sulun läpi kulki vuoden kuluessa 1,638 alusta.
M e n o  t:
Virkailijain palkkaukset .............................................................  Smk.
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset-.. . . . . . . . .  Smk. 140: —
Kanavan trallaus ja. perkaus........................  » 173: 57
Kiviverhouksen korjaaminen.................... .. » 835: —
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnossa­
pito ................................................................  > 172:25
Sulun ja- sulkutasanteen kunnossapito . . . . .  » 98: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 141: 37
Aut-oluxlampun osto ja varaston täydentä­
minen ............................................................  > 320: 55
Valaistusaineet........... ...................... ~............' > 29: 55 ,
Sekalaiset menot..  .....................................................................  »
"  898:  —
1,910: 29 
50: —
Yhteensä Smk. 2,858: 29
Töihin on käytetty 11 hevospäivä- ja 369 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 3 päivänä toukokuuta ja loppui 22 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 ............................................... Smk. 3,112: 34
» 1907 .................................    » 3,799:18
1908   » 3,070: 21
>■ 1909 .................................   » 2,416:05
> 1910 ..................................................  » 2,858:29
f) Karvion kanava Heinäveden pitäjässä, Mikkelin lääniä.
1 sulku kivestä.
Kynnysten ero 1.16 m 
Vedenpintojen ero 1.07—1.73 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Sulkuportteja varten hankittiin uudet kiertöpelit.
T u l o t :
Kanavamaksut 1,578 aluksesta ja 1,114,829 tukkipuusta lautoissa Smk. 
36,422: 27.
Tie- ja  Vesirak. T lih . keri. v. 1910. 3
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M e n o  t:
Virkailijain palkkaukset .......................................... .................... Smk.
Kunnossapitotyöt:
Työn johto ja matkakustannukset .............. Smk. 140: 04
Kanavan trallaus ja puhdistus..................... » 119: 25
Kiviverhouksen korjaaminen ..................... > 139: 20
Liikkuvan sillan kunnossapito..................... > 96: —
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito (uudet
kiertopelit Smk. 1.481: 45) ........... ; . . . . 1,764: 55
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito > 235: 15
Huonerakennusten kunnossapito................. » 871: 90
Autoluxlampun osto ja ylöspano................. » 328: 45
V alaistusain eet .............................. ........... > ■ 68: 10
Sekalaiset menot
2,300: —
3,762: 64 
170: —
Yhteensä Smk. 6.232: 64
Töihin on käytetty 7 1/2 hevospäivä- ja 225 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 1 päivänä kesäkuuta ja loppui 23 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906
S> 19Ó7
> 1908
> 1909
1910
Smk. 3,587: 44
> 5,619: 72
> 3,289: 47
> 3,219:42 
» • 6,232:64
g) Väylän muut osat.
Menot ovat olleet:
Työnjohto ja matkakustannukset,............. .Smk. 184: —
Väylän trallaus ja puhdistus......................... » 1,202:95
Väylämerkkien kunnossapito. .......................  > 242: 50
Yhteensä Smk. 1.629: 45
Töihin on'käytetty 2 1/2 hevospäivä- ja 380 jalkapäivätyötä. 
Menot viimeisenä neljänä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1907.................................... ...........  Smk. 117: 50
> 1908..................................... ........ . » 888:86
1909 ...... ......................  . . . . . . . .  > 13,189:70
1910 ....................... . . . . . . .........  » 1,629:45
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Koko Suvasveden—.Joutsenveden laivaväylästä ovat tulot ja menot vii­
meisenä viitenä vuotena olleet:.
Tulot. Menot. Ero.
Vuonna 1906 Smk. 4,381: 70 Smk. 14,218: 43 Smk: — 9,836: 73
1907 .> 9,999:35 » 45,311: 25 - » — 35,311: 90
> 1908 » 26,736:05 » 27,942:84 » — 1,206: 79
> 1909 » 21,541:90 »■ . 26,942: 45 » — 5,400: 55
» 1910 » 42,215:82 » 20,985: 18 » — 21,230: 84
5. Laivaväylä Savonlinna—Joensuu— Nurmes.
a) Oravin kanava ja kääntösilta, Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m.
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset.......................... . Smk. 720: —
Kunnossapitotyöt . . .............................. . .. . > 456: 94
Yhteensä Smk. 1,176: 94
Töihin on käytetty 6 hevospäivä- ja 50 3/4 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 1 päivänä toukokuuta ja loppui 25 päivänä mar­
raskuuta.
.Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 ....................... .............. . : . .
» 1907 . . . . . ..........................................
»' 1908 .................... ............................ ..
» 1909 . . . . ......... ...................................
» 1910 ............................................
Smk. 1,285: 48
> 1,332: 75
> 1,105:08
> 2,040: 30
> 1,176:94
b) Oravin-Wuokalan kulkuväylä, Rantasalmen ja Savonrannan pitäjissä
Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.70 m
Pohjaleveys suorassa osassa 9.50—15 nr
Vähin säde kaarroksissa 140 m '
Saimaan piirin piiri-insinöörin ja Saimaan luotsipiiripäällikön alotteesta 
oli Ylihallitus määrännyt mainitun piiri-insinöörin tutkimaan Oravin kanavalta
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Joensuuhun päin menevää laivaväylää, jossa matalikot olivat esteenä .laivojen 
kulkemiselle matalan veden sattuessa ja tekemään ehdotuksen väylän perkaa­
miseksi. Tutkimus toimitettiin kesällä vuonna 1908 ja lähetettiin suunnitelma 
sekä 92,000 markkaan nouseva kustannusarvio Oravin kanavan, sen pohjois­
puolella olevan väylän sekä Yuokalan kiven kohdalla olevan väylän syventä­
miseksi ja suorentamiseksi Ylihallitukselle tammikuun 29 päivänä 1909. — Ala­
maisessa kirjeessä helmikuun 19 päivältä 1909 esitti Ylihallitus että yllämainittu 
•väylä syvennettäisiin alkuperäiseen suunnitelmaan tehtyjen pienten - muutosten 
ja 102,000 markan määräisen kustannusarvion mukaan sekä anoi että, koska 
oli pelättävissä että laivaliike Saimaalla vallitsevaan matalaan vedenkorkeuteen 
nähden kesällä vuonna 1909 tulisi keskeytetyksi, pahempien paikkojen paranta­
miseksi heti asetettaisiin Ylihallituksen käytettäväksi 10,000 markkaa ja että 
Ylihallitus oikeutettaisiin seuraavan vuoden "menoarvioonsa ottamaan. 92,000 
'markkaa. Tämän jälkeen Keisarillinen Senaatti maaliskuun 1 päivänä 1909 
suostui Ylihallituksen esitykseen sekä ei ainoastaan myöntänyt työn alkami­
seksi pyydetyn määrän 10,000 markkaa suoritettavaksi Keisarillisen Senaatin 
käyttövaroista vuoden 1909 määrärahasta tie- ja vesirakennustöitä varten vaan 
myöskin oikeutti Ylihallituksen ottamaan loput lasketuista kustannuksista eli 
92,000 markkaa ehdotukseensa vuoden 1910 menoarvioksi.
Työ aljettiin maaliskuussa 1909 ja valmistui tämän vuoden elokuussa.
Vuoden kuluessa purettiin Oravin kanavan entiset kiviverhoukset sukeltajan 
ja ekskavaattorin. avulla, kanavaa levitettiin ja syvennettiin syvyyteen 2.70 m 
matalimman veden alle louhimalla kalliota ja ruoppaamalla yksikauhaisella 
ruoppauskoneella sekä ekskavaattorilla, jonka jälkeen kivenheitoketta asetettiin 
molemmin puolin pohjalle kannattamaan uutta kiviverhousta. Nämä työt val­
mistuivat siinä määrin laivaliikkeen alkamisajaksi että liikenne saattoi käydä 
päinsä vaikkakin, verhousta vielä valmistettiin sen jälkeen. Talven aikana 
ruopattiin väylällä ahtaampia kohtia toisella yksikauhaisella ruoppauskoneella 
ja saatiin kaikki kovemmat ja kivisemmät paikat ajoissa valmiiksi. Pehmeäm­
piä paikkoja syvennettiin kesän aikana ekskavaattorilla ilman että liikenne 
tuli häirityksi.
Seutaavat työmäärät on vuoden kuluessa toimitettu:
Soran- ja kivensekaista maata poistettu .................  220 m3
Maakiviä poistettu....................................................... 92 »
Mutaa, savea ja soransek. maata ruopattu .............  22,301 »
Maakiviä nostettu ja poistettu..................................  1,579 »
Kalliota louhittu ja nostettu . .......... : ....................  418 »
Kiviverhousta p a n tu ....................... ........... . . . . . . . .  . 1,681 m2
Kivipengertä verhouksen a lle ........1...................... . . 1,139 m3
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Työhön on vuonna 1910 käytetty 890 74 hevospäivä- ja 17.693 jalkapäivä­
työtä sekä 91,867 markkaa 72 penniä rahassa.
Menot koko työstä ovat olleet seuraavat:
Yleiset kustannukset:
Insinöörien, rakennusmestarien y. m. palk­
kaukset ................................................... Smk. 4,365: 60
Matkakustannukset.......................................   » 415:79
Vuokrat, tarverahat y. m........................... ■» 472: 55
Sairaanhoito .'......................................   » 178:65 Smk. ,5,432:59
Valmistavat työt:
Alueen raivaaminen ja mittaustyöt.......... Smk. 64:50
Työraiteiden kuntoonpaneminen ja konei­
den kokoonpano . . .................................
Ruoppauslauttojen kuntoonpano .............
Pengerrystyöt kuivassa:
Soran- ja kivensek. maata poistettu 220 m3 
Määki via poistettu 92 m3 . . . . . . . . . . . . .  .
Pengerrystyöt veden alla ruoppauskoneella:
Mutaa, savea ja soransek. maata ruopattu
3.5 m syvältä 23,883 m3 .....................
Maakiviä poistettu 3.5 m syvydeltä 1,990 m3 
Kalliota louhittu ja nostettu 3.5 m  syvy­
deltä 418 m3........................................
Luiskien vahvistaminen:
Kiviverliousta 1,681 m2 ............................  » 14,675:87
Kivipengertä verhouksen alle 1,139 tn3 .. » 4,496:40 Smk. 86,095: 74
Varasto:
Kaluston täydentäminen............. '..............  Smk. 833:45
Kaluston ja työkoneiden kunnossapito . . » 9,320: 79
Työkoneiden kuljetuksia . . . . . . . . . . . . . .  » 138: —
Sekalaiset menot ................................... .. » 47:15 Smk. 10,339:39
Yhteensä Smk. i01,867: 72
. Työhön on kaikkiaan käytetty 933 3/4 hevospäivä- ja 20.3011/2 jalka- 
päivätyötä.
Työstä ei ole vielä toimitettu lopputarkastusta.
c) Kivi- ja Ritosalmen kulkuväylä, Rääkkylän pitäjässä Kuopion lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.70 m 
Pohjaleveys suorassa osassa 15 m 
Väliin säde kaarroksissa 500 m
1,289: 96 
855: 40
494: 50 
160: 50
» 42,809:24 
» 9,468:16
» 11,781:21
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Työ aljettiin elokuussa 1907 ja jatkuu sitä ensi vuonna. Tarkempi selos­
tus työn synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on 1907 vuoden kertomuksessa.
Vuoden kuluessa ruopattiin Ritosalmessa ruoppauskone Wiborg’illa ja 
kahdella yksikaubaisella ruoppauskoneella syyskuun puoliväliin, jolloin peh­
meämpi maa loppui salmesta, minkä jälkeen »Wiborg» vietiin pois ja ruop­
pausta jatkettiin molemmilla yksikauhaisilla jäätymiseen saakka. Härneen- 
selällä ruopattiin ekskavaattorilla mutamaata.
Vuoden kuluessa on suoritettu seuraavat työmäärät:
Ruopattu koneella 3.5 metrin syvyydeltä' mutaa, savea ja soran-
sekaista m aata............... .......... ................................................,. 24,494 m*
Poistettu ‘koneella 3.5 metrin syvyydeltä maakiviä .........................  147 »
Määräraha myönnetty 19l5/e06 Smk. '200,000: —
Menot :
Yleiset kustannukset ...................................... .-................ .........  Smk. . 2,031:40
Pengerrystyöt ............................................................................ » 39,482:85
Väyläpollarit ja reimarit............................................. ................. » 2,918:07
V arasto.................................................................. ......................  » 337:05_
Yhteensä Smk. 44,769:37
.Edellisinä vuosina on työhön mennyt, v. 1909...........................  » 71,082:05
v. 1908...........................  » 46,173:75
v. 1907...........................  » 18,916:62
Kaikkiaan Smk. 180,941: 79 
Työhön on vuonna 1910 käytetty 32 3/4 hevospäivä-ja 6,539 jalkapäivätyötä.
d) Pielisjoen kanavat.
Pielisjoen kanavain läpi kulki purjehduskauden aikana 2,871 alusta ynnä 
Joensuun ja litran kanavista yhteensä 102,600 m3 tukkipuuta, joista 1,600 m3 
aluksissa ja 101,000 m3 lautoissa.
Kanavaliikenne alkoi 3 p:nä toukokuuta ja loppui 1 p:nä marraskuuta.
Tul o t :
Kanavamaksuja kannettiin
Joensuun konttorissa ............... Smk. 21,346:80
Utran » ............................... > 6,902:10
Kaltimon » ............. . . . ; ........: » 4,028:90 Smk. 32,277:80
Muut tu lo t............................................... ........................ . » 302:30
Yhteensä Smk. 32,580:10
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M e n o t:
Kunnossapitotyöt:
Laivaväylän viitotus sekä väylämerkkien kunnossapito ja
hoito .............................................................................. Smk. 244:74
Varasto............. ..................... ..................................... » 1,081:03
Sekalaiset menot..............................................................................> 919:42
Yhteensä Smk. 2,245:19
Työhön on käytetty vuoden kuluessa. 1 */2 hevospäivätyötä ja 208 jalka- 
päivätyötä. .
1. Joensuun kanava, Joensuun kaupungissa Kuopion lääniä.
Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 0.40 m 
Vedenpintojen ero 0.04— 1.05 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.5o m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt ja pantiin kanavan- 
kaitsijan asuntoon uusi telefooni.
Menot :
Virkailijain palkkaukset.................................................................  Smk. 9,050: —
Kunnossapitotyöt:
Käytävien ja ruohostojen kunnossapito. . . . Smk. 76:60.
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  > 235: 69
Huonerakennusten korjaus ......................... » 37:35
Sekalaiset menot ........................................  » 137; 25 gmk.. 486:89
Yhteensä Smk. 9,536:89
Työhön on käytetty 2 1/2 hevospäivätyötä ja 18 V2 jalkapäivätyötä.
2. Utran kanava, Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä.
. Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 1.59 m 
Vedenpintojen ero 0.62— 2.79 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, uusittiin kääntösillan 
nousulavat, tehtiin vanhasta saunasta kesärengin asunto ja kanavankaitsijalle 
itusi sauna.
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Menot :
Virkailijain palkkaukset................... •................................. .............  Smk. 2.047:50
Kunnossapitotyöt:
Kääntösillan korjaaminen. ............................. Smk. 65: 50
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  » 114:25
Huonerakennusten kunnossapito........................» 1,710:42
Sekalaiset menot ...........................   > 6:50 Smk. 1.896:67
Yhteensä Smk. 3,944:17
Työhön on käytetty vuoden kuluessa 8 :i/t hevospäivää ja 245 1/2 jalka- 
päivää.
3. Kuurnan kanava, Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä. .
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 2.08 m 
Vedenpintojen ero 0.44—2.92 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
■Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset..................................................................  Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Sulkutasanteen kunnossapito . : .....................  Smk. 18: —
Huonerakennusten kunnossapito .................  > 425:35 » 4 4 3 ; 35
. Yhteensä Smk. 1,316: 35
Työhön on käytetty 16 3/ 4 jalkapäivätyötä.
4-. Paiholan kanava, Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 0.61 m 
Vedenpintojen ero 0.07—1.14 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset.................................................................  Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito. . . . . .  Smk. 139: 65
Huonerakennusten korjaus .............................  » 117:70 » 257:35
Yhteensä Smk. 1,130: 35
Työhön on käytetty l/4 hevospäivätyötä ja 26 3/4 jalkapäivätyötä.
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5. Haapavirran kanava, Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku puusta..
Kynnysten ero 0.72 m ,
Vedenpintojen ero 0.4Ö--1.93 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m . '
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset kunnossapitotyöt ja rakennettiin 
kaivo.
Menot :  ■
Virkailijain palkkaukset............... .................................................  Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Sulkuporttien korjaus . ....................... . Smk. 167: 50
Sulkutasänteen kunnossapito .........................  . » 15:20
. Aitauksien uusiminen ....................................  ». 190: —
Kaivon rakentaminen ja huonerakennuksien .
korjaukset. . ................................... -....'  » 168: 35
Istutukset ja käytävien kunnossapito  ........ ». 67:30
Sekalaiset menot ............................................ » 17:60 » 025:95
Yhteensä Smk. ‘ 1,498: 95
Työhön on käytetty vuoden kuluessa l/2 hevospäivätyötä ja 66 */s jalka- 
päivätyötä. • ■ ,
6. Jakokosken kanava, Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 0.80 m . .. -
Vedenpintojen ero 0.07— 1.12 m 
Laivajn syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset kunnossapitotyöt ja ostettiin 
rakennettavaa kaivoa varten sementtirenkaat.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset............... ............................. ....................  Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Sulkutasanteen kunnossapito................... . Smk. 11:60
Huonerakennusten korjaukset ..................... > 3: —
Sekalaiset m enot...................................................  > 60:40 >■ 75 ;__
" Yhteensä Smk. 948: —
Työhön on käytetty 3/4 jalkapäivätyötä.
Tie- ia Vesirah. Ylih. keri. v. 1910. 4
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Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 1,33 m.
Vedenpintojen ero 0.57— 2.31 ra 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset kunnossapitotyöt sululla .ja asuin­
rakennuksilla, rakennettiin kaivo ja irroitettiin 22.4 m3 kiviä kiviverhouksen 
uusimista, varten.
7. Saapaskosken kanava, Enon pitäjässä Kuopion lääniä.
Menot :
Virkailijain palkkaukset..................................... ...................... Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto . ...................................................  Smk. 75: —
Kiviverhouksien uusiminen................................ » 186:02
Sulkutasanteen kunnossapito ............................  > 80:90
Kaivon rakentaminen ...............................   > 292:99
Huonerakennusten kunnossapito •....-............. » 119:92 , 7 5 4 ; 83
Yhteensä Smk. 1.627:83
Työhön on käytetty 101 / 2 hevospäivä työtä ja 126 ’/a jalkapäivätyötä.
8. Nesterinsaaren kanava, Enon pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku puusta.
Kynnysten ero 1.76 m 
Vedenpintojen ero 0.24— 2.88 m 
Laivain syväkulkuisuus I .50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset kunnossapitotyöt ja rakennettiin ' 
kaivo.
Me n o t :
Virkailijain palkkaukset ................... ........................................ . Smk. 873: —
Kunnossapitotyöt:
Sulkutasanteen kunnossapito................... '. . . Smk. 116:20
Kaivon rakentaminen •.................................. . > 113: 36
Huonerakennusten kunnossapito .................  »' 4:50 » 234:06
Yhteensä Smk. 1,107:06
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 28 l / 2 jalkapäivätyötä.
27
Kaksi sulkua kivestä.
Kynnysten ero 4.90 m 
Vedenpintojen ero 2.68— 5.65 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.5o m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset kunnossapitotyöt sululla ja asuin­
rakennuksilla. rakennettiin kanavänkaitsijan asuinhuoneen jatkoksi uusi konttori- 
huone ja eteinen hirsistä sekä korjattiin vanhaa eteistä ja saunakamaria.
9. Kaltimon kanava. Enon pitäjässä Kuopion lääniä.
Meno t:
Virkailijain palkkaukset........................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ................................................. .
Sulkutasanteen ja vahtituvan pihamaan kun­
nossapito ja tasoitus...........................
Aitauksien uusiminen ja korjaus . . . . . . . .
Teitten ja istutusten kunnossapito.............
Huonerakennusten kunnossapito.................
Kaivon rakentaminen ............. .'.................
Sekalaiset menot ........................................
Smk. 2.722:50
Smk. 214: —
73: 62 
138:18 
224: —
> 3,432:97
» 161:46
> 56;55 , ■ 4,300: 78 
Yhteensä Smk. 7,023: 28
Työhön on käytetty 27 :,/ 4 hevospäivätyötä ja 444 3/ i  -jalkapäivätyötä.
10. Häihän kanava, Enon pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 0.83 m 
Vedenpintojen ero 0.26— l.oo m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin sululla tavalliset kunnossapitotyöt, huoneraken­
nuksilla korjauksia ja uusittiin sulkuportit.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset................................
Kunnossapitotyöt:
Palkkaukset....................... .............• • • •
Sulkuporttien uusiminen .....................
Sulkutasanteen kunnossapito .............
Huonerakennuksien korjaukset . . . . . .
Sekalaiset menot......................
Smk. 873: —
Smk: 172: —
> 6,284:57
» 25:85
» 372:65 •
> 74:50 » 6.929:57
Yhteensä Smk. 7,802: 57
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Työhön käytettiin vuoden kuluessa 87 hevospäivätyötä ja 1.404 l/2 jalka- 
päivätyötä.
Pielisjoen laivaväylän parantaminen ja laajentaminen.
11. Laivaväylän suorennus ja syvennys Paiholan ja Kuurnan kanavien välillä, 
Kontiolahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Vedensyvyy.s matalan veden aikana 2.28 m
Pohjaleveys 12 m
Vähin säde kaarroksissa 300 m
Sen johdosta että laivakulun haitaksi laivaväylä Kuurnan kanavan ylä­
puolella kulkee Vääntiänkosken niskoitse ja yhdessä lauttausväylän kanssa, oli 
väylän parantamiseksi tällä kohdalla työehdotukseen otettu 64.997 markan 
määrä, josta paitsi kustannuksia työnjohdosta ja varastosta vuoden 1909 me­
noarvioon merkittiin 13,870 markkaa kallio- ja- soraluotojen poistamista varten 
ruoppaamalla paalujen N:rot 40 ja 64 väliltä sekä kuuden kivipollarin raken­
tamista varten ruopattavan väylän sivuille.
Työ aljettiin tammikuussa 1909 ja valmistui tämän vuoden syyskuussa.
Vuoden kuluessa poistettiin paalujen N:o 53 ja 55 väliltä liuskakivikalliota 
ja puhdistettiin lopullisesti koko uusi väylä poistamalla siitä kaikki pohjaviivan 
yläpuolelle ulottuvat irtokivet sekä rakennettiin yksi uusi kivipollari lisäksi. 
Koska kuitenkin tätä työtä varten ei vuoden 1910 menoarvioon oltu hyväk­
sytty mitään määrärahaa, supistettiin alkuperäinen suunnitelma siten, että lä­
hempänä Paiholan kanavaa oleva laivaväylä jäi entiselleen, mikä esteettä saattoi 
tapahtua. Työtä varten oikeutti Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimitus- 
kunnan kirjeen mukaan kesäkuun 29 päivältä 1910, Ylihallituksen käyttämään 
ennakko varo ja, joita tähän työhön käytettiin kaikkiaan 5,110 markkaa 17 penniä.
Menot koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverabat y. m. . ........... Smk. 1,399:70
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset ..............................    > 50: —
Valmistavat työt, padot, lautat y m........................................ > 569:25
Kovaa kivensekaista maata ruopattu 2—3,5 m syvältä 595 m:! » 5,552: 70
Liuskakivikalliota poistettu 2—3.5. m syvältä 540 m:1.......... . » 12,491:65
6 kappaletta pollaria perustettu kivillä täytetyille puusalvok-
sille, pollarit kivestä sementtilaastiin, ä 655: 90 . . . . . . .  . » 3,935: 42
Varasto ja sekalaiset menot ........................................... i . > 905:85
Yhteensä Smk. 24,904: 57
Työhön on kaikkiaan käytetty 1151/i hevospäivä- ja 5,911 l/i jalka- 
päivätyötä.
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12. Kaltimon ja Nesterinsaaren sulkujen välinen laivaväylätyö, Enon pitäjässä
Kuopion lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.50 m
Pohj alevej's. suorassa osassa lO.o m
Vähin säde kaarroksissa 250 m
Työ alettiin huhtikuussa 1909 ja jatkuu sitä ensi vuonna. Lähempi selos­
tus- työn synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on vuoden 1909 kertomuksessa.
■ Vuoden alussa pantiin Kaltimon ala-kanava kuiville ja poistettiin maata 
kanavan itäpuolisesta laiteesta ja pohjasta: kiviverhouksen kanta, joka ulottuu 
suurimmalta osaltaan pohjaan asti, tuettiin paalutuksilla ja hirsiseinillä. Ka­
navasta. poistettu maa kuljetettiin virralle penkereeksi eroittamaan uutta väylää 
joen valtaväylästä. Kun näin pantu penkere oli laskeutunut ja tulva mennyt 
ohitse, pantiin rakennettavan väylän alaosa kuiville ja. täällä olevaa soraa 
kuljetettiin penkereen sisälaidalle sitä vahvistamaan. Sen jälkeen pantiin koko 
uuden kanavan alue kuiville 800 metrin pituudelta, ja alettiin poistaa sieltä 
maata, joka vietiin virranpuoleiseen penkereeseen sitä korottamaan. Myöskin 
alettiin asettaa kiviverhousta niin korkealle, että loput voi panna laiva- 
kulunkin aikana. Marraskuun alkupuolella, sulettiin Kahapyörteen kanava, 
vesi laskettiin työmaalta Nesterinsaaren sulun kautta sanotun sulun alla olevan 
vedenpinnan tasalle, joten vesi työmaalla oli noin 0.5 ä 1.5 m yli kanavan 
pohjan. Maata alettiin nyt poistaa tältä syvyydeltä.
Talvityökautta varten pantiin höyrypumput kuntoon, nimittäin yksi kum­
paankin päähän työmaata.
Työtä varten oikeutti Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjeen mukaan kesäkuun 29 päivältä 1910, Ylihallituksen käyttämään ennakko- 
määrärahoja ja on työhön vuoden kuluessa käytetty, paitsi työn tämän vuo­
tista määrärahaa ja Pielisjoen kanavien muiden korjaustöiden säästöä tältä 
vuodelta, mainituista ennakkovaroista kaikkiaan 10,974 markkaa 40 penniä.
Seuraavat työmäärät on suoritettu vuoden kuluessa:
Poistettu kivensekaista savea ja liejua Kaltimon kanavasta.......... 15,906.3 m3
Poistettu avolouhikkoa, soraa, kivensekaista savea ja liejua Kaha­
pyörteen kanavasta .......................... .......................................  15,161.5 >
Laskettu kiviverhousta ..................................................... ................. 3,910.2 »
Meno t:
Työnjohto .. ........................... ..............., .................... '............ , . Smk. 6,335: 54
Vahingonkorvaukset ................................... .............................. > 10: —
Valmistavat ja pengerrystyöt .................................... .............. » 114,748:29
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Niskaoja, Kaltimon kanavan vasempaan luiskaan.....................  Smk. 218: —
Varasto ja sekalaiset m enot.................................................  » .1,926:73
Yhteensä Smk. 123.238:56
Vuonna 1909 on työhön mennyt...................................... ' . . . . .  » 47,537:45
Kaikkiaan > 170,776:01
Työhön on v. 1910 käytetty 4.343 ’/2 hevospäivä- ja 20,830 jalkapäivätyötä.
Yhteenveto menoista:
Kunnossapitotyöt:
.Yleiset kustannukset ..   ..................... Smk.
Joensuun kanava ................... .........  »
Utran >   >
Kuurnan >     »
Paiholan > .......................... . »
Haapavirran ' » . ; ......................... >
Jakokosken >   >
Saapaskosken >   >
Nesterinsaaren >   >
Kaltimon >   >
Häihän »  >
Parannus- ja laajennustyöt:
Paiholan—Kuurnan laivaväylän suoren-
nustyö ...............................................  >
Kai tim on —N esterin saaren. 1 aivaväylä- 
työ " : ..........................................' . . »
2,245:19 
9,536:89 
3,944:17 
1,316:35 
1,130: 35 
1,498: 95 
948: —
1,627: 83 
1,107:06 
7,023: 28
7,802:57 Smk. 38.180:64
5,110:17 
123,238:56 . 128,348:73
Yhteensä Smk. 166,529: 37
.............  » 38,180:64
.............  » 32,580:10
Kun varsinaisista menoista -....................................................... >
vähennetään tu lo t ................................................. .
on ero Smk. 5,600: 54
Töihin on Pielisjoella vuonna 1910 yhteisesti käytetty 4,546 Y2 hevos- 
päivätyötä ja 29,328 •/* jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot. Menot. Ero.
1906 Smk. 25,474 65 Smk. 95,365:04 Smk. — 69,89a 39
1907 » . 31,731 80 90,398: 52 — 58,666: 72
1908 » 29,788 90 53,359: 09 — 23,570': 19
1909 » 31,264 — . » 68,105:12 *) > - ;  36,841: 12
1910 - 32,580 — > 38,180:64 > . — 5,600: 54
*) Viime vuoden kertomuksessa oleviin vastaaviin numeroihin sisältyy myös menot 
laivaväylän parantamistöistä. ■
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e) Laivaväylän muut osat.
-luukälahden laivaväylä, ja satama. Menot 10 reimarin hoidosta 35 markkaa
6. Laivaväylä Lappeenranta— Mikkeli.
a) VVarkaantaipaleen kääntösilta, Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.65 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Kääntösillan kohdalta kulki vuoden kuluessa 2,094 alusta.
Menot :
Virkailijain palkkaukset............................................................ . . .  Smk. 660:-.-
Työnjohto ja matkakustannukset........................   Smk. 112:50
Kiviverhouksen korjaaminen.,..........................   » 105:20
Liikkuvan sillan kunnossapito...................................  > 120:30
Laivalaiturin » . . ............. » 191:30
Huonerakennusten »   » 7:50 » 536:80
Yhteensä Smk. 1,196:80
Työhön on käytetty 8.l/2 hevospäivä- ja 145 V* jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 23 päivänä huhtikuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 
> 1907
1908 
». 1909
1910
Smk. 1,588.59 
» 5,641.oi
» 1,401.92
» 1,054.05
» 1.196.80
b) Juurisalmen kääntösilta, Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.65 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Kääntösillan kohdalta kulki vuoden kuluessa 3,021 alusta.
Menot :
Virkailijain palkkaukset............................................. .. ................ Smk. 660: —
Työnjohto ja matkakustannukset.......................... Smk. 76:50
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnossapito .. » ■ 401: 70 > .478 : 20
Yhteensä Smk. 1,138:20
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Työhön on käytetty 83 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 23 päivänä huhtikuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906...................................................
» . 1907............. .................................. . .
> 1908..................................................
» 1909...................................................
1 9 1 0 . . . . . . . ..............................
Smk: 931.35 
» 984.10
* 1,089.08
» 1,633.98
> 1,138.20
c) Väylän muut osat.
Laivain syväkulkuisuus 1.65 m
Menot :
Työnjohto ja matkakustannukset .........................
Kanavien trallaus ja puhdistus .............................
Kivi verhouksien korjaaminen................................
Pollarien korjaaminen ............................................
Smk. 135: —
»■ 95: 20 •
> 535:25
»- 15: 25
Yhteensä Smk. 780:70
Työhön on käytetty 1 hevospäivä- ja 194 3/4 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 23 päivänä huhtikuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta.
7. Saimaan vesistön sivuväylät.
a) Sitkonleuvansalmen kanava, Puumalan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.70 m
Pohjaleveys 14 m
Kaivetun väylän pituus. 90 m
Työ aljettiin kesäkuussa 1909 ja valmistui tämän vuoden lokakuussa 
Tarkempi selostus työn synnystä on 1909 vuoden kertomuksessa.
Vuoden kuluessa lopetettiin ruoppaustyöt ja ruoppauskoneet korjattiin, 
mutta jäi pakkolunastustoimitus ja lopputarkastus seuraavaksi vuodeksi.
Määräraha myönnetty 1927/10O4 Smk. 53,900: —
Meno t:
Työnjohto y. m.............................................................. ...............  Smk. 472:25
Pengerrystyöt veden alla........................................ ............. .........  > 7,766:19
Kaluston täydentäminen ja ruoppauskaluston kunnossapito .. > 11,068: 91
Yhteensä Smk. 19,307: 35
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Edellisenä vuotena om työhön mennyt . ......: . v .. ... . . . :Smk.:-29,994:11
Kaikkiaan Smk. 49,301:46
Työhön on vuonna 1910 käytetty 4 hevospäivä- ja 1,954 3/4 jalkapäivätyötä,
b) Savonlinnan—Kesälahden välinen kulkuväylä Mikkelin läänissä.
Laivain syväkulkuisuus 1.-80 m ; -
. Menot :  -
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset . . . . . . .V. . Smk. 115: —
Ruopattujen paikkojen trallaus ja puhdistus ___; >■'■■ 308: 85
Pollarien korjaaminen .............................................. 1 . . . . . .  ■ ■», • 37: 55
Yhteensä Smk. 461: 40
Työhön on käytetty 146 jalkapäivätyötä. ■
Tulot ja menot viimeisenä kolmena vuotena ovat olleet:
Vuonna 1908 ............................................... .:. . .. Smk. 153: 95
.> 1909 .......... : . . . . : ............ ........................... ».. 70:85
> . 1910 ........ .............. ...................i ..............  » 461:40
c) Lästukosken kanava, Nilsiän pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnyskorkeuksien ero 0.77 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.60 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Tul o t :
Ka-navamaksut 693 aluksesta ...................................... ..........................  Smk. 709:15
Me no  t:
Virkailijain palkkaukset. ............................... . . . . . ' ........................  Smk. 1,865: —
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito ......... . Smk. 78:50
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito . . . .  > .18:13 , . 96:63
Sekalaiset menot........................................................... ..................  ». "'120: —
Yhteensä Smk. 2,081: 63
Työhön on käytetty 7 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 7 päivänä toukokuuta ja loppui 3 päivänä mar­
raskuuta, «. • .
Tie- ja Vesirah. Ylih. kert. v. 1910. o
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Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot. Menot. Ero.
Vuonna 1906 Smk. 453:95 Smk. 1,130: 60 Smk. Väliaik. liike.
1907 512:80 > 2,004: 50 » — 1,491:70
» .1908 517:05 > 1,979:70 > — 1,462:65
> 1909 > 527:05 > 2,450:05 > --  1,923:00
> 1910 > 709:15 _ > 2,081:63 » — 1,372:48
d) Iisalmen—Kiuruveden väylä, Iisalmen ja Kiuruveden pitäjissä Kuopion lääniä.
I. Väyläosa Iisalmi— Nivansilta; (täydennystyö).
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.66 m
Pohjaleveys 7.7 a lO.o m
Laivaväylän pituus 20 km
Armollisen kirjeen mukaan helmikuun 8 päivältä 1900 oli 100,000 mar­
kan määräraha myönnetty tätä; laivaväylätyötä varten. Kun tämä määräraha 
osottautui riittämättömäksi, myönsi Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimitus- 
kunnan kirjeen mukaan lokakuun 5 päivältä 1905, kysymyksen alaisen laiva- 
väylätyön loppuunsaattamista varten 17,500 markkaa. Nämät täydennystyöt 
suoritettiin vuosina 1906, 1907 ja 1908, kuten sanottujen vuosien työkerto­
muksista näkyy.
Työ aljettiin syyskuussa 1906 ja riippuu vain pakkolunastustoimituksen 
lopettamisesta.
Vuoden kuluessa paalutettiin Kihlovirran kanava-alue, mikä Kulkulaitos- 
toimituskunnan kirjeen mukaan huhtikuun 15 päivältä 1910 on pakkolunas­
tuksen kautta otettava valtion omaksi.
M e n o t :
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset ........................................ Smk. 36: —
Edellisinä vuosina on työhön m ennyt.................................. . > 14,461:60
Kaikkiaan Smk. 14,497:60
2. Saarikosken sulku, Nivan kääntösilta ynnä muu osa väylästä.
Saarikosken sulku: Yksi sulku, puusta.
Kynnysten ero 2.99 m 
Vedenpintojen ero sululla 0.50—3.20 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.20 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, korjattiin neulapadon 
kaksi rautapukkia, vahvistettiin Saarikosken niemenkärkeä veden uurtamista 
vastaan,, korjatttiin kiviverhousta Niskaniemen kanavassa, levitettiin laivaväylää
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Ruunin laiturin luona ruoppaamalla. Sulkuportit ja Nivan kääntösilta tervat­
tiin ja maalattiin, naveftul; 'korjattiin ja istutuksilla alettiin kaunistaa Saari-, 
kosken kanavan ja Nivan kääntösillan aluetta. Kiurujoen laivaväylästä pois­
tettiin sen lisäksi höyryruoppauskoneella tulvan tuottamaa hiekkamaata.
Tul o t :
Kanavamaksut 1,029 aluksesta ...................................................  Smk. 1,323:20
Muut tu lo t................. .................... ............................................. . » —: 10
Yhteensä Smk. 1,323:30
Men o t:
Virkailijain palkkaukset ............. ........................
Kunnossapitotyöt:
Smk. 2,885: —
Työnjohto ja* matkakustannukset............. Smk. 544: 02
Lääkärin hoito ja lääkkeet .....................
Ruoppausta 2,i m syvyydeltä käsivoimin
» 16: —
550 m3 ............................................... > 1,768: 49 • -
Ruoppausta 2.i m syvyydeltä höyryruop-
pauskoneella, (kustannukset koneen kor­
jauksesta ja kurin ossapidosta siihen 
luettuina) 1,540 m2 ........................... . . > 4,039: 94
. Kivi verhouksen uudistaminen Niskannie-
mellä 80 m2 ............................................ > 59: 25
Rannan vahvistamista1 noin 400 m2......... > 556: 57
Liikkuvan sillan ja joktolaitteitten kun-
nossapito ........................................ *. . . . » 115: —
Neulapadön korjaus ja hoito . . . .  . . . . . . » 1,129:28
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito..... 
Teiden, «istutusten ja aitausten kunnossa-
> 230: 08
p ito ................... ....................................... • » 630:10
Huonerakennusten kunnossapito . . . ; 78: 15
Väylän reimoituksen hoito......................... 139:95
Väliaikaisen sillan teko sulun yli talveksi . » 21:05 Smk. 9,327: 88
.Sekalaiset m e n o t........................... 180: —
Yhteensä Smk. 12,392: 88
Työhön on käytetty 159 3/* hevospäivä- ja 1,345 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 6 päivänä toukokuuta ja loppui 30 päivänä loka­
kuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
'3 6
. Tulot Menot Ero .' . .
Vuonna 1.906, Smk;: 951:75 Smk- 1,429: 20 Smk. Väliaikainen, liike
» . 1907. , .1,196: 65 > • 37,100:17- -  35,903: 52
, .» ,.1908 . i ; 1,012; 55 • » .11,746: 91, : * ;— 10,734:36
» 1909 » 1,116: 80 » 28,595:65 » — 27,478:85
» 1910 1) 1,323:30 -. •»’ .• 12,392:88 » -  11,069:58
e) Iisalmen—Pitkänkosken laivaväylä, Iisalmen pitäjässä Kuopion lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.2 m • . ■ ■ •
Pohjaleveys 7.0 m
Vähin säde kaarroksissa. 120 m
Laivaväylän pituus 15 km
Iisalmen pitäjän Hernejärven y. m. kyläläisten anomuksesta sai Kuopion 
piirin piiri-insinööri toimekseen laatia suunnitelman ja kustannusarvion laiva­
väylää varten Iisalmen kaupungista Herne- ja. Viitaan järven väliselle . Pitkäl- 
lekoskelle asti. Siten valmistuneen suunnitelman . ehdotti Tie- ja vesiraken­
nusten Ylihallitus hyväksyttäväksi pienemmillä muutoksilla. Sittenkun Iisal­
men kaupunki oli sitoutunut rakentamaan laivalaiturin tämän väylän länti­
seen päähän, kaupungin rantaan, koska ei katsottu, voitavan yhdistää tätä 
väylää Kuopion—Iisalmen yleiseen laivaväylään siitä aiheutuvien suurien kus­
tannusten takia, oikeutti Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjeen mukaan toukokuun 13 päivältä 1909, Ylihallituksen ottamaan tätä 
työtä varten tarvittavan määrärahan 62,000 markkaa johonkin seuraavien. 
vuosien menoarvioon, ja otettiinkin tästä summasta 40.000 markkaa vuoden 
1910 menoarvioon.
Työ aljettiin tammikuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
. Vuoden kuluessa ruopattiin melkein valmiiksi Paloisvirran niska. Kilpi- 
virta ja Talaansalmi. Valmistaviin töihin ryhdyttiin Tikankosken kaivamis- 
työtä varten toimittamalla paikalle höyrypuruppu ja rakentamalla kosken kum­
paankin päähän suojapadot, jotta niitten suojassa Tikankoski kaivettaisiin kui­
vassa. Nämat padotkin saatiin vuoden vaihteessa melkein valmiiksi.
Seuraavat työmäärät on suoritettu vuoden kuluessa:
■Ruopattu savimaata 2—1.5 m syvyydeltä ................................ 688.5 m3
» . kovaa kivensekaista savea 2 -1.5 m. syvyydeltä . . . .  1,600.7 m3
Maakiviä säretty ja otettu ylös > , » » ■ . . . .  435.8 m1
Kalliota louhittu ja nostettu ylös > » » . . . .  8.o.m3
Laadittu tukimuuria............................................... ......................  16.2 m3
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. Me n o t .......... , o:;:''"
Työnjohto y. m..................... . ......... ................... Smk. 1,599: 79
Vahingonkorvaukset v......... . . . . . . . .........  > 64: 50
'Valmistavat työt . . . . . : ........... ................................ » 9,030:86
Pengerrystyöt................................................... . > 14,705: 78
Tukimuurit ..................: .............................................  » 39: 30
Varasto ................... .....................  » 664:13
Sekalaiset menot ........... ; .........................................  » 298: —
Yhteensä Smk. 26,402: 36
Työhön on vuonna 1910 käytetty 168 3/4 hevospäivä- ja 6,614 3/4 jalka- 
päivätyötä.
B. Päijänteen vesistö.
8. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja  Lahti— Heinola.
. a) Wesijärven kanava, Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
1 sulku kivestä.
Kynnysten ero 3.24 in*)
Vedenpintojen ero 1.51—3.54 m 
Laivain syväkulkuisuus 2.i m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt. Sitäpaitsi hankit­
tiin yksi vene ja kaivon pumppu. ’
T u l  oi :
Kanavamaksut' 5,986 aluksesta ja 289,400 tukkipuusta lautoissa. . Smk. 32,948: 72.
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset ............. .............................. , . ............... Smk. 5,965:"—
Kunnossapitotyöt: •
■ Kaivon pumppu ....................h.........1............  Smk. 90:08
Valaistusaineet......................... . ...... . : ! » : ■ 113: 52 '» • 203: 60
Sekalaiset menot ......... . . .  . .7 .. .......... ‘. . . . . . . .  . . . .  » 201: 55
Yhteensä Smk. 6,370: 15
.Kanavaliikenne. alkoi 23 päivänä huhtikuuta ja loppui 25 päivänä mar­
raskuuta.
*) Ero uudestaan rakentamisen jälkeen.’
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Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 35,552: 20 Smk. 6,474: 30 Smk. +  29,045: 90
1907 > 35,993: 20 > 6,052: 30 > +  29,940: 90
*■ 1908 > 25,963: 65 > 7,826: 50 ■ » +  18,137: 15
> 1909 > 30,968: 50 » 6,806: 76 > +24,161:74
y 1910 > 32,942: 72 . » 6,370: 15 > +  26,572: 57
VVesijärven kanavan uudestaan rakentaminen.
Ehdotuksen mukaan on kanava tehtävä seuraavien mittojen mukaan:
Vedensyvyys matalan veden aikana 2.70 m
Pohjaleveys suorassa osassa 9.0 m
Vähin säde kaarroksissa 200 m
Sulun vähin leveys 8.75 m
Sulun käyttö pituus 36 m
Työ aljettiin marraskuussa 1908 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Yuoden alussa valmistuivat sulun ja kääntösillan perustukset ja muurit,, 
sulun perustus tammikuun 18 päivänä, sillan perustus helmikuussa sekä sulun 
ja sillan muurit huhtikuun alkupäivinä. Kääntösillan kokoonpaneminen alkoi 
huhtikuun 8 päivänä ja päättyi toukokuun 3 päivänä. Sulkuportit valmistui­
vat maaliskuussa ja asetettiin paikoilleen huhtikuussa, pienemmät laskettiin ko­
konaisina sulkuun,suuremmat pantiin kokoon sulun pohjalla. Kääntösillan 
suojuskaide valmistui maaliskuussa.
Maatyössä käytettiin yötyötä tammikuun IB päivään asti. Huhtikuussa, 
oli kanavan pohja sulun- ja Päijännettä vastaan olevan sulkupadon välillä, 
leikattu täyteen syvyyteen.
Kiviverhousta ruvettiin panemaan jo tammikuussa ja tämä työ loppui 
maaliskuussa. Huhtikuussa juotettiin sementtilaastia saumoihin.
■ Toukokuun 4 päivänä avattiin kanava. Kesän kuluessa valmistettiin, 
vedenpinnan yläpuolella olevat suuremmat leikkaukset kanavan yläosalla, sul- 
kutasanne täytettiin ja tasotettiin; työkalut pantiin kuntoon. Syksyllä tehtiin 
valmistavia töitä talven maanajoja varten. Yasta marraskuun 28 päivänä lop­
pui laivaliike, ja joulukuun kuluessa valmistettiin sulkupato Vesijärveä vas­
taan, kanavan yläosa tyhjennettiin ja raideteitä naulattiin sen pohjaan.
Määräraha myönnetty 19 2/1207 ....................................  S.mk. 471,000
Lisämääräraha myönnetty 19 25/8 10 .......................... . » 70,000
M e n o t :
Yleiset kustannukset ................................ . . ..........  Smk. 15,257:57
Pakkolunastus ........... ...............: ----- ' .....................  . > 225: —
89
Valmistavat ja pengerrystyöt ........... ............. . . . .  Smk. 106,352:08
Sillat, laiturit, lossit y. m.................................    » 21,073:14
Sulut ...................................................................   » 55,314:71
Huonerakennukset . ...................................................   > 1,615:11
Varasto ja sekalaiset menot, .....................................   > 5,453:96
Yhteensä Smk. 204,591: 57 
Edellisinä vuosina on työhön mennyt, v. 1908 . . . .  » 3,890: 10
» » 1909 . . . .  » 261,296:63
Kaikkiaan Smk. 469,778: 30
Työhön on vuonna 1910 käytetty 2121,8 hevospäivä- ja 32450.2 jalka- 
päivätyötä. . '
b) Kalkkisten kanava, Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksi sulku puusta.
. Kynnysten ero 1.57 m 
Vedenpintojen ero 0.72— 1.95 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.8 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt, jolloin parannettiin 
kiviverhousta, ruopattiin kanavan pohjaa, nostettiin luiskasta sortuneita kiviä 
kanavan pohjasta, sekä korjattiin rakennusten katot.
T u l o t :
Kanavamaksut 2,103 aluksesta ja tukkipuusta lautoissa .......... Smk. 3,654:35
Menot , :  ;
Virkailijain palkkaukset ................................ ...................•..........
Kunnossapitotyöt:
Tymnjohto ja matkakustannukset ..............  Smk. 318: 75
Ruoppausta 2.5 m syvyydeltä . . . .  131 m3 > 473: —
Kivien nostoa ................................  120 m3 - » 681:80
Kiviverhouksen uudistaminen ....2 ,660 m2 > 1,799:14
Sulkupelkkojen uudistaminen .  » ‘ 332: —
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . ;. » 448:15
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 255: 60
Huonerakennusten kunnossapito . . . . . . . . . .  > 94: 15
Valaistusaineet ............................................... » 16:50
Sekalaiset menot ........................................     » 159:30
>' 2,300: —
» 4,419:13
» 159:30-
Yhteensä Smk. 6,878: 43
mTyöhön-on käytetty 81 */2 hevospäivä- ja 838 i/.2 jalkapäivätyötä. 
•Kanavaliikenne alkoi 26 päivänä huhtikuuta ja loppui 24 päivänä mar­
raskuilta. . .
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:,
uomia ’ 1906 Smk. 2,733: 55 Smk. 3,438: 67 Smk. — 705:12
' 1907 » 3,117: 55 i 3,923: 21 > -- 805:12
; > 1908 > 2.747: — . ’ > 2,336: 35 J > ' + ’ 410: 65
> 1909 > 2,778: 55 8,070: 88 » — 5,892: 33
■ 1910 > 3,654: 35 > 6,878:43 i —- 3,224: 08
c) Äijälän salmi, Jyväskylän pitäjässä Waasan lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 2.40 m
Pohjaleveys 11 m
Vähin säde kaarroksissa 210 m
Peratun väylän pituus 880 m
Keisarillinen Senaatti myönsi, Ylihallituksen esityksestä, 25 päivänä huh­
tikuuta 1907 Äijälän salmen perkaamista ja sen rantojen vahvistamista varten
15,000. markkaa. . . .
Työ aljettiin syyskuussa 1908 ja valmistui tämän vuoden kesäkuussa. 
Vuoden kuluessa on tehty ainoastaan puhdistustöitä ja parannettu sortu­
neita luiskia käsin, ruoppaamalla. Työ tarkastettiin lopullisesti 28 päivänä 
kesäkuuta, minkä jälkeen työ hyväksyttiin.
' • Menot koko työstä ovat olleet seuraavat: • • ■ "
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m........................  Smk. .1,311:40
Vahingonkorvaukset......................... . .1 ................................ . » 40: 50
Valmistavat työt, lautat y. m.................................... : ................. > 618:23
ituoppaajaan uudet köydet y. m. korjaukset........................ » 876:37
Pengenystyöt veden, alla:
Ruoppaajalla ruopattu ja sivuun kärrätty 4,600 m3 a 1: 39 » .6,391:05
Käsin ruopattu ..................... ..................  123 m3, ä 2:46 -> 302: —
Luiskien vahvistaminen: . , -
Paaluutettu 3—4 leveää, rimoista tehtyä rannan vahvis­
tusta ... .■............. . . . . . . ................. 520 j. m. ä 9: 32. » 4,852:13
Paaluutettu kiviverhouksen kantaa. . ...... 102 m2 ä 4: 32 ,» 242: —
Sekalaiset menot, . . . . . ; ....................................................................... > ,107:15
. . Yhteensä Smk. 14,940: 83
"Työhön on .kaikkiaan  k ä y te tty '4 l/2 hevospäivä- ja  2,868 l /2 jalkapäivätyötä.
• - ■ d) Päijänteen sivuväylät.
1. Kureniahden— Liikolanlahden kulkuväylä, Sysmän pitäjässä Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.80 m
Pohjaleveys 12.0 m . .
Väliin säde kaarroksissa 200.0 m
Väylän pituus 9 km
Sysmän ja.. Hartolan kuntain anomuksesta ja Ylihallituksen esityksestä 
suostui Keisarillinen Senaatti. Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 10 
'päivältä toukokuuta 1906 siihen että Päijänteen järven Kurenlahdesta Liikolan 
eli Taipaleen lahteen saatiin . valtion kustannuksella perata laivaväylä sitä 
-varten tehdyn ehdotuksen mukaan sekä myönsi tarkoitusta varten .Ylihallituk­
sen työehdotukseen vuodeksi 1907_ otettavaksi 28,100 markkaa, ynnä sen li­
säksi 12,400 markkaa Päijänteellä olevan valtion omistaman ruoppauslaitoksen 
Korjaamiseksi ja kahden mudankuljetusproomun rakentamiseksi eli siis yh­
teensä 4.0,500 markkaa. Sen jälkeen myönsi Keisarillinen Senaatti työtä var­
ten vielä kaksi lisämäärärahaa, nimittäin 17 päivänä maaliskuuta 1908 10,200 
markkaa ja 30 päivänä marraskuuta 1909 6,600 markkaa, joten työtä varten 
myönnetty rahamäärä yhteensä oli 57,300 markkaa.
■ Työ ai jetti in toukokuussa 1907 ja valmistui jo viime vuoden lopussa.
Vuoden kuluessa toimitettiin ainoastaan lopputarkastus, joka tapahtui 
H—4- päivänä lokakuuta. '
Me n o t
koko työstä ovat olleet seuraavat:
'Työnjohto, matkakustannukset, tarverahät v. m........................  Smk. 2,133: 50
' Valmistavat työt, lautat v. m. ; ........................................ .........  » 610:63
^Pengerrystyöt kuivassa:
Proomut.................................. ......... . ........... . .................... . » 11,029: —
Bmoppaajan korjaus ................................................... . » 6,316: 79
Hinaajan vuokra ............... ......... ........................................  »' ' -4,222: —
'.Ruoppaus veden alla:
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Käsin ruoppaus............................ ............ ........ 1910 m3 10,918 92
Koneella ruoppaus (löyhää mutaa) ........ ........ 12009 nP » 8,910 88
Kivien ampuminen ja nosto ................... ........ 792,6 m3 > ‘ 10,454 28
Pollarit 20 kpl........................................... » ' 2,670 —
- . Yhteensä Smk. 57,266 _
Työhön on kaikkiaan k äy te tty  10 hevospäivä- ja  8 ,8301/2 jalkapäivätyötä.
Tie- ja Vesirak. Ylih. keri. v. 1910. ö
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Tehinselän ja Rantalan rannan välinen kulkuväylä, Sysmän pitäjässä Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.8 m 
Pohjaleveys 12.0 m 
Vähin säde kaarroksissa 200 m 
Väylän koko pituus 9.4 km
Sysmän ja Hartolan kuntain anomuksesta ja Ylihallituksen esityksestä, 
suostui Keisarillinen Senaatti, Kulku!aitostoimituskunnan kirjeen mukaan 101 
päivältä toukokuuta 1906, siihen että Sysmän kulkuväylä Päijänteen järven 
Tehinselästä Miestensalmen ynnä muitten salmien kautta Santalan rantaan 
Sysmän pitäjän kirkonkylässä saatiin perata valtion varoilla sitä varten teh­
dyn ehdotuksen, mukaan sekä myönsi tarkoitusta varten Ylihallituksen työ- 
ehdotukseen vuodeksi 1908 otettavaksi 27,500 markkaa, kaikki ehdolla että: 
koska Rantalan rannassa oli suoritettava verrattain laaja ruoppaustyö, Sysmän 
ja Hartolan kunnat sitoutuivat pitämään huolta siitä että Rantalan rannassa, 
oli oleva yleisön käytettävänä sopiva laivalaituri. Sen jälkeen myönsi Kei­
sarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 30 päivältä 
marraskuuta 1909, työtä varten vielä 3,600 markan lisämäärärahan.
Työ aljettiin kesäkuussa 1908 ja valmistui tämän vuoden lokakuussa. 
Vuoden kuluessa on väylästä ruopattu 242 m:i kovaa kivensekaista savea, 
ammuttu ja nostettu .60 m3 kiviä, tehty 7 pollaria ja 1 uusi ruoppaus!autta, 
jotka työt ovat maksaneet yhteensä 3,673 markkaa 69 penniä. Työhön on 
vuoden kuluessa käytetty 895 jalkapäivätyötä. Työn lopputarkastus . toimitet­
tiin lokakuun 1..4 päivinä.
Me n o t
koko työstä ovat olleet seuraavafr
Työn johto, matkakustannukset, tarverahat y. m......................Smk.
Valmistavat työt, padot, lautat y. m.................................... »
Ruoppaajan korjaus...........................,..........................................  >
Hinaajan vuokra ............................ ........................ ................. . »
Pengerryst.yöt veden alla:
Ruopattu koneella sitkeää savea........... 10,015 m3 >
> käsin ......... , .............................. .........  725 m3 >
Nostettu kiviä ............................................• • • • 581 m3 »
Pollarit 17 kpl. ............. : ...................................................  »
Varasto ............................................................................. >
Sekalaiset menot ............. ......................... ............. : ..................  »
1,894: 90 
2,626: 35 
449: 20 
1,860: —
11,750: 58 
4,809: 51 
5,317: 95 
2,042: 25 
129:60 
219: —
Yhteensä Smk. 31,099: 64 
Työhön on kaikkiaan käytetty 27 hevospäivä- ja 5,968 1J2 jalkapäivätyötä.
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9. Laivaväylät Puulaveden vesistössä.
Kustannukset väylän korjauksesta ja kunnossapidosta olivat 128 mark­
kaa 41 penniä.
10. Laivaväylä lisvesi-—Pielavesi.
a) Tervonsalmen kääntösilta, Karttulan pitäjässä Kuopion lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m „
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Me n o t :
Siltavahdin palkkaus ........... ........................  Smk. 660: —
Kunnossapitotyöt............................................ » 52:47
Yhteensä Smk. 712:47
b) Kutaankosken kanava, Karttulan pitäjässä Kuopion lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa uudistettiin 40 m2 kiviverhousta, johon käytettiin Smk. 
398: 33 sekä 15 1,/2 hevos- ja 106 jalkapäivätyötä.
c) Kolun kanava, Karttulan pitäjässä Kuopion lääniä.
Kaksi sulkua kivestä.
Kynnysten ero 4.29 m 
Vedenpintojen ero 4.21— 4.67 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Tul o t :
Kanavamaksut 677 aluksesta ............................................. .........  Smk. 1,335: 25
Menot :
Virkailijain palkkaukset........... ................................................... . > 2,225: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja .matkakustannukset. . . . . . . . . .  Smk. 171: 12
Kiviverhouksen uudistaminen .........  190 m2 >. 107: 25
Vetotien siltojen uudistaminen  ...................  » 115: 26
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito.........  » 575: 22
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Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito Smk. 19: 50
Huonerakennusten kunnossapito .................  > 29: —
Valaistus- j'a voiteluaineet : ........... ......... . .. > 49:66 Smk.
Sekalaiset m enot................................................ ............................  >
Yhteensä Smk.
1,076: 99 
,30: — 
3.331: 99
Töihin on käytetty 218 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 11 päivänä toukokuuta ja loppui 2 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet: ^
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 1,223: 05 Smk. 2,296: 07 Smk. — 1,073: 02
> 1907 » 1,316:— » 3,402:39 > — 2,086:39
» 1908 » 1,184:40 ■> 2,290:02' V ' — 1,105:62
1909 » 1,344:30 » 3,001:74 '» — 1,657:44
> 1910 '» 1,335:25 » 3,331:99 > — 1,996:74
d) Säviän kanava, Pielaveden pitäjässä Kuopion lääniä.
Suluton.
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Menot :
Virkailijain palkkaukset ................................................•.............  Smk. 675: —
Kunnossapitotyöt:
' Kivi verho uksen uudistaminen . . . .  400 m2 Smk. 333: —
Liikkuvan sillan ja joktolaitteit-ten kun­
nossapito ...................................................... » 37: 70
Huonerakennusten kunnossapito . .'............  » 40: —
Valaistus- ja voiteluaineet ............................ > , 17:60 . > 428: 30
Yhteensä Smk. 1,103: 30
Töihin on käytetty 22 hevospäivä- ja 89 V2 jalkapäivätyötä.
e) Väylän muut osat ynnä sivuväylä Syväniemen tehtaalle.
Korjaus- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet yhteensä■ Smk.-410: 10.
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11. Laivaväylät Keiteleellä.
Haapasalmen kääntösilta, Wiitasaaren pitäjässä Vaasan lääniä.
Menot :
Siltavahdin palkkaus ........... ........................  Smk. 660: —
Sillan tervaus .. . ........................................  » 53: 20
Yhteensä Smk. 713:20
C. Kokemäenjoen vesistö.
12. Laivaväylä Hämeenlinna— Tampere sekä Hämeenlinna—Längelmäki
ja Hauho.
a) Lempoisten kanava, Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 2.22 m 
Vedenpintojen . ero 1.84— 3.26 m
Laivain syväkulkuisuus 1.60 m.(järjest. sääntö 1.49),
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
T u l o t :
Kanavamaksut 952 aluksesta ja 104,914 tukkipuusta lautoissa Smk. .2.828: 20
Menot :
Virkailijain palkkaukset ............. ................................................ Y . 1,964: 75
Kunnossapitotyöt:
Saunan rakentaminen  .............................  Smk. 333: 25
Teiden, istutusten ja aitain kunnossapito .. » 91: 25
Huonerakennusten kunnossapito . . . . . . . . . .  »■ ' 118: 75
Saunapiirustus ..............................................   » 30: —
Valaistusaineet ................................................... » 19: 90 > 593:15
Yhteensä Smk. 2,557: 90
Työhön on käytetty 3 hevospäivä- ja 90 ^  jalkapäivätyötä.
/
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Kanavaliikenne alkoi 21 päivänä’ huhtikuuta ja loppui 2 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
Vuonna 1906 Smk. 1,215: 75 Smk. 3,950: 42 Smk. — 2,734: 67
» 1907 » 1,324: — » 2,598:05 — 1,274:05
> 1908 1,292: —  . » 3,643:42 » -  2,351:42
> 1909 * 1,607: 25 » 2,318:80 — 711: 55
> 1910 » 2,828: 20 > 2,557: 90 +  270:30
Lempoisten kanavan syventäminen.
Ylihallituksen ehdotuksesta että Lempoisten kanavan yläosa sitä varten 
laaditun ehdotuksen mukaan alennettaisiin pohjaltaan 76.95 metriä korkeaksi 
eli 14 senttimetriä korkeammaksi kuin Lempoisten kanavan sulun yläkynnys, 
on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 24 päi­
vältä toukokuuta 1909, myöntänyt tarkoitusta varten 29,000 markkaa otetta­
vaksi Ylihallituksen menosääntöarvioon kanavia varten.
Työ aljettiin 24 päivänä tammikuuta, keskeytettiin 14 päivänä huhtikuuta 
laivaliikkeen takia sekä aljettiin uudelleen 16 päivänä marraskuuta.
Vuoden kuluessa asetettiin kanavan settipato paikoilleen ja sulkuportit 
avattiin seurauksella-että kanava, padon alapuolella, jäi kuiville, sulun ja maan- 
tienvälisellä matkalla.
M e n o t :
Yleiset kustannukset ...........................'........... Smk. 992:87
Valmistavat ja penge.rrystyöt ........................  » 9,239:42
Ponttiseinät ja setin korjaus . . ' i . . . .................  > 198:65
Varasto ...................................... '........................-1,13.76: 85 •,
Sekalaiset menot .................................. ; ........... » . ..:._445: 05
r Yhteensä'Smk..1-2,452; 84^ -.
Työhön o.n~ käytetty 252 */* hevospäiyäT„ja^2,821; V^-iklkapäiyätyötä.
:b)-Valkiakosken-kanavai Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä!
Kaksi sulkua kivestä.
Aärimmäisteh';kynnysten' erö 4;25-.;aif,3C30vor ■? rr r': /;'rr
45 b
Vedenpintojen ero 3.47-—5.64 ui
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m (järjest. sääntö 1.33). 
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.'
Tul ot :
Kanavamaksut 2,543 aluksesta ja 2,763 tukkipuusta lautoissa Smk. 3,389: 40
Muut tulot ......................................................... ...........................  > 300: —
Yhteensä Smk. 3,689: 40
Menot :
Virkailijain palkkaukset . . . ...................................
Kunnossapitotyöt;
Työnjohto ja matkakustannukset.................
Kiviverhouksen uudistaminen .....................
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnossa­
pito ..............................................................
Sulun ja sulku tasanteen kunnossapito.........
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito 
Huonerakennusten. kunnossapito .................
Smk. 160: 32
» 78: 20
» 763:83
> 93: 58
» 62: 30
» 367:72
Sekalaiset menot
Smk. 2,675: -
» . 1,525:95 
» 105: —
Yhteensä Smk. 4.305: 95
Töihin on käytetty 170 jalkapäivätyötä.
-Kanavaliikenne alkoi 11 päivänä huhtikuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta. . ..........  , : . . . . . . .
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat .olleet:- - -.... . .. ...
Tulot Menot Ero
Vuonna _1906 Smk. . 3,826: 50. Smk. 3,461: 43 Smk. + 365: 07
' '■> '■ 1907 ' > 4,867: 90 V 3,442: 79 » 1,425: 11
» 1908 » 3,632: 70 > 3,547:47 > + . 85:23
» 1909 > 4,268: 90 » 3,401:04 > + 867: 86
» 1910 3,689: 40 » 4,305: 95 » — 616: 55
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c) Väylän muut osat.
Väyläosa Hämeenlinna— Lempoinen.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.72 m
Pohjaleveys suorassa osassa 15.0 m
Väliin säde kaarroksissa 120.0 m
Sittenkun eräs vuonna 1899 tehty ehdotus Hämeenlinnan kaupungin ja 
Leinpoisten kanavan välisen laivaväylän perkaamisesta oli. rannanomistajien 
vastustettua hanketta, saanut raueta, laaditutti Ylihallitus, Keisarillisen Senaa­
tin käskystä, uuden ehdotuksen kysymyksenalaisen väylän perkaamisesta eri­
näisissä salmissa 1.88 metrin syvyiseksi matalan veden aikana sekä sen pohja- 
leveyden kaivamisesta peratuissa paikoissa yleensä sellaiseksi, etteivät alukset 
sivuuttaisi toisiaan muualla kuin Mierolan ja Lepaansalmissa, joihin keskelle 
reittiä tehtäisiin levennys. Hyväksyen tämän ehdotuksen myönsi Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 24 päivältä toukokuuta 
1909, tarkoitusta varten tarvittavan määrärahan 127,000 inarkkaa otettavaksi 
Ylihallituksen työehdotuksiin kahtena lähinnä seuraavana vuonna.
Työ aljettiin huhtikuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Työ oli edellytetty tehtäväksi ruoppauskoneen avulla, mutta sellaista ei - 
saatu 1910 vuoden kuluessa ennenkuin laivaväylä oli jäätynyt.
Sentähden pantiin työ alkuun ruoppauskelojen' avulla, joka kallistutti 
työtä. Yuoden kuluessa ruopattiin 364 m3 kivisoraa, 775 m;i kiviä ja 137 m3 
kalliota. '
Menot :
Työnjohto, y. m. .. . . ........................................... ...........................Smk. 2,767: 77
Valmistavat ja pengerrystyöt................................................ . » 16,541: 86
Varasto ja sekalaiset menot.     ............... .................................... » 5,806: 69
Yhteensä Smk. 25,116:' 32
Työhön on vuonna 1910 käytetty 55 hevospäivä- ja 5,385 jalkapäivätyötä.
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13. Laivaväylä Tampere— Virrat— Vilppula.
a) Muroleen kanava, Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero O.oo m
Vedenpintojen ero O.03 —1.46 m
Laivain. syväkulkuisuus 1.60 m (järj. sääntö 1.49).
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Tul o t :
Kanavanaa ksut 2,986 aluksesta ja 141,973 tukkipuusta lautoissa Smk. 7,946: 20
Menot :
Virkailijain palkkaukset...................................................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset ...............  Smk. 12: 25
Kiviverhouksen uudistaminen ....................  » 98: 90
Liikkuvan sillan, ja johtolaitteitten kun­
nossapito .................................................  » 398:05
Sulun ja sulku tasan teen kunnossapito . . .  » 71: 10
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossa­
pito ........................................      » 341: 30
Huone rakennusten kunnossapito ................  » 1,837: 36
Valaistusaineet...............................................  ■> 53: 15
Sekalaiset menot .................................................................... .........
2,675: —
2,812: 11 
236: 20
Yhteensä Smk. 5,723: 31
Töihin on käytetty 31 1/2 hevospäivä- ja 573 jalkapäivätyötä. . 
Kanavaliikenne alkoi. 28 päivänä huhtikuuta ja loppui 23 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
■'nunna 1906 Smk. 5,600: 55 Smk. 3,854:62 Smk. +  1,745: 93
» 1907 > 5,800: 50 > 11,264:55 » — 5,464: 05
» 1908 » 5,509: 60 4,409: 25 ~j- 1,100:35
» 1909 » 6,136: 20 » 4,092:89 » +  2,043:31
« 19.1.0 » 7,946: 20 > 5,723: 31 » - f  2,222: 89
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b) Kautun kanava ja kääntösilta, Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
- ' •’ ■ • Meno I:
Virkailijain palkkaukset...................... ........................ ................  Smk. 675: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset.............  Smk., 83:75
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kun­
nossapito ...............................................  > ‘221: 25
Sulun ja sulkutasariteen kunnossapito . . .  » 46: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossa­
pito....................... ................................. . » 69:55
Valaistusaineet.............................................  » 11: 23 , 431: 78;
Yhteensä Smk. 1,106: 78
Työhön on käytetty 82 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 28 päivänä huhtikuuta ja loppui 23 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat. olleet:
Vuonna 1906 ...................................... .........  Smk. 611: 50
» 1907 ........................................   » 1,016:06
1908 ...................    » 873: 95
1909 ............... .» 968:22
>- • 1910 ....... ............ .. . ’.................  > 1,106: 78
c) Kaivoskannan kanava, Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Suluton.
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
Menot :
Virkailijain palkkaukset . . .............................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset..............  Smk.
Kiviverhouksen uudistaminen ..................  >
Liikkuvan sillan ja.' johtolaitteitten kun­
nossapito ..................................................•. >
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossa­
pito. ................................      »
Huonerakennusten kunnossapito .. ... .....  »
Valaistusaineet ..................   >
Sekalaiset m enot... ..................................................
Smk.
113: — 
17: —
628: 31
11: 70 
83: 12 
15: 45
Yhteensä Smk.
675: —
868: 58 
, 7: 50 
1,551: 08
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Työhön on käytetty '/* hevospäivä- ja 115 1 '2 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 28 päivänä huhtikuuta ja loppui 14 päivänä mar­
raskuuta.
Menot viimeisenä viitenä-vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 ..................... .........................  Smk. 752: 55
1907.................... .........................  » 1.049:71
'»  1908 ............... .................... ...........  » 871:47
s 1909 ................................. > 801: 55
1910..................... ........................  » 1,551: 08
d) Herraskosken kanava, Wirtain pitäjässä Waasan lääniä.
Yksi sulku kivestä.
Kynnysten ero 1.96 m 
Vedenpintojen ero 1.35—2.45 iri 
Laivain syväkulkuisuus 1.60 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
T u l o t :
Kanavamaksut 613 aluksesta .......................................................  Smk. 743:10
M e n o t :
Virkailijain palkkaukset..................................................................  >
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset . . . . . . . .  Smk. 192: 22
' Kiviverhouksen uudistaminen ......... .............  > 97:25
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnos­
sapito  .................................................. j 53:50
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  » 38: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 210:81
Huonerakennusten kunnossapito.................  » 1,153:10
Valaistusaineet. . ...............................        » 98: 29 ,
Sekalaiset m enot............................................................................. >.
1,971: 94
1,843:17 
56: —
Yhteensä Smk. 3,871:11
Työhön on käytetty 4 hevospäivä- ja V ll  3/r jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 30 päivänä huhtikuuta ja loppui 10 päivänä mar­
raskuuta.
Tie -  ja Vesirak. Ylih. keri. v. 1910:
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Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot. Ero
Vuonna 1908 Smk. 830: 15 Smk. 1,241: 66 Smk. — 411: 51 .
1909 » 758:50 » 3,311:65 » -  2,552:85
i 1910 > ' 743:10 > 3,871:11 > -  3,128:01
e) Väylän muut osat.
Erinäisten salmien perkaus- ja laajennustyö.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.90 m
Pohjaleveys 16.0 m
Väliin säde kaarroksissa 200 m
Sittenkun Keisarillinen Senaatti, Tampereen- Wirtain höyrylaivaosake- 
yhtiön anomuksesta ja Ylihallituksen esityksestä, oli myöntänyt Näsijärven 
vesistön salmien tutkimista varten tarpeellisia varoja, toimitettiin kesällä 
1907 tutkimus, jonka perusteella laadittiin ehdotus ja 52,000 markan määräi­
nen kustannusarvio salmien syventämistä ja laajentamista varten; ja suostui 
Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan, kirjeen mukaan 13 päivältä 
toukokuuta 1909 siihen että tämän suuruinen määrä saatiin ottaa Ylihallituksen 
työluetteloon. vuodeksi 1910.
Työ aljettiin kesäkuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa toimitettiin syventämis- ja laajentamistyötä Virtain, 
pitäjässä olevissa Rantapappilan salmessa ja Toitain salmessa. Työt edellä­
mainitussa salmessa saatiin heinäkuun kuluessa loppuun suoritetuiksi ehdo­
tuksen mukaan. Vuoden vaihteessa toimitettiin työtä Toitain salmessa.
Vuoden kuluessa on 2.40'. metrin syvyydeltä ruopattu 775 m:i savea, 
1,088 m3 soraa ja kivensekaista maata, nostettu 28 m3 maakiviä ja louhittu 
sekä poistettu 100 m1 kalliota.
M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverähat y. m. . ......................  Smk. 1,206:35
Valmistavat työt, padot, lautat y. m............................................. »' 3,209:80
Ruoppaus ja kallionlouhinta .........................................     > 9,114: 50 -
Varasto . ;.......................................................     » 355: —
Yhteensä Smk. 13,885: 65
f
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 4 hevospäivä- ja 3,328 V2 jalkapäi­
vätyötä. . . .
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14. Siuron—Kyröskosken laivaväylä, Hämeenkyrön pitäjässä Turun ja Porin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.8 m '
Pohjaleveys 15 m
Vähin säde kaarroksissa 80 m
Laivaväylän pituus 25 km
Toiminimen Haminaren & C:o anomuksesta ja Ylihallituksen esityksestä 
suostui .Keisarillinen Senaatti. Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 13 
päivältä toukokuuta 1909, siihen että kysymyksenalainen laivaväylä madal­
tuneilta kohdiltaan saatiin perata valtion kustannuksella sekä oikeutti Ylihal­
lituksen tarkoitusta varten ottamaan 16,450 markkaa työluetteloonsa vuodeksi
1910. • . ........... , -
Työ ai jettiin kesäkuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa ruopattiin väylä käsikaupalla valmiiksi Kaarteen kana­
van alapuolella, korjattiin kiviverhous Kaarteenkanavassa, tehtiin reimarit 
Voipaalan nokkaan ja Laitilan salmeen sekä rantapenkere vanhan väylän yli 
Kaarteenkanavan yläpäässä. , . ’ ' ■
Vuoden kuluessa ruopattiin 190 m:) • savea' 2.3 — 2.5 metrin syvyydeltä, 
1,395 m3 soraa 2.2— 2.5 metrin syvyydeltä, nostettiin 12 m3 maakiviä 2.3 —2.5 
metrin syvyydeltä sekä louhittiin 15 m3 kalliota 2.3—2.4 metrin syvyydeltä.
M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m. j ........... . Smk. 1,233:81
Ruoppaus ja vedenalainen kallionlouhinta ............ » 7,395:47
Varasto ja sekalaiset menot ...................... ................... ............... » 1,239:70
Yhteensä Smk. 9,868: 98
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 11 hevospäivä- ja 2.561 jalkapäivä-
D, Laivaväylät muissa sisämaan vesistöissä.
15. Laivaväylä Kajaani— Sotkamo— Ontojoki, Sotkamon pitäjässä
Oulun lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.10 m 
Pohjaleveys 10 m 
Laivaväylän' pituus noin 40 km
Sotkamon kunnan ja »Sotkamon reitin liikenneosuuskunnan» tekemästä 
anomuksesta että Kajaanin—Sotkamon—Ontojoen välisessä laivaväylässä ole­
vat Verkasalmi — Tenetinvirta ja Kokkovirta sekä Sotkamon kirkonkylän koh­
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dalla oleva Akkosalmi perattaisiin valtion kustannuksella laivaliikenteelle tar­
peelliseen syvyyteen, määräsi Keisarillinen Senaatti toukokuun 13 päivänä 
1909 pääväylän Kajaani—Sotkamo—Ontojoki perattavaksi tehdyn ehdotuksen 
mukaisesti, mutta hylkäsi Akkosalmen syventämisehdotuksen.
Työ aljettiin huhtikuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa perattiin Kokkovirta, josta ammuttiin 40 m3 kiviä, ja 
Akkosalmesta nostettiin työsuunnitelmassa sieltä poistettavaksi määrätyt havot, 
jotka työt ovat maksaneet Smk. 898:35.
Työhön on vuonna 1910 käytetty 109.5 jalkapäivätyötä.
16. Laivaväylä Kitka— Posiojärvi, Kuusamon pitäjässä Oulun lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.50 m 
Pohjäleveys 8—10 m 
Vähin säde kaarroksissa 150 m 
Kaivetun väylän pituus 700 m
Tarkempi selostus työn synnystä oh 1909 vuoden kertomuksessa.
Työ aljettiin .helmikuussa 1909 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa poistettiin maata kaivannon niskalta ja alapäästä, osaksi 
patojen avulla, osaksi ruoppaamallä sekä tehtiin puhdistustöitä koko väylässä. 
Tällöin kaivettiin kuivassa savensekaista soraa ja ammuttiin kiviä yhteensä 
1,228 m3 sekä ruopattiin 1.5 m syvyydestä yhteensä 362 m3 savensekaista. 
soraa ja kiviä. Loppukatselmus toimitettiin lokakuun 10 päivänä,, jolloin 
havaittiin tarpeelliseksi tehdä erinäisiä lisätöitä.
Määräraha myönnetty 19 27/g08 . . .  
Lisämääräraha myönnetty 19 13/e 10
.............  Smk. .44,800: —
.............  > 3,000: —
Yhteensä Smk. 47,800: —
M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m.
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset .................
Valmistavat työt, padot, lautat y. m..................
Pengerrystyöt kuivassa ......................................
Pengerrystyöt veden alla ..................................
Varasto ........................ ......................................
Edellisenä vuotena on työhön mennyt .............
.................  Smk. 916: 41
....................  » - 158: —
. ........... . » 2,476:85
...................   » 5,231:47
. . . . . . . . .  » 3,029:30
; .................   » 128:65
Yhteensä Smk. 11,940: 68
..................  > 35,746:23
Kaikkiaan Smk. 47,686: 91
Työhön on vuonna i910 käytetty 286.5 hevosjpäivä- ja 2,257 ’/4 jalka- 
päivätyötä.
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E. Laivaväylät merenrannikon edustalla, 
Ahvenanmaalla ja Laatokalla.
17. Kulkuväylä Kotka— Langinkoski, Kymin pitäjässä VViipurin lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.95 m •
Pohjaleveys 10 m
Vähin säde kaarroksissa 100 m '
Peratun väylän pituus 1.9 km
Kymin joen suulla olevan Langinkosken lohikalastuspaikan ylihoitajan, 
vapaaherra Teodor Bruunin ilmoitettua että kulkuväylä Kotkan kaupungin 
Keisarisatamasta Langinkoskelle oli niin mataloitunut ettei sitä ehken enää 
voitaisi kulkea höyryveneillä, on Ylihallitus. Keisarillisen Senaatin käskystä, 
tutkituttanut sanotun väylän ja teettänyt ehdotuksen sen parantamiseksi, 
minkä jälkeen Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mu­
kaan 17 päivältä joulukuuta 1909, on väylän perkaamista varten myöntänyt 
tarpeelliseksi katsotun rahamäärän, 6,900 markkaa, sekä käskenyt Ylihalli­
tusta mahdollisimman pian toimittamaan kysymyksen ai ai s en työn.
Työ aljettiin huhtikuussa 1910 ja valmistui tämän vuoden syyskuun 
lopussa.
Perkaus oli keskeytettävä kesäkuun alussa kalan nousun tähden, jonka 
jälkeen sitä jatkettiin syyskuussa. Työ tarkastettiin 27 päivänä lokakuuta ja 
hyväksyttiin.
' M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m............ .............  Smk. 367:80
Valmistavat .työt, lautat y. m.................................. .....................  » 1,088:93
Pengerrystyöt veden alla:
Ruopattu kovaa kivensekaista savea........*............ 180 m:! » 1,436:42
Louhittu ja poistettu vedenalaisia kiviä ............. 296 ma > 3,653:39
Sekalaiset menot (lopputarkastus) ............. ..................................  »- 83:10
Yhteensä Smk. 6,629: 64
Työhön on kaikkiaan käytetty 13 hevospäivä- ja 1,368 jalkapäivätyötä.
18. Rönnskärin salmi, Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 7.65 m
0 veden aikana 8.10 m
Pohjaleveys 50.0 m
Vähin säde kaarroksissa 600 m
Peratun väylän pituus 0.5 m
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Sittenkun Porvoon kaupungin rahatoimikamari oli Luotsihallitukselle 
huomauttanut, että Rönnskärin salmessa saattoivat ainoastaan 20 jalkaa syvässä 
■käyvät laivat kulkea, vaikka laivaväylä molemmin puolin salmea on 27 jalkaa 
syvä, ja .Luotsihallitus oli,pyytänyt Tie-ja vesirakennusten Ylihallitusta ryhty­
mään toimenpiteisiin että Rönnskärin salmen väylä tulisi peratuksi 25 jalkaa sy­
väksi, on Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ehdotuksesta. Keisarillinen Se­
naatti 10 päivänä elokuuta 1906 myöntänyt tarkoitusta varten 14,220 markkaa.
Työ aljettiin toukokuussa 1909 ja valmistui tämän vuoden syyskuussa.
Vuoden kuluessa tutkittiin edellisessä vuosikertomuksessa kerrotut alku­
peräisen ehdotuksen ulkopuolella olevat matalat paikat seka Gäs- ja Risliol- 
man luona oleva kari. Kun tällöin huomattiin ettei alkuperäinen määräraha 
riittänyt kaikkien lisätöiden suorittamiseen, myönsi Keisarillinen Senaatti 3 
päivänä syyskuuta tarkoitusta varten 1,000 markan lisämäärärahan. Näihin 
lisätöihin on käytetty 696 ' /2 jalkapäivätyötä ja ovat ne tulleet maksamaan 
5,272 markkaa 4 penniä.
Työstä toimitettiin lopputarkastus 24 päivänä lokakuuta.
Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto, matkakustannukset, - tarverahat y. m........................  Smk.
Vahingonkorvaukset......................................................    »
Valmistavat työt, padot, lautat y. m................   >
Pengerrystyöt kuivassa:
Ruoppaajan kuljetus Hangosta ...................  >
Lisätutkimus ...............   »
Pengerrystyöt veden alla:
Ruopattu, pehmeää savea 8 m syvyydeltä, 9,720 m3 a 0.91 >
» kovaa karia sukeltajan avulla 258 m3 ä 8.60 »
Porattu ja ruopattu yksityisiä kiviä sieltä täältä väy­
lässä ................. ■............. .............. 45 m3 ä 24: 30 *) »
Luiskien vahvistaminen:
Porattu kalliota . '. .................................... 63 m3 ä i6:80 »
Sekalaiset menot ..........................................: . . . . . ....................  »
1,226: 20 
346: — 
535:34
616: 70 
212: 95
7,727: 38 
2,249: —
1,093: 50
1,063: — 
149:10
Kaikkiaan Smk. 15,219:17
Työhön on. kaikkiaan käytetty 2,203 1/2 jalkapäivätyötä.
*) Kivet pieniä, joten alituinen lauttojen muutto kallistanut yksikköhintaa.
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19. Siromman kanava ja  kääntösilta, Perniön pitäjässä 
Turun ja Porin lääniä.
Laivaih syväkulkuisuus 3.80 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset, korjaustyöt.
Menot :
Virkailijain palkkaukset ............... ................ '............ ................. Smk. 1,360: —
Kunnossapitotyöt:
Semafoorin korjaus .........................................  Smk 15:20
Kiviverhouksen uudistaminen ........................  ■> 15:-40
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kunnos­
sapito . . . . . . . . . ....................................   » 948:04
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossapito » 216:26
Huonerakennusten kunnossapito . . . ...............  > 214: 70
Valaistusaineet .. . . ........................................  » 28: 90 » 1,468: 50
. Yhteensä Smk. 2.828: 50
Työhön on käytetty 16 hevospäivä- ja 240 V2 jalkapäivätyötä. 
Kanavaliikenne alkoi 7 päivänä huhtikuuta ja loppui 28 päivänä joulu­
kuuta. Kanavasta kulki vuoden kuluessa 2,026 alusta,
Menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 
1907 
» 1908,
1909
1910
Smk. 1,365: 76 
» 1,704:45
> 2,045:40
» 3,333:37
» 2,828:50
20. Hyppeisström nimisen kanavan perkaus, Houtskärin pitäjässä
Turun ja Porin lääniä.
Sittenkun Houtskärin pitäjän Hyppeisten, Ruotslaliden ja Järven kylä­
läiset olivat pyytäneet että Hyppeisström niminen salmi Houtskärin mantereen 
ja Hyppeisten- saaren välillä valtion varoilla perattaisiin ja Ylihallitus oli 
asiasta antanut lausuntonsa ilmoittaen että kustannukset työstä, joka tarkotti 
matalan veden aikana ainakin 1.8 metrin' syvyisen ja pohjaltaan 15 metrin le­
vyisen väylän aikaansaamista, olivat lasketut 1,500 markan suuruisiksi, edel­
lyttäen että joku valtion höyryruoppauslaitoksista tulisi työssä käytettäväksi 
ja että hakijat .maksutta luovuttaisivat paikan salmen läheisyydessä ruopatun
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määrän laskemista varten ja: vastaisivat siitä korvauksesta, joka mahdollisesti 
tulisi kysymykseen kalastuksen häiritsemisestä salmessa työn aikana, niin on 
Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoirnituskunnan kirjeen mukaan 1 päivältä 
joulukuuta 1904, suostunut siihen että kysymyksenalaisen väylätyön edel­
lämainittu kustannus saatiin ottaa johonkin Ylihallituksen vastaiseen työ- 
ehdotukseen. .
Hakijoiden annettua sitoumuksen ilmaisen kaatopaikan luovuttamisesta ja 
siitä että olivat vaatimatta korvausta kalastuksen häiritsemisestä, otettiin työ 
vuoden 1908 työehdotukseen.
Työ aljettiin ruoppauskoneen puutteessa kuitenkin vasta lokakuun 1 päi­
vänä 1909 ja valmistui tämän vuoden heinäkuussa,
Vuoden kuluessa ruopattiin 1.8 metrin syvyydestä 6,268 m3 hiedansekaista 
savea, 12 m3 soraa ja kiviä ynnä 45 m3 kalliota.
Työssä on vuoden kuluessa käytetty 1,691 jalkapäivätyötä ja maksettu 
rahassa 9,837 markkaa 21 penniä,
Työstä toimitettiin lopputarkastus 19 päivänä syyskuuta,
M e n o t
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto, hinaus, laivan päällikkö ja ruoppausmestari.......... Smk. 2,245: 00
Matkakustannukset Houtskäriin ja sieltä pois ..........................   » 157: 70
Pengerrystyöt veden alla:
Ruopattu hiedan sekaista savea 9,718 m3 .ä 0,8i2N. . . . . . . .  > 7,891: 16
Ruopattu 46 m’ kalliota, 3 m3 kiveä ja 9 m1 soraa 58 m3 > 3,017: 03
Tarverahat..............................................................    » 16: 20
Varasto, kalujen hankkiminen ......................................................  » 73: 65
Ekskavaattorin korjaaminen, kalujen kunnossapito ....................  » 481: 50
Kaluston kuljettaminen Houtskäriin y. m ....................................  » 645: 49
Sekalaiset menot (vahti talven aikana; tj'ön lopputarkastus) . , »_______384: —
Yhteensä Smk. 14,911: 73
Työhön on kaikkiaan käytetty 2,479 jalkapäivätyötä.
21. Lemströmjn kanava ja  kääntösilta, Jomalan pitäjässä 
Turun ja  Porin lääniä.
Suluton.
Laivain syväkulkuisuus 3.60 m
Vuoden kuluessa tehtiin tavanmukaiset korjaustyöt.
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Meno t:
Virkailijain palkkaukset ........... . ........... ......... ............ . . . . . . .  Smk.
Kunnossapitotyöt:
Liikkuvan sillan ja johtolaitteitten kun­
nossapito ......................... ........................  Smk- 105: 60
Poijujen raappiminen ja maalaaminen.... » 34:50
Sulun ja sulku-tasanteen kunnossapito.. . . » 37: —
Teiden, istutusten ja aitausten kunnossa-'
p i to . . . ................................................. . . » 245:40
Huonerakennusten kunnossapito ................  » 28: 85
Valmistusaineet...................................   » 29: 60 „ .
Sekalaiset menot . ................. ........................................................  j
Yhteensä Smk.
850: —
480: 95 
16: 20 
1,347: 15
Työhön on käytetty 2 hevospäivä- ja 74 1/2 jalkapäivätyötä.
Kanavaliikenne alkoi 9 päivänä huhtikuuta ja loppui 27 päivänä mar­
raskuuta..
Kanavasta kulki 1,409 alusta.
Menot viimeisenä, viitenä vuotena ovat olleet:
Vuonna 1906 .............................   Smk. 1,123:80 '
» 1907 ..............................   » 9,263:84
1908 ...................................    » 15,901: 66
1909 ............................................... » 9,436: 25
1910 ................... .......................  » 1,347: 15
22. Pohjantähden merimerkin rakennustyö Ajos ja Röyttä nimisien 
luotsipaikkojen välillä, Kemin kaupungin edustalla Oulun lääniä.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti, Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan 
kirjeen mukaan helmikuun 22 päivältä 1906, oli käskenyt Ylihallitusta hyvissä 
ajoin ennen merenkulun avaamista Pohjantähden matalikolle Ajoksen ja Köytän 
luotsiasemien välillä rakentamaan merimerkin sitä ennen tehdyn ehdotuksen 
mukaisesti ja tarkoitusta varten myöntänyt enintäin 7,500 markan suuruisen 
määrärahan, aljettiin työ maaliskuussa 1906 ja tarkastettiin vuonna 1907. 
, Tällöin katsottiin tarpeelliseksi vielä toimittaa eräitä täydennys töitä. Ja kun 
sittemmin havaittiin että jäiden vaikutuksen tähden merimerkin perusmuuri 
oli korotettava jokaisesta kulmastaan, myönsi Keisarillinen Senaatti 20 päivänä 
marraskuuta 1908 .työtä varten tarpeellisen lisämäärärahan 4,000 markkaa.
Työ valmistui tämän vuoden toukokuussa.
Tie- ja Ves-irak. Ylih. heri. v. 1910. 8
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Vuoden kuluessa tehtiin työn loppukatselmuksessa 16 päivänä elokuuta 
1909 ehdotetut ja sittemmin tehtäviksi määrätyt pienemmät seinenttaustyöt 
merimerkin perusmuurissa. Työ hyväksyttiin toukokuun 31 päivänä 1910.
Työssä käytettiin kuluvana vuonna 54 '/2 jalkapäivätyötä ja maksettiin 
rahassa 368 markkaa 28 penniä.
. Me n o t
koko työstä ovat olleet' seuraavat:
Työnjohto ja matkakustannukset . . . ........................................ . Smk. 881: 16
Luiskien vahvistaminen kivipenkereellä muurin ympäri.. 8 m3 » 364:25
Peruskaivuu ja keinotekoinen perustus.................................    » 637:08
Muuri, kylmä................................................... ......................24 m3 » 5,679:75-
Muuri, sementti................. ................ ............................. .1.6 m3 » 1,002:50'
Päällysrakennus: masto ja rautaosat . . . .'..........................   ». 1,552: 15-
Sekalaiset menot.......................................................... . . . . .........  » 370: 55
Yhteensä Smk. 10,487: 44 
Työhön on kaikkiaan käytetty 243 3/4 hevospäivä- ja 1,657 i/i jalka- 
päivätyötä.
23. Sinisalmen ja Patosalmen kulkuväylä, Impilahden pitäjässä
Viipurin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 3.60 m 
Pohjaleveys suorassa osassa 12 m 
Vähin säde kaarroksissa 200 m *
Sittenkun Impilahden ja Kitelän kunnat olivat anoneet että valtion omis­
tamalla ruoppauskoneella »Ruoppaaja», joka silloin oli Laatokalla, valtion puo­
lesta syvennettäisiin mainituissa pitäjissä oleva Impilahden väylä Suusalmen,. 
Kolusalmen ja Lahdenpohjan matalikoissa ja samoin Koirinojan lahdessa oleva 
Palosaaren salmi laivaliikkeelle kelvolliseksi, toimitettiin vuoden 1906 alussa 
tarpeelliset tutkimustyöt ja laadittiin ehdotus sekä kustannusarvio työn suoritat- 
naiseksi, jonka jälkeen Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan'kirjeen 
mukaan maaliskuun 31 päivältä 1908, oikeutti Ylihallituksen ottamaan vuo­
den 1909 työehdotukseen 32,000 markkaa Suusalmen ja Palosalmen ruoppaa­
mista varten. Työtä ei kuitenkaan voitu vuonna 1909 alottaa siitä syystä että 
Laatokalla silloin toimiva valtion yksikauhainen ruoppauskone vielä oli kiinn1 
Käkisalmen sataman suun syventämistyössä. - -
Työ aljettiin heinäkuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi. vuonna.
Vuoden kuluessa ruopattiin Suusalmesta neljän metrin syvyydeltä 17,220 m3 
savea, mutta oli työ lopetettava aikaisen jäätymisen tähden jo marraskuun 
lopussa, jolloin salmeen vielä jäi vähän ruopattavaa maata. Lokakuun 2 päi-
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vana vallinneen kovan myrskyn aikana pääsi yksi mudankuljetusprooinuista 
ajautumaan Laatokalle, mutta saatiin se kuitenkin takaisin parin viikon päästä 
vähän särkyneenä ja voitiin sitä korjauksen jälkeen taas käyttää.
Menot :
Työnjohto . . . . ' . ................................   Smk. 1,385: 37
Pengerrystyöt veden alla ...... ................  » 11,661: 14
Varasto........................................     » 720: 75
Yhteensä Smk. 13,767: 26
Työhön on vuonna 1910 käytetty 1,684 t/i jalkapäivätyötä.
H. Satamarakennukset.
1. Kotkan satama.
. Katso: III. Ylihallituksen varasto ja ruoppauskalusto. e) Priestmanin 
ekskavaattorit. Krapi N:o 1.
2. Porvoon kaupungin sataman ja siihen johtavan väylän syvennystyö.
Sittenkuu Hänen Majesteettinsa Keisari- oli Armossa suvainnut käskeä 
Senaatin Porvoon kaupungille myöntämään kaupungin ja sen ulkosataman vä­
lisen väylän ruoppaamista varten 100,000 markan suuruisen apurahan suoritet­
tavaksi 10,000 markan suuruisissa erissä sitä mukaa kuin työ eteni, viimeisen 
erän sen jälkeen kuin työ oli lopullisesti tarkastettu ja hyväksytty, on Kei­
sarillinen Senaatti, Kulku! aitostoimituskunnan kirjeen mukaan 22 päivältä 
lokakuuta 1908, käskenyt Ylihallitusta ei ainoastaan kysymyksenalaista ruop­
paustyötä varten, jonka • Porvoon kaupunki oli sitoutunut suorittamaan Yli­
hallituksessa laaditun »B. Alternativ I» kutsutun, ehdotuksen mukaan, asetta­
maan Porvoon kaupungin käytettäväksi jonkun valtion ruoppauslaltoksen ynnä 
siihen kuuluvan hinaajalaivan ja proomun sillä ehdolla että kaupunki suoritti 
kaikki ruoppauslaitoksen käyttämistä varten tarvittavat menot, niihin luettuina 
työn. aikana tarvittavat pienenpuoleiset' korjaukset, kun taasen valtio kustan­
taisi kaikki suuret korjaukset, vaan myöskin hankkimaan ja kaupungin käy­
tettäväksi ruoppauksen aikana luovuttamaan sanotussa kustannusarviossa 
18,000 markan hintaiseksi arvioidun ruopan nostolaitoksen kuin myöskin mää­
räämään jonkun Ylihallituksen alaisen insinöörin,, jonka matkakustannukset 
olivat yleisistä varoista suoritettavat, silmälläpitämään mainittua työtä.
Keisarillisen Senaatin edellämainitun määräyksen johdosta Juovutettiin 
kaupungin käytettäväksi ruöppausläitos »Yibörg» ynnä hinaajalaiva »Oiva» ja 
kaksi ruoppausproornua, jotka Kivi- ja Ritosalmen kylkuväylätyöstä saapuivat 
Porvooseen 7 päivänä lokakuuta. Ruoppausta toimitettiin kysymyksenalaisessa
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väylässä lokakuun loppuun, jolloin meri alkoi jäätyä ja ruoppauslaitos ase­
tettiin talviteloille sekä hinaajalaiva »Oiva» lähti Helsinkiin, missä se otettiin 
telakkaan talvikorjausta varten.
Väylästä ruopattiin kysymyksessä olevana aikana kaikkiaan 2,500 m;i lie­
tettä ja soraa, jotka kuljetettiin ja laskettiin Ballastholmen nimisen saaren 
ääreen.
Vuoden kuluessa .valmistui myöskin Ylihallituksen osakeyhtiöltä Aktie­
bolaget Sandvikens Skeppsdocka och mekaniska verkstad tilaama ruopannosto- 
laitos, ’joka pystytettiin sitä varten hankitulle proomulle ja koetarkastettiin. 
Nostolaitos, joka proomusta kykenee nostamaan ja siirtämään syrjään 800 m3 
maata 10 tunnin aikana, maksoi’Smk. 27,746:40.
3. Hangon satamarakennus.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti, erinäisten Hangossa olevien välitysliik­
keiden anomuksen johdosta, oli 7 päivänä toukokuuta 1909 käskenyt Yli­
hallitusta hankkimaan ja pystyttämään Hangon satamaan kiintonaisen, säh­
köllä käytettävän 40 tonnia nostamaan kykenevän ranan sekä tarkoitusta 
varten satamarakennuksen jäljellä olevista varoista myötänyt 84,000 markkaa 
ja Ylihallitus Rautatiehallituksen kanssa oli sopinut siitä että rana sijoitettai­
siin vuosina 1889—1891 rakennetulle osalle siltalaituria, noin 20 metrin pää­
hän vanhemman siltalaiturin kärjestä, julkaisi Ylihallitus vuoden alussa kuulu­
tuksen hankintakilpailusta ja sai lukuisia tarjouksia. Niistä Ylihallitus hyväk­
syi lontoolaisen toiminimen Ransomes & Rapier, Ltd, tekemän, Ingeniörsbyrän 
Zitting & C:o nimisen helsinkiläisen toiminimen kautta jätetyn tarjouksen ja 
teki 13 päivänä toukokuuta 1910 kontrahdin sanotun lontoolaisen toiminimen 
Kanssa ranan hankkimisesta,
Rana, jonka tuli olla pystytettynä • edellämainittuun paikkaan satamaa 
viimeistään kesäkuussa 1911, oli asetettava kiinteälle porttijalustalle. jotenka 
liikenne siltalaiturin suuntaan ranan alitse kävisi mahdolliseksi. Raima täytyi 
voida kääntää vaakasuorasi 360° kumpaankin suuntaan, sinä tuli olla siten 
laitettu nostovarsi että ranan vaikutussäde vailiteli 6:sta ll:een metriin. Ranan 
piti voida nostaa suurin kuormansa varren samalla kohotessa ja kääntyessä 
vaakasuoraan suuntaan. Koko nostokorkeus oli oleva 18-66 m, joka vastaisi 
nostoa 6.oo metristä alta O-vedenkorkeuden 12.66 metrin yli saman vedenkor­
keuden. Nostonopeus oli 10—40 tonnin kuormien 0.6 ja 5 -10  tonnin kuor­
mien 2.0 metriä minuutissa, 360 asteen kierron piti ranan ollessa täydessä kuor­
mituksessa voida tapahtua noin' kahdessa minuutissa ja varren kohoamisen 
matalimmasta korkeimpaan asentoonsa noin neljässä minuutissa.
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Ranan hinta, sen ollessa valmiina paikallaan, mutta tulli- ja muita maa- 
hantuontimaksuja lukematta, oli 2,450 puntaa.
Ranan perustus, joka kontrahdin mukaan oli Ylihallituksen tehtävä ja 
kustannettava, tehtiin lokakuussa 1910 ja maksoi 5,549 markkaa 71 penniä. 
Työhön käytettiin 541.1 jalkapäivätyötä, joista 466.1. tehtiin tuntipalkalla ja 
75.0 urakalla.
4. Kristiinankaupungin satama.
Katso III. Ylihallituksen, varasto ja ruoppauskalusto. a) Ruoppauslaitos 
»Ruoppaaja» ja hinaajalaiva »Karhu».
5. Käkisalmen satamä.
Katso III. Ylihallituksen varasto ja ruoppauskalusto. d) Yksikauhaiset 
ruoppauslaitokset. Yksikauhainen ruoppauslaitos N:o III.
III. Vene- ja  uittoväylät.
1. Siikajoen uittokanava Öulunjärvestä Neittävänjokeen, Säräisniemen
pitäjässä Oulun lääniä.
Uittokanavan pituus 10.l o km 
Pohjaleveys 1.8 m 
Sivul niskat 1: 1.5 m
Kanavassa on 9 kourua, joiden korkeus vaihtelee 1.02—3.62 m 
Kanavan ylä- ja alapään vedenpintojen ero 214 sm
Vedensyvyys kanavassa on järjestettävissä kanavan yläpäähän rakennettu­
jen sulkujen avulla.
Vuoden kuluessa on kanavalla toimitettu vuotuinen uitto'sekä tehty tar­
peelliset korjaukset uusimalla uittoränniä ja luiskaturvehduksia. Korjaustöitä 
varten oli vuoden menoarvioon otettu 6,000 markkaa.
Tul o t :
Kfcriavämaksut uitetuista puista.................................................  Smk. 17,878: 50
Menot :
a) Uitosta johtuneet:
Työnjohto ja uitettujen puiden lukeminen 672: —
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Kanavan kunnossapito uiton aikana, sekä puomien pai­
koilleen asettaminen ennen uiton alkamista ja niiden
poisottaminen uiton loputtua . . ....................................  Smk. 5,672:25
Yhteensä Smk. 11.534:25
b) Kanavan korjauksesta johtuneet:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat ja kanavan
vartioiminen ............................................  » 418:96 '
Luiskien turvehtimista 2,567 m2. ..............................   » 899: 15
Uittoruuhien uudistaminen ja, korjaus ........... "............:. » 4,495:19
Varasto............................................................    » 183:80
Yhteensä Smk. 5,997:10
Työhön . on käytetty:
• a) Uittoa varten -1,814 jalkapäivätyötä.
b) Kanavan korjaukseen 17 hevospäivä- ja 1,168 jalkapäivätyötä. 
Uitto kanavalla- alkoi elokuussa ja loppui lokakuussa.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot. Menot. Ero.
Vuonna 1906 13,083: 65 .7,444: 25 5,639: 40
• * 1907 28,963: 60 15,465:85 13,497: 75
1908 30,736:90 4- 10,974:89 19,762:01
> 1909 35,354: 90 13,098: 98 . 22,255: 92
" 1910 " 17,878:50 ' 6,344:25 11,534:25
2. Väylät Oulunjoen vesistössä.
a) Ämmä- ja Koivukosken sulut, Paltamon pitäjässä Oulun lääniä.
Ämmäkosken sulku kivestä ja Koivukosken sulku puusta.
Ämmäkosken. Koivukosken.
Kynnysten ero  ......................... 5.36 m • 4.36 m
Vedenpintojen e ro ............................. 4.79— 6.35 » 3.76— 4.89 »
Veneitten syväkulkuisuus 0.90 m
Vuoden kuluessa ei suluilla ole tehty mitään korjauksia-
T ui  o t:
Kanavamaksut 534 veneestä.................................. . .............. Smk. 446: 35
Menot :
Virkailijain palkkaukset................................................. ................ » 2,850: —
Kanavaliikenne alkoi 1 päivänä toukokuuta ja loppui 31 päivänä lokakuuta,.
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Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot. Menot. Ero.
Vuonna 1906 Smk. 1,134:90 Smk. 2,720 — Smk. — 1,585:10
1907 579:55 » 3,662 15 » — 3,082:60
» 1908 ». 588:60. » 6,988 48. » — 6,399: 88
> 1909 » 500:85 » 3,639 98 > — 3,139:13
> 1910 446: 35 » 2.850 — > _  2,403:65
1)) Oulun vesistössä olevien, valtion kustantamain veneväyläin ja nousumöljäin
korjaus ja kunnossapito.
Vesistössä on toimitettu tavanmukaiset, vuotuiset veneväylä- ja. vetotie- 
korjaukset.
M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m......... . Smk. 1,385:.77
Pengerrystyöt veden alla: ~
Kaivettu soraa ja kivensekaistä maata 0.5 -  l.o m syv., 273 m:i » 1,912: 65
Kaivettu maakiviä 0.5—0.6 m syvyydestä .. . .........................    » 2,211: 98
Vetomöljiä korjattu 491 m ..........................................   » 8,794:43
Väyläreimareita tehty ja paikoilleen asetettu................................ » 987: —
Varasto ..................................................................        » 701:97
Yhteensä Smk. 15,993:80
Työhön on vuonna 1910 käytetty 91 hevospäivä- ja 4,121 1'4 jalkapäivä-
c) Kiehimäjoen Iikosken veneväylä, Paltamon pitäjässä Oulun lääniä.
; Veden syvyys matalan veden aikana 0.71 m 
Pohjaleveys l.o m
Ylihallituksen esityksestä oikeutti Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoi- 
mituskunnan kirjeen mukaan 8 päivältä heinäkuuta 1909, Ylihallituksen mer­
kitsemään vuoden 1910 työehdotukseensa 12,300 markkaa uuden veneväylän 
ja vetotien rakentamista varten Kiehimäjoen Iikoskeen Paltamon pitäjässä.
Työ aljettiin maaliskuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa valmistui ehdotuksen mukainen puinen nousuränni, mutta 
.sen vieressä oleva kivinen luiskamöljä jäi jonkun verran kesken. .Entinen 
arkkumöljä purettiin. . . .
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Seuraavat työmäärät on suoritettu vuoden kuluessa: 
Kaivettu savea 960 m3 
Tehty kivipengertä 620 m3 
Tehty uittoruuhia 175 m
Menot :
Työnjohto ..................................................................     Smk. 715:28
Valmistavat työt ......................................................    » 333:20
Pengerrystyöt. ...................................................      > 6,420:42 .
, Uittoruuhet.......................................................          » 3,157: 91
Varasto ....................................................     > 1,179:25
Yhteensä Smk. 11,716:06
Työhön on vuonna 1910 käytetty 105.5 hevospäivä- ja 2,822.5 jalka- 
päivätyötä.
d) Änätti y. m. koskien veneväylä, Kuhmoniemen pitäjässä Oulun lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 0.40 m
Pohjaleveys 4.o m
Kaivetun väylän pituus noin 2.5 km
Kuhmoniemen kunnan anomuksesta, että Kuhmoniemen pitäjän Lentiirasssa 
oleviin Änätti- ja Aittokoskiin Änätti- ja Lentiirajärvien välillä sekä Alajoen 
Myllykoskeen ja Säynäjäjokeen perattaisiin valtion kustannuksella tarpeelliset 
veneväylät, määräsi Keisarillinen Senaatti huhtikuun 5 päivänä 1909 että mai­
nittuja töitä varten saatiin Ylihallituksen työehdotukseen vuodeksi 1910 merkitä 
11,500 markkaa.
Työ aljettiin toukokuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa perattiin koskiin ehdotuksen mukaiset väylät ja pidet­
tiin katselmus työstä syyskuun 26 ja 27 päivinä. Mutta koska väylissä oli 
vielä erinäisiä töitä tekemättä, määräsi Ylihallitus 11 päivänä marraskuuta 
lopputarkastuspöytäkirjassa ehdotetut korjaustyöt toimitettaviksi määrärahasta 
vielä, jäljellä olevilla varoilla.
Vuoden kuluessa on kaivettu soran- ja kivensekaista maata sekä louhittu
ja kuljetettu pois kiviä yhteensä 1,943.4 m3..
Men o t :
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m. . ................... Smk. 1,083: 97
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset ................. : ....................  » ' 35: —
Valmistavat työt, padot, lautat y. m........................................... » 1,816:75
Maan kaivuu ja kivien louhinta...................................................  > 7,287:05
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Varasto
Kalusto ja työkoneet..................... . ..................... .. . Smk. 184 40
Kaluston kunnossapito . .............. 281 50
Kuljetukset ................. . 140 40
Sekalaiset menot ......... ............... 9 —'
Yhteensä Smk. 10,838 07
Työhön on vuonna 1910 käytetty 3 hevospäivä-ja 2.579.5 jalkapäivätyötä.
3. Väylät Iijoen vesistössä.
Suolijoen perkaus venekulun ja lauttauksen parantamista varten, Suomus­
salmen ja Puolangan pitäjissä Oulun lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 0.30 in 
Pohjaleveys 10 m
Työ aljettiin kesäkuussa 1908 jonka vuoden kertomuksessa on selostus 
työn synnystä. Työtä jatkuu ensi vuonna
Vuoden kuluessa on perattu Suolijoen Suoli-, Honka-, Tenämä-, Kypärä-, 
Haapa- ja Korpisenkoskien seka lautta- että veneväyliä ynnä siirretty väyläin 
läheisyyteen jääneet kivet ulommaksi rannoille.
Määräraha myönnetty 1923/3 06 Smk. 31,200: —
M e n o t :
Työnjohto ja matkakustannukset .................................................  Smk. 338:01
Pengerrystyöt ........................................................ ................. > 842: 75
V arasto......................................................................................   > 79: —
Yhteensä Smk. 1,259: 76
Edellisinä vuosina on työhön mennyt ................................   » 6,997:31
Kaikkiaan Smk. 8,257: 07
Työhön on vuonna 1910 käytetty 308 3/4 jalkapäivätyötä.
4. Väylät Tornionjoen vesistössä.
Tengeliönjoen vesistön uittoväylä, Kolarin, Turtolan ja Ylitornion pitäjissä
Oulun lääniä.
Vedensyvyys uittoveden aikana 0.60 m ,
Pohjaleveys 5 -1 0  m 
Uittoväylän pituus 170 km
Tie- ja Vesirak. Ylih. keri. v. 1910. 9
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■ Sittenkuin Keisarillinen Senaatti oli 2 päivänä marraskuuta 1906 mää­
rännyt että Tengehönjoen vesistön saattamista varten uittokelpoiseeh kuntoon 
tarvittavat työt ja laitokset sitä varten laaditun ehdotuksen ja 100,000 mar­
kan määräisen kustannusarvion mukaan olivat yleisillä varoilla- tehtävät, on 
Ylihallitus. Keisarillisen Senaatin käskystä, tehnyt ehdotuksen työn suoritta­
misesta, minkä jälkeen Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kir-' 
jeeu mukaan 23 päivältä maaliskuuta. 1909. on käskenyt Ylihallitusta otta­
maan kysymyksenä!aisen työn ynnä sitä varten tarpeelliseksi katsotun määrä­
rahan vastaisiin työehdot uksiinsa sen jaotuksen mukaan eri vuosille kuin Yli­
hallitus katsoi asianinukaisimmaksi.
Työ .aljettiin maaliskuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa tehtiin varsinaisella Tengeliönjoella ja Konttajoella 
niissä määrätyt työt, paitsi viimemainitun joen Sirkkakoskessa. Myöskin tehtiin 
Kaaranneskoskella määrätty niskapato.
Työkautena, on poistettu 1,350 m3 kiviä sekä rakennettu 1,075 m johto- 
laitteita ja 215 m uittokouruja, ■
M e n o t ;
Työnjohto ja matkakustannukset.................................................  Smk. 4.338:46
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset ...........................................  > 107: —
Valmistavat työt, padot, työväenasunnot y. m ............................. > 4,443:21
Pengenystyöt........... ........................................................................ » 6,771:47
.Tohtolaitteet ..............................................................  » 24,258:53
Uittokourut.....................................................    > 8,021:21,
Varasto ........................................................    > 1,906:69
Yhteensä Smk. 49,846: 57
Työhön on vuonna 1910 käytetty 373 3/4 hevospäivä- ja 9,217 % jalka­
päivätyötä. . ■
IV. Tutkimuksia ja  katselmuksia uusia kanavia, kulku­
ja  lauttaus väyliä sekä satamia ja  laivalaitureita varten.
Uudenmaan läänissä.
1. Jjauttausväy 1 ää varten Sääksjärven jokeen ja sen lisähaaroihin. (Por­
voonjoen lauttausväylän täydentämistä varten).
Turun ja Porin läänissä.
2. Matalikon poistamista varten laivaväylästä Degerbyn ja Nyhamnin 
välillä, Föglön pitäjässä. ■
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Hämeen läänissä.
3. Jämsän joen laivaväylän-parantamista varten.
Viipurin läänissä.
4. Kurensalmen eteläpään perkaamista varten; Ruokolahden pitäjässä.
5. Koivistolle aijottua kauppa- ja vapaasatamaa varten.
Mikkelin läänissä..
6.. Lauttausväylän perkaamista varten Jyrängön virrassa Koskensaaren 
yläpään edustalla, Heinolan pitäjässä. .
7. Lauttauksen tuottamista haitoista Tuuskoskessa, Mäntyharjun pitä­
jän Toivolan kylässä. • . ■ -
8. -Puulaveden laivaväjdien mätaloitumisesta.
Kuopion läänissä.
9. Tikan- Issakan- ja Kainosalmen syventämistä varten, Liperin pitäjässä.
10. Suunnitelman ja kustannusarvion laatimista varten Kuopion ja Iisal­
men kaupunkien välisen laivaväylän syventämiseksi.
11. ' Veneväylän aikaansaamista varten Lautiaisjärvestä Ylikylään, Nur­
meksen pitäjässä.
12. Laivaväylän syventämiseksi Selkäsaaren luona, Leppävirran pitäjässä.
Waasan läänissä.
13. Himangan sataman syventämistä ja laiturin rakentamista varten 
Himangan pitäjässä.
Oulun läänissä.
14. Kuusamon pitäjässä olevien Vihta-, Tolpan- ja Kajavan salmien sekä 
Kuivakosken kanavan syventämiseksi laivakulkua varten.
15. Puiden kuljetuslaitoksen rakentamiseksi Kitka- ja Livojärvien välille, 
Kuusamon pitäjässä, sekä taksan määräämiseksi.
16. Oulujärven ja Neittävänjoen välisen Siikajoen uittokanavan pohjan 
syventämiseksi. Säräisniemen pitäjässä.
17. Laivaväylän perkaamiseksi Kiannanjärvessä oleviin Virta-, Ruhti­
naan- ja Kuottuan salmiin, Suomussalmen pitäjässä.
18. Marjaniemen luotsivalkaman syventämistä ja vastaista ylläpitämistä 
varten.
19. Laivalaiturien rakentamista varten Haatajan ja Raistakan rantaan 
Kitkajärvellä Kuusamon pitäjässä.
TOINEN OSASTO.
I. Järvenlaskemis- ja  vesiperäisten maiden kuivattamistöitä.
Turun ja Porin läänissä.
1. Otajärven laskeminen ja  Pyhämaan joen järjestely, Pyhämaan
ja  Laitilan pitäjissä.
Tulvavedenpinta laskettava Otajärvessä 0.60 m 
Kuivatettavan maan pintaala 1,180 lia
Työ, jonka synnystä on selostus vuoden 1907 kertomuksessa, aljettiin 
marraskuussa 19Ö7 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on kaivettu joki-osa paalujen N:o 300 ja 800 välillä sekä 
valmistettu Ihoden kylässä oleva kivinen maantiesilta. Koska alkuperäinen, 
työtä varten vahvistettu kustannusarvio on havaittu riittämättömäksi, on val­
mistettu uusi kustannusarvio työn loppuunsaattamiseksi ja esitetty, että tar­
vittava lisämääräraha myönnettäisiin.
Vuoden kuluessa on kaivettu 29,516.5 m3 mutaa, 3,696.6 m3 savea, 12,480 m3 
soran ja kiven sekaista maata, poistettu 295 m3 maakiviä ja louhittu 226.5 m3 
kalliota, jonka ohessa on toimitettu kiviverhousta.
Määräraha myönnetty 19.17/10O7 Smk. 161,200: —
Meno t:
Yleiset kustannukset..............................................    Smk. 3,777: 25
Valmistavat ja pengerrystyöt ....................................................... > 41,365: 42
Siltarakennukset- ........................................... ' ............................  * 4,245: 74
Varasto ja sekalaiset menot......................................................" > 1,676: 20
Yhteensä Smk. 51.066: 61
Edellisinä vuosina on työhön mennyt v. 1907 Smk. 643: 58
» 1908 •> 43,494:48 
> 1909 > 60,477:07
-  Smk. 104,615: 13
. Kaikkiaan Smk. 155,681: 74 
Työhön on käytetty 97 hevospäivä- ja 14,607 jalkapäivätyötä, joista viime­
mainituista 10,054 päivätyötä on suoritettu uräkkamaksulla.
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2. Hinner- eli Lapinjoen perkaustyö, Eurajoen pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava 0,80 m
Kuivatettavan maan pinta-ala 400 ka
. Työ, jonka, synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on selostus vuoden 1909 
kertomuksessa, aljettiin tammikuussa 1909 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on perkaustöitä jatkettu toukokuun 23 päivästä heinä­
kuun 23 päivään sekä elokuun 15 päivästä joulukuun 21 päivään. Muuna ai­
kana vuodesta on joessa vallitseva korkea vesi tehnyt työn mahdottomaksi.
Vuoden kuluessa on kaivettu 2,385.3 m3 soran- ja kivensekaista maata, 
poistettu 1,035.7 m3 maakiviä sekä louhittu 643 m3 kalliota.
Määräraha 'myönnetty 19 6/tl 08 Smk. 80,700: —
M e n o t :
Työnjohto, matkakustannukset y. m.....................
Valmistavat ja pengerrystyöt ................... ...........
Siltarakennus .........................................................
Varasto................................ r .................................
Smk.
»
»
»
1,645: 82 
13,827: 24 
116: 80 
208: 55
Edellisinä vuosina on työhön mennyt v. 1909 .
Yhteensä Smk.
»
15,798: 41 
15,732: 63
Kaikkiaan Smk. 31.531: 04
Työhön on käytetty 24 hevospäivä- ja 3,758 */4 jalkapäivätyötä. ' _
3. Vuorijärven ynnä Majajärven ja  Keskisenlammen laskeminen ynnä 
vesiperäisten maiden kuivattaminen, Parkanon pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava 0.60 m
Matalavedenpinta > l.oo m
Kuivatettavan maan pinta-ala n. 310 ha
Työ, jonka synnystä on selostus vuoden 1909 kertomuksessa, aljettiin 
kesäkuussa 1909 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa oli työ käynnissä 31 päivästä tammikuuta 4 päivään 
huhtikuuta^ jolloin suoritettiin järviruoppauksia ja 10 päivästä kesäkuuta 31 
päivään lokakuuta, jolloin varsinaiset kaivuutyöt suoritettiin loppuun, jääden 
osa järvikaivua ynnä korjaus- ja täydennystyöt ensi vuoteen.
Vuoden kuluessa on kaivettu 3,452 m3 maata, poistettu 107 m3 maakiviä, 
ruopattu käsivoimin 1.30 metrin syvyydestä 1,668 m3 mutaa ja savea sekä vah­
vistettu luiskia paaluttamalla.
Määräraha myönnetty -19 17/2 09 Smk, 18,500: —
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Yleiset kustannukset .........
Valmistavat ja pengerrystyöt 
Varasto ................................
Meno t:
Vuonna 1909 on työhön mennyt
. ................  Smk. .1,582:84
....................  s 5,445: 50
....................  » 487: 65
Yhteensä Smk. 7,515: 99
. .............  »■ 8,031:66
Kaikkiaan Sink. 15.547: 65
Työhön on käj^tetty 94 hevospäivä- ja 2,252 jalkapäivätyötä.
Vaasan läänissä.
4. Seinäjoen alaosan ja muutamain sen yläosassa olevien koskien 
perkaaminen Ilmajoen, Seinäjoen ja Peräseinäjoen pitäjissä.
Tulvavedenpinta, laskettava 0.6—1.06 m
Kuivatettavan maan pinta-ala- 1,337.2 ha
Ilmajoen ja Peräseinäjoen kuntain anomuksesta on Ylihallitus, Keisarilli­
sen Senaatin käskystä, teettänyt suunnitelman Peräseinäjoen, Seinäjoen ja Il­
majoen pitäjäin kautta viilaavan ja Kyrönjokeen laskevan - Seinäjoen ja sen 
Kihniön]oki nimisen lisäjoen perkaamiseksi, minkä jälkeen ja sittenkun Vaasan 
läänin Kuvernööri oli antanut luvan työn suorittamiseen ynnä Peräseinäjoen 
kunta oli luvannut antaa työhön tarvittavat' puutavarat ja paja-sydet ilmaiseksi, 
Keisarillinen Senaatti, Kulku! aitostoimituskunn an kirjeen mukaan 13 päivältä 
lokakuuta.’ 1909, on määrännyt että Seinäjoen alaosa ja sen yläosassa olevat 
Koskelan, Vuolteen ja .Hepovuolteen kosket olivat valtion kustannuksella Yli­
hallituksen valvonnan alla .perattavat ylläkerrotun suunnitelman ja siihen kuu­
luvan 243,000 markan määräisen kustannusarvion mukaan sekä sallinut että 
tarkoitusta varten saatiin määrärahasta vesiperäisten maitten kuivattamiseksi 
vuoden 1910 menosääntöön ottaa 65,000 markkaa ja loput seuraavan kolmen 
vuoden kuluessa.
Työ aljettiin tammikuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna-.
Vuoden kuluessa on suunnitelman mukaisesti perattu Sataman-, Vuori-, 
Korpi-, Puuttoman-, Aution-, Saari-, Friskin-, Valkaman- ja Sikaniemen kosket, 
.sekä osaksi Harjankoski, jonka perkaus kumminkin keskeytettiin tarpeelliseksi 
havaitun perkaussuunnitelman uusinnan.takia.
Vuoden kuluessa on kaivettu 7,930 m3 soran- ja kivensekaista maata, 
poistettu 1,324,1 m3 maakiviä ja louhittu 2,708.9 m3 -kalliota.
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Menot :
Yleiset kustannukset . . . ; . . .........
V a h in g o n k o rv a u k se t.......... ......... ...........
Valmistavat ja pengerrystyöt.................
Varasto ja sekalaiset menot ........; ...............
. . , .........  Smk. 3,414: 20
................  > 1,500:.—
.................  » 48,617:69
» 5,417:65
Yhteensä Smk. 58,949: 54
Työhön on käytetty 229 hevospäivä- ja 11,411 3,'± jalkapäivätyötä.
5. Tervajoen ja Ritarluoman perkaaminen sekä Tervanevan laskukanavan 
kaivaminen, Isonkyrön pitäjässä.
Kuivatettavan maan pinta-ala 670 ha
Tarkempi selostus työn synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 
1907 kertomuksessa.
Työ aljettiin syyskuussa 1903 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on Tervanevan laskukanavaa tuettu lyhyemmällä-mat­
kalla vuonna 1908 laaditun suunnitelman mukaisesti.
Määräraha myönnetty 1.9 3/4 02 Smk. 44,000: —
Menot':
Työnjohto ............................................ ' ..........
Süomudan kaivuu .. .. •.................... ..
Luiskien paalutus................... ........................
V arasto............................................................
'Edellisinä vuosina on työhön liiennyt
. ...............  Smk. . 125: —
.................... *• 477:50
..................  » 640: 54
. .................. » 173: 50
'Yhteensä Smk. 1,416: 54
............. . - > 39,942:50
Kaikkiaan Smk. 41,416: 04
Työhön on käytetty 1 hevospäivä- ja 272 jalkapäivätyötä.
6. Lapuanjoen perkaaminen, Uudenkaarlebyyn ja  Alahärmän pitäjissä.
Tulvavedenpinta laskettava 1.5— l.o m
Sittenkun' Lapuan, Kauhavan, Ylihärmän ja Alahärmän kunnat huhti­
kuussa 1899 Keisarilliseen Senaattiin annetusta hakemuskirjassa olivat niiden 
vahinkojen johdosta, jotka Lapuanjoen tulvat edellisenä vuonna olivat tuotta­
neet jokivarren asukkaille, anoneet että sanottu joki. Kuortaneen järvestä me­
reen saakka ynnä sen haarajoki, Kauhavanjoki, Kalliokoskesta Lapuanjokeen 
valtion kustannuksella tutkittaisiin niiden perkaamista ja sellaista vedenkor­
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keuden järjestelemistä varten että haitalliset tulvat häviäisivät, on Ylihallitus, 
Keisarillisen Senaatin käskystä, toimituttanut asiassa tutkimuksen ja laaditutta­
nut ehdotuksen ynnä 4,400,000 markan määräisen kustannusarvion sekä esittä­
nyt että Lapuanjoki valtion kustannuksella perattaisiin sanotun ehdotuksen 
ja kustannusarvion mukaan, minkä ohessa Ylihallitus on ehdottanut että työ 
pantaisiin toimeen kahdessa puoliskossa siten että perkaus ensiksi toimitettaisiin 
noin 18 kilometrin pituisella matkalla Keponsaaresta Alahärmän kirkolle (Pap- 
pilankariin), joka työ oli suorittava neljän vuoden kuluessa, sekä heti sen jäl­
keen sitä ylempänä olevassa osassa jokea.
Tämän johdosta ja sittenkun Keisarillisen Senaatin alamainen alistus eri 
määrärahan myöntämisestä Lapuanjoen perkaamista varten oli jätetty sil- 
lensä, on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 
12 päivältä lokakuuta 1909, suostuen Ylihallituksen esitykseen katsonut Lapuan- 
joen perkauksen olevan toimeenpantava sitä varten tehdyn ehdotuksen ja kus­
tannusarvion mukaan, aluksi kuitenkin ainoastaan Keponsaaresta Alahärmän 
kirkolle seka määrännyt että mainittu perkaustyö oli toistaiseksi suoritettava 
määrärahasta vesiperäisten maitten kuivattamiseksi käytettävillä varoilla ja että 
Ydihallituksen työehdotukseen vuodeksi 1910 oli tarkoitusta varten merkittävä 
200,000 markkaa. '
Työ aljettiin tammikuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on suunnitelman mukaisesti Jungarän koski Jungarä 
nimisessä jokihaarassa kokonaan tasoitettu sekä kosken vesivoima ynnä kosken 
ääreen rakennettu sahamylly rakennuksineen lunastettu ja osa jokihaarasta 
perattu.
Työtä jatketaan joen toisessa Keppo nimisessa jokihaarassa.
AYioden kuluessa on kaivettu 23,861.1 m3 soran ja kivensekaista maata, 
^toistettu '377 m3 maakiviä ja louhittu 325.9 m3 kalliota.
M e n o t :
Yleiset kustannukset........................................ ......................  Smk. 10,796:39
Jungarän kosken vesivoiman ja vesilaitoksen lunastus ja,
' vahingonkorvaukset .......................................................  » 35,352:88
Valmistavat ja pengerrystyöt ................... .......................... . . .  .» 93,587:81
Varasto ja sekalaiset menot    .............................................. » 29,741:02
Yhteensä Smk. 169,478: 10
Työhön on käytetty 440 s/4 hevospäivä- ja 22,234 jalkapäivätyötä.
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7. Perhonjoen perkaaminen Pikkukosken ja Yrttikosken väliseltä osal­
taan, Vetelin pitäjässä.
Kuivatettavan maan pinta-ala 649 ha
Sittenkun-Vaasan läänin Kuvernööri syyskuun 30 päivänä 1904 antamal­
laan, sittemmin lain voiman voittaneella päätöksellä oli antanut talolliselle 
Aapram Salmelalle ynnä useille muille Vetelin pitäjän Eyöringin kylästä, 
kotosin oleville talollisille luvan perata Pikkukosken ja Yrttikosken välisen 
osan Perhonjokea sitä varten laaditun suunnitelman mukaan, on Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 14 päivältä marraskuuta 
1907, suostunut siihen että työ saataisiin suorittaa valtion kustannuksella sekä 
myöntänyt tarkotusta varten 56,600 markan määrähän.
Työ aljettiin-kesäkuussa 1908 ja valmistui tämän vuoden syyskuussa.
Vuoden kuluessa toimitettiin loppupuhdistuksia kaikissa peratuissa pai­
koissa, jolloin kaivettiin 634 m3 maata ja poistettiin 266 m3 maakiviä. Työhön 
käytettiin 6 8 7 2  hevospäivä- ja 1,355 l/3 jalkapäivätyötä ynnä 7,125 markkaa 
61 penniä rahaa. Perkaustyön lopputarkastus pidettiin syyskuun 15—17 
päivinä.
Me n o t
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Palkkaukset . ................. ............................................................. Smk. 3,398: 50
Matkakustannukset..............    » 362: 61
Tarverahat y. m..................................................    * 205:50
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset..........................    » 4,954: 97
Valmistavat ty ö t................................................      »' 3,598: 95
Saven kaivuu, 290 m3 ..............................................................  > 336: —
Soran ja kivensekaisen maan kaivuu, 7,771 m3 .. ....................  * 21,177:30
Maatuvien poisto, 7,517 m3 .......................................................  » 11,257: 95
Veden alta otettu maata ja kiviä 111 m3.......... ..............    » 578:65
Siltoja 3 kpl." ...................................1.......................... . » 4,076: —
Työkalut ja niiden kunnossapito............................   s 3,947:29
Kuljetukset ........... . . ; . . . . .......................................................  * 1,815: 63
Sekalaiset menot........... . . 1.................................... ............... » ' 584: 60
Yhteensä Smk. 56,293: 95 
Työhön on kaikkiaan käytetty 286 hevospäivä- ja 10,664 jalkapäivätyötä.
Tie- ja Vesirak. Ylih. kert. v. 1910. 10
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Oulun läänissä.
8. Kalajoen säännöttäminen Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Nivalan, 
Haapajärven ja Reisjärven pitäjissä.
. Työ aljettiin helmikuussa 1903 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on työtä tehty Korpikosken ja Niinikosken välisessä 
suvannossa Haapajärven pitäjässä, Niinikoskessa, Kalajan kanavalla, Räisälän kos­
ken ja Reisjärven välisellä jokimatkalla sekä Reisjärven ja Vuohtajarven väli­
sessä salmessa Reisjärven pitäjässä. Väliaikaisia työpatoja oli rakennettava 
Niinikoskeen ja Reisjärven jokisuulle sekä sitäpaitsi useita pienempiä patoja 
erinäisiin syrjäjokiin. Haitallisen syystulvan vuoksi jäi pienempi osa perkaus- 
työstä Niinikoskessa ja Vuohtasalmessa vielä suorittamatta.
Määräraha myönnetty V. 1903 . . . . Smk 200,000
> > 1904 . . . . > 200,000-
> > > 1905 . . . . J 300,000
> p 1906 . . . . 250,000
' » » 1907..... 240,000
> > 3> 1908 .. . . 7> 240,000.
» > 1909 . . . . ............................ 240,000
> > > 1910 . .. . 105,000
- Yhteensä Smk. 1,775,000
M e n o t :
Yleiset kustannukset................... ...........................................  Smk.
Vahingonkorvaukset:
Vesilaitosten omistajille..................... Smk. 20,000: —
Maanomistajille ................. ' .............  » 2,845:89 »
Valmistavat työt......... ............................................................  »
■Pengerrystyöt:
Mutaa, 16,756 l/2 m3 ......................... Smk. 24,558: 46
Soran-ja kivensekaista maata, 14,960 m3 » 44,295:90
Maakiviä, 16,563 V2 m3 ..................... > 70,924: 75 '
13,500: 12
22,845: 89 
2.304: 85
Kalliota, 779 m3.................
Savea ruopattu, 1,279 1/2 m3
5,533: 72 
2,910: 15 
4,076: 05■ Kivi verho usta, 1,951 1/5 m2 .............  »
Siltarakennukset................................ ...................................... »
Varasto.....................................................................................  > .
Yhteensä Smk.
Vähennetään myydyistä tavaroista saadulla summalla . . . .  »
Rahalliset kulut vuoden kuluessa Smk.
154,603: 88 
1,169: 50 
4,483: 40 
196,602: 79 
1,218: 80 
195.383: 99
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Edellisinä vuosina on työhön mennyt v. 1903 .................  Smk. 181,732: 78
1904 ....................  > 160,150:24
1905 .................  . ». 232,638:34
1906 . ...................  > 344,942:62
1907 ......... . . . .  » 225,799:18
• ,. 1908 ...................    » 220,916: 12
1909 ....................  » 201,264: 73
Kaikkiaan Smk. 1,762.828: —
Työhön on vuonna 1910 käytetty 2,7041/-2 hevospäivä- ja 30,869 jalka- 
päivätyötä, jota paitsi osakkaat ovat ottaneet, osaa työhän 3,483 jalkapäivä­
työllä, poistaen entisen Kalajanjärven pohjan läpi kulkevasta kanavasta kaik­
kiaan 15,866 ml savensekaista mutaa.
9. Tyrnävänjoen perkaaminen, Tyrnävän pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava 0.14 m
Sittenkun Ylihallitusta oli Maanviljelystoimituskunnan kirjeessä 13 päi­
vältä syyskuuta 1906 käsketty konevaraisesti tarkastuttamaan Tyrnävänjokea ja 
tarkastuksen nojalla teettämään ehdotuksen ynnä kustannusarvion Pelsonsuolta 
sen kuivattamisen johdosta sanottuun jokeen tulevan lisäveden poistamiseksi, on 
Ylihallituksen toimesta, itse paikalla pidetjm tutkimuksen perusteella asiassa 
laadittu ehdotus ja 154,100 markan määräinen kustannusarvio. Kuitenkin on 
Ylihallitus esiintuomillaan perusteilla ehdottanut että kysymys Tyrnävänjoen 
perkaamisesta tätä nykyä saisi raueta, mutta jos kuitenkin katsottaisiin koh­
tuulliseksi jossakin määrin parantaa oloja Kontti- ja Pihlajaniemi nimisten 
talojen välisellä noin 14.5 kilometriä pitkällä matkalla, jossa pääosa tulvista 
kärsiviä viljelysmaita sijaitsee, on Ylihallitus anonut että Y7lihallitus oikeutet­
taisiin veden juoksulle, haitallisten kivien -.ja matalikkojen poistamiseksi sekä 
pensaiden y. m. perkaamiseksi vastaisuudessa laadittavan suunnitelman, mukaan 
työehdotukseensa vuodeksi 1910 ottamaan 25,000 markkaa. Ja on Keisarillinen 
Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan kirjeen mukaan 13 päivältä lokakuuta 
1909, suostunut tähän ehdotukseen.
Työ aljettiin kesäkuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna,
Vuoden kuluessa on perattu Tyrnävänjokea ehdotuksen mukaisesti alim­
malta työmaalta lähtien aina n. k. Kallisen ¡koskelle saakka, joka matka on 
noin 14 km.
Työkautena: on kaivettu 2,344 m3 mutaa ja suomultaa, 4,255 m9, soraa ja 
kivensekaista maata, poistettu .226 m'! maakiviä ja louhittu 131 in3 kalliota.
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Me n o t :
Työnjohto ja matkakustannukset y. m......... 1,074: 23
Vahingonkorvaukset .............................. . . . . . .  . . . . .  > 220: —
Valmistavat työt . .................; .................. 760: 50
Pengerrystyöt.. .............. 11,717: 95
Varasto, sekalaiset menot . . » 1,724: 60
Yhteensä Smk. 15,497: 28
Työhön on käytetty 20 3/4 hevospäivä- ja 3,905 ;i/4 jalkapäivätyötä.
10. Kanavien ja  rakennusten korjaustyöt Pelson nevalla, Muhoksen, 
Säräisniemen, Kestilän ja  Limingan pitäjissä.
Selonteko työn synnystä on vuoden 1908 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa tehtiin kanavilla tavanmukaiset korjaukset ja puhdis­
tustyöt.
Me n o t :
Mudan ja suomudan kaivuu, 4,018.5 m3 ....................................  Smk. 2,561: 33
Kallionlouhinta, 15.5 m3 ........................ '.....................................  » 136:40
Metsän perkaus turvehduksen suojaksi, 22,855 m2 .................  » 228: 55
Kuljetukset ja kaluston kunnossapito........................................ » 71: 85
Yhteensä Smk. 2,998: 13
Työhön on käytetty 6 hevospäivä- ja 904 ’/* jalkapäivätyötä.
II. Katselmuksia ja  tutkimuksia järvien laskemista ja  
vesiperäisten maitten kaivattamista varten.
Uudenmaan läänissä.
1. Tuusulanjoen perkauksen vaikutuksesta vedenpinnan alenemiseen
Tuusulan järvessä, Tuusulan pitäjässä. ,
Turun ja Porin läänissä.
2. Toejoen järjestelyä varten, Ulvilan pitäjän ja Porin kaupungin 
alueella.
3. Vähäkivijärven alentamista varten, Kankaanpään pitäjässä.
4. Silta- ja Hihkiökosken perkaamista varten, Kankaanpään pitäjässä;
5. Parkanoj arven. laskemista varten, Parkanon pitäjässä.
6. Veden alentamista varten Sammaljoessa, Tyrvään pitäjässä.-.
Wiipurin läänissä.
7. Suomenniemen ja Savitaipaleen pitäjissä olevan Lahnasen järven 
laskemista varten.
8. Räisälän ja Kaukolan pitäjissä olevien Ahvenitsan, Selkjärven, Koir- 
lammin ja Syljärven laskemista varten.
9. Uukuniemen pitäjässä olevien Ala-Vieremäjärven sekä Juudan- 
ja Pöllösenlampien laskemista varten.
10. Parikkalan pitäjässä olevan Pien-Koirijärven laskemista varten.
11. Lemin pitäjän Kuukanniemen y. m. kylissä sijaitsevien Keskisen- 
Kota- ja Syntymäisen järvien laskemista varten.
12. Sompasen järven laskemista varten, Walkealan pitäjässä.
13. Uudensillan puron perkaamista varten, Lemin pitäjän Sutelan ky­
lässä.
Mikkelin läänissä.
14. Etelä- Tervajärven ja Leveälammen laskemista varten, Mäntyharjun 
pitäjässä.
15. Ylä- ja Ala- Kaurajärven laskemista varten, Mäntyharjun pitäjässä.
16. Pieksämäen pitäjän Hietisen kylässä olevan Hietisen järven laske­
misen vaikutuksesta vedenpinnan alenemiseen sanotussa järvessä.
Kuopion läänissä.
17. Yähä-Yarkaanlammin laskemista varten, Kuopion pitäjässä.
Waasan läänissä.
18. Ahtävänjoen perkaamista varten, Evijärven ja Ähtävän pitäjissä.
19. Jängänjärven laskemista varten, Perhon pitäjässä.
20. Kyrönjoen vedenvirtauskäyrän määräämiseksi, Ylistaron pitäjässä.
21. Teerijärven joen vedenkorkeuden järjestely-ehdotuksen laatimista 
varten, Teerijärven pitäjässä.
22. Lehmäjoen perkaamista varten, Wöyrin ja Isonkyrön pitäjissä.
23. Yiitaluoman perkaamista varten, AYöyrin ja Isonkyrön pitäjissä.
24. Karlkilsträsket, Längskogsträsket ja Skogsträsket nimisten lampien
laskemista varten, Sidebyn pitäjässä. _ -
25. Jokiperänjoen perkaamista varten, Teuvan ja Karijoen pitäjissä.
26. Madesjoen laittoman perkauksen aiheuttaman vahingon arvioimista 
varten, Laihian ja Maalahden pitäjissä.
27. Laihianjoen perkaamista varten, Laihian, Isonkyrön ja Mustasaaren 
pitäjissä.
- 28. Kälviänjoen perkaamista varten, Kälviän pitäjässä.
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29. Sundby-ä nimisen joen perkaamista varten, Pietarsaaren pitäjässä.
30. Bäckbybäcken nimisen puron perkaamista varten,. Ahtävän pitäjässä.
31. Levä]oen vedenpinnan alentamista varten. Soinin kappelissa.
Oulun läänissä.
32. Iin pitäjän Karjalan kylässä olevan Etelä-Koutuanjärven laske­
mista varten.
33. Vihannin järven ja joen vedenpinnan laskemista varten, Vihannin 
pitäjässä.
34. Ylä- ja Ala- Siikajärven kuivattamista varten, Kemin pitäjän Lau- 
tiosaaren kylässä.
35.. Utajärven pitäjässä olevan Juorkunajärven vedenpinnan laskemista 
varten.
36. Vääräjoen säännöttämistä varten, Sievin ja Raution pitäjissä, tulvien 
ehkäisemiseksi.
37. Mertuan eli Järvelän .ojan perkaamista varten, Ylivieskan pitäjässä.
38. Raution kappelin Kärkiskylän kautta juoksevan Siiponjoen veden­
pinnan järjestämistä varten. ' ,
39. Kalajokeen laskevan Maliskylänjoen perkaamista varten, Haapave­
den ja Nivalan pitäjissä.
40. Pienen-Timojärven kuivattamista varten, Utajärven pitäjän Juor­
kunan kylässä.
41. Pajasjärven laskemista varten, Turtolan kappelissa.
KOLMAS OSASTO.
I. Maanteitten ja  siltain rakentaminen ja  kunnossapito.
Viipurin läänissä.
1. Imatran rautasilta sekä Imatran aseman ja hotellin välinen 
viertotie, Ruokolahden pitäjässä.
Viertotien pituus 1 km 
Leveys ojien välillä, 10 m 
Rautasi!Iän aukko 30 m
Vuoden kuluessa toimitettiin tavanmukaiset korjaukset.
Kustannukset olivat seuraavat:
Työnjohto . . . . . . ................... ............................ : ........................  Smk. 300: —
Sillan kannen korjaaminen ...........................................    » 97:95
Viertotien kunnossapito ...........................................................   » 779: —
» kasteleminen .................................................     > 531: —
» puhdistus ..................................................................        » 355:80
Käymätien kunnossapito ............. •................................. ; .............. » . 137: —
Työkalujen kunnossapito . ; ........................................ . .... ..■■■■ » 28: 50
Yhteensä Smk. 2,229: 25
Työhön on käytetty 156 1/2 hevospäivä- ja 332 jalkapäivätyötä.
2. Wuoksen maantiesilta raudasta, Jääsken pitäjässä.
Sillalla on kaksi jännettä ¿ 74,23 m -
Vuoden kuluessa toimitettiin tavanmukaiset, korjaukset. ■ • •
Kustannukset olivat seuraavat: - •' • ' ~
Työnjohto ja silta vahdin palkkaus ...................................... . . . Smk.  340:50'
Siltarautain osittainen puhdistaminen ja maalaaminen sekä kan­
nen korjaus ........................................................... . .......... . ;>. 1,673: 30
Yhteensä Smk. 2,013:80.
Työhön on käyteti.y- 414 V2 jalkapäivätyötä. • '
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3. Terijoen viertotie, Kivennavan pitäjässä.
Viertotien pituus 5.06 km 
Leveys ojien välillä 11.o m
Vuoden kuluessa toimitettiin tavanmukaiset korjaustyöt. 
Kustannukset olivat seuraavat:
Työnjohto ...........................................................  Smk. 1,729:40
Terijoen ja Tyrisevän siltojen korjaukset . . . .  j» 375:85
Ajotien korjaus (565 m3 sepeliä) . .. ' .  1,784 km Smk. 4.281:95
Kivien osto ......... ..............................  593.75 m3 » 3,370: —
Kivien särkeminen ja sepelien hakkuu 656 m3 > 3,420: 90
Käytävien korjaus ...................................     > 1,095: 20
Aitaukset .............................................................   » 15:20
Tien puhdistus keväällä ja syksyllä..............  * 767:90 „ 12.951:15
Kaluston kunnossapito........................................  » 858:58
Sekalaiset menot ............................................   » 67:40 » 925:98
Yhteensä Smk. 159.S2:38
Työhön on käytetty 451 i/2 hevospäivä- ja 2,530 l/2 jalkapäivätyötä.
4. Keisarikunnan ja Viipurin läänin rajan ynnä Kaitajärven kylän 
välinen maantierakennus, Suojärven pitäjässä.
Maantien pituus 18.il km
Maantien leveys ojien välillä 6 m
Sittenkun Hänen Ylhäisyytensä maan Kenraalikuvernööri oli sotilasviran­
omaisten alotteesta esittänj^t- että Keisarikunnan ja Viipurin läänin välisen 
rajan ynnä Suojärven pitäjän Kaitajärven kylän välinen jalkapolku korjattaisiin 
kuorma-ajoon kelpaavaan kuntoon,' on asiassa toimitettu tutkimus ja laadittu 
kustannusarvio, minkä jälkeen Hänen Majesteettinsa Keisari, Senaatin esityk­
sestä, on Armollisella Käskykirjeellä 14 (1) päivältä kesäkuuta 1910 myöntä­
nyt valtiorahaston varoista 63,000 markkaa maantien rakentamista varten sano­
tulle välimatkalle. Ja on Keisarillinen Senaatti 29 päivänä kesäkuuta 1910 
käskenyt Ylihallitusta mahdollisimman pian ■ rakennuttamaan kysymyksen- 
alaisen tien.
Työ aljettiin elokuussa 1.910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa lopullisesti määrättiin, paalutettiin ja kartoitettiin ko- 
misionimaamittari Oskar ^Vuorelan alustavasti tutkima tiensuunta, raivattiin 
tien pohja, sekä kaivettiin sivu- ja niskaojat.
Siltoja perustettiin ja tasoitustöitä alotettiin.
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M e n o t  r
Yleiset kustannukset . . . . . . .  . . .  . . . .  . :. .'. . . ' . SinkV'2,054:'v41
Vahingonkorvaukset'y: m.- . ........ ......... . ..... .......>; "'306: —
Pengerrystyöt .........-. . .". . . . . . ............. --. :. .. . . . . . .  » *15,959:49
Sillat ........................................................ ................... » . 1,105:25
Rummut . ................................................. ............ . > 1,574: 63
Varasto ......... .-............................ ............... ..............  >. 1,887:58
Yhteensä. Smk 22,887:16 ,
Työhön on käytetty 267 hevospäivä- ja. 6,052 jalkapäivätyötä.
Mikkelin läänissä.
5. Jyrängön kosken maantiesilta, Heinolan kaupungissa.
Rautasill an aukko-40 m .... - .
Jyrängön siltojen hoitotoimikunnan ilmoitettua että Heinolan kaupungin 
puoleisen sillan siipimuurit, jotka vuosina 1901—1902 valtion toimesta ja- kus­
tannuksella rakennettiin, olivat ulospäin työntyneet ja köTjauksen puutteessa, 
on Ylihallitus laadituttanut ehdotukset ja kustannusarvion mainittujen muurien 
korjaamiseksi ja vahvistamiseksi, minkä jälkeen Keisarillinen Senaatti, Kulku- 
laitostoimituskunnan kirjeen mukaan 5 päivältä maaliskuuta 1910, on puheen­
alaisen työn suorittamista varten asettanut Ylihallituksen käytettäväksi 3,400 
markkaa.
Työ aljettiin heinäkuussa 1910 ja. valmistui tämän vuoden elokuussa.
Menot ovat olleet Smk. 2,529:82.
Vaasan läänissä.
6. Mattilan silta, Alahärmän pitäjässä.
Silta on väliaikainen ja pannaan kuntoon keväisin ja puretaan syksyisin. 
Tarkempi selonteko työn synnystä on vuosien 1902 jä 1904 kertomuksissa.
Määräraha myönnetty 19 15'4 01, Smk. 6,000: —.
Vuoden kuluessa pantiin silta kuntoon toukokuun 28—30 päivinä eikä 
sitä jäiden huonouden takia purettu enää koko, vuonna. Työhön käytettiin 20- 
jalkapäivätyötä ja mahassa 77 markkaa 18 penniä. ' •
Kaikkiaan on tähän siltaan vuodesta 1904 saakka käytetty 3,025 mark­
kaa 89 penniä.
Tie- ja Vesirak. Ylih. hert. v. 1910. Il
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Oulun läänissä.
7. Kylmälän kylän Muhoksen pitäjässä ja Venetheiton kylän 
Säräisniemen pitäjässä välisen Pelson nevan yli menevän 
maantien kunnossapitäminen.
Maantien pituus 18 km
Maantien leveys ojien välillä 9.0 m
Vuoden kuluessa on tehty tavanmukaiset korjaustyöt -uusimalla rumpuja 
ja tasaamalla, ja. sorastama.ila tietä.
Menot :
Työn johto y. m......................................... . .. .. 97: 30
Rumpujen korjaus............................................... 1,605: 75
Tien sorastus ......................................................  1,239:10
Yhteensä 2,942: 15
8. Maantien rakentaminen Kariniemen majatalon läheisyydestä 
Taivalkosken pitäjässä Raistakan talon luo Kuusamon pitäjässä.
Maantien pituus 62,404 km
Maantien leveys ojien välillä. 4.2 m ,
Vuonna 1909 toimitetun loppukatselmuksen johdosta määrättiin maantiellä, 
vielä, tehtäväksi erinäisiä töitä, kuten täytemaan ja soranajoa, ojien puhdistusta, 
uusien varaojien kaivua ja tien tasaamista, joita töitä varten Keisarillinen Se­
naatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 18 päivältä maaliskuuta 1910, 
myönsi tarvittavat, varat 17,300 markkaa.
Työ aljet.tiin marraskuussa 1902. Tarkempi selostus työn synnystä ja tek­
nillisestä suunnitelmasta on vuoden 1908 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa toimitettiin määrätyt lisätyöt sekä myytiin huutokau­
palla kelpaamattomat työkalut ja. ylijääneet tarveaineet. Lokakuun 11 —12 
päivinä pidettiin katselmus niistä töistä, jotka katselmuksessa vuonna 1909 eh­
dotettiin tehtäviksi. Pakkolunastustoimitus on vielä suorittamatta.
Määräraha myönnetty 19lä/200 ........................................  Smk. 28,989:57
Lisämääräraha, » ■ 19 9/1000 ...........................   » 1,160: —
>• » 192/xo02 ..................... . ..-............ » 37,037:07
» » 19 8/2 06    > 40,000: —
191% 06 ........................................  » 45,813:36
» > 19 25/9 08 ............................................ » 10,700: —
Kelpaamattomien kalujen huutokaupasta 19 ‘/210 .................  » 317:85
Lisämääräraha, myönnetty 19 18/310 ......................................... > 17,300: —
Yhteensä Smk. 181,317: 85
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M en o t:
T yönjohto ................................................................................. . Smk. 627:08
Tienpohja ynnä sivuojat, korjauksia 62,404 km Smk. 9,232:25
Tien sorastus....................................  1,912 in3 » 7,758: 63 , 16,990: 88
Yhteensä Smk. 17,617: 96
Edellisinä vuosina on työhön mennyt ....................................  » 161,283: 20
Kaikkiaan Smk. 178,901: 16 
Työhön on v. 1910 käytetty 1,186.5 hevospäivä- ja 1,787 jalkapäivätyötä.
II. Tutkimuksia ja  katselmuksia maanteitten ja  siltojen
rakentamista varten.
Uudenmaan läänissä.
1. Rautasillan rakentamista varten Taasianjoen yli, Bäckbyn kylässä 
Lappträskin pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
.2. Sillan rakentamista varten Kokemäenjoen yli, Harjavallan pitäjässä.
Viipurin läänissä.
3. Maantiesi!]an korjaamista varten Pyhtään pitäjän Kirkonkylässä.
4. Kaivolan ja Terijoen asemilla olevien Metsähallituksen tieosien raken­
tamista. varten vaihtoehtoisesti viertotieksi tahi kivitetyksi tieksi.
Waasan läänissä.
5. . Seinäjoen —Kristiinankaupungin, Kaskisten rautatien aiheuttamaa 
maantiensiirtoa ja alikäytävän tekemistä varten. Ilmajoen pitäjässä.
Oulun läänissä.
6. Maantien rakentamista varten Hyrynsalmen kirkolta Ruhtinaansal- 
men kylään Suomussalmella.
7. Maantien rakentamista varten Rovaniemen—Kittilän väliseltä maan­
tieltä Sodankylän kirkolle.
8. Kylätien rakentamista varten Kittilän kirkonkylästä Kiista!an taloihin 
samassa pitäjässä.
9. Maantiesillan rakentamista varten Hirvensalmen yli, Sotkamon pitäjässä.
N E L J Ä S  O S A S T O .
I. Katselmuksia vesilaitosten perustamista ja  
muuttamista varten.
Uudenmaan läänissä.
1. Porvoonjoen Strömsbergin. koskella. Porvoon pitäjässä.
2. AVoikoskella Pilkanmaan kylässä, Iitin pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
3. Lassiianjoen Alisen koskella. Noormarkun pitäjässä. '
' 4. ' Marikenjoen Anttilan koskella. Sauvon pitäjässä,.
5. Myllyn luona. Parkanon pitäjän Vahojärven kylässä.
6. Myllyn ja sakan luona, .Parkanon pitäjän Kankarin kylässä.
7. Mylly- ja' sahapaikalla, Myllyniemen tilalla, Parkanon pitäjässä.
8. - Hinnerjoen Pitkäkoskella, Hinnerjoen pitäjässä.
9. Loimijoen Entävän koskella, Vampulan pitäjässä.
10. Hirvijoen Tervaliaudan koskella, Lavi an pitäjässä.
Hämeen läänissä.
11. Kumian joella, Haljolan kylässä Kosken pitäjässä.
12. Pohtolan kylässä, Teiskon pitäjässä.-
13. Pääskylänjoen Alasenkoskella, Längelmäen pitäjässä.
14. Pääskylänjoen Keskisen koskella, Längelmäen pitäjässä.
15. . Selvän . saamiseksi. siitä, missä määrin Pihlaja-koskeen ..rakennetun 
vesilaitoksen -pato saattaa vahinkoa Pihlajaveden rantaniittyjen omistajille. 
Kuhmoisten .pitäjässä.-.
Viipurin läänissä.
16. Orisjärven purolla, Parolan kylässä Valkealan pitäjässä. 
17'.' Solkoiikosken myllyllä, Säkkijärven pitäjästä..
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• 47. Koppariorshn koskella, Purmon pitäjässä. ■ ■
18. Sahakoskella, H-iitolan pitäjässä.
19. Jukakoskella, Salmin pitäjän Hyrsjdän kylässä..
20. Laknasen koskella, Parikkala,» pitäjässä.
21. Koverin koskella, Sortavalan pitäjässä. - '
22. Puntin koskella, Yirolakden pitäjässä.
23. Yläkoskella, Uudenkirkon pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
24. Rapiokoskella, Juvan pitäjässä-
25. Myllykoskella, Heinolan pitäjässä.
26. Kissakoskella, Hirvensalmen pitäjässä.
27. Selvän saamiseksi- siitä, missä määrin Taipaleen koskeen ■ Leivon­
mäen pitäjässä rakennettu myllynpato saattaa, vahinkoa yläpuolella oleville 
nannan omistajille.
28. Kytöojan—Somerlakden joella, Heinäveden pitäjän Ruunalehdon 
.kylässä.
29. Patoaniiskorkeuden ja, kiintopisteen määräämistä varten Siilinkosken 
myllyllä, Kuopion pitäjän Kasurilan kjdässä.
30. Kuopion pitäjän Kasurilan kylässä olevan Siilinkosken myllyllä.
31. Pankakosken tehtaalla, Pielisjärven pitäjässä.
32. Säyneisjoessa, Nilsiän pitäjän Säyneiskylässä. ■ ■
33. Karipurolla, Rautavaaran pitäjän Keyrityn kylässä.
34. Olkiojalla, Polvijä.rven pitäjän Sotkunaan kylässä.
35. Säyneisjoella, Polvijärven pitäjän Sotkunaan kylässä.
36. Kaltimon koskella,, Enon pitäjässä.
37. Kolmisopen joella, Kuopion pitäjän Kolmisopen kylässä.
■ 38; Saarisjoella, Pielaveden pitäjän Pangan kylässä.
39. Ruukinpokjan myllyllä Kytöojassa, Liperin pitäjän Kaatamon kylässä.
• 40. ■ Kerhon koskella, Rautalammin pitäjässä.
41. Myllykoskella-, Kesälahden pitäjässä.
Vaasan läänissä.
42. Kuivan koskella, Laukaan pitäjässä.
43. Kriikkulan koskella, Ylistaron pitäjässä.
44. Kyrönjoen Kirkonkoskella. Ylistaron pitäjässä.
45. Teerijärvenjoen Stockfors’in koskella, Teerijärven pitäjässä,.
46. SiisbackaY. koskella, Purmon pitäjässä. ............
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Kaldfors!in koskella, Pietarsaaren pitäjässä.
Hällforsin koskella, Pietarsaaren pitäjässä.
Högforsin koskella, Pietarsaaren pitäjässä..
Björnforsin koskella, Pietarsaaren pitäjässä.
Slipforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Nygärdhn koskella, Purmon pitäjässä.
Langforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Ejdeforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Gammelkvarnforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Kulleforsin koskella, Pietarsaaren pitäjässä.
Svarfvar eli Kvarndammforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Kekon koskella, Purmon pitäjässä. ,
Kyrönjoen Hypäjänkoskella, Iso.nkjuön pitäjässä.
Lapuanjoen Mattilan koskella, Alahärmän pitäjässä.
Passforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Kattilakoskella, Kaustisten pitäjässä.
Glrunnforsin koskella. Teerijärven pitäjässä.
Lestijoen Parhialan koskella, Toholammen pitäjässä.
Lassfolkin koskella, Purmon pitäjässä.
Sämpilän koskella, Himangan pitäjässä.
Pesolan koskella, Kannuksen pitäjässä.
Kattilan koskella, Kannuksen pitäjässä.
Sämpilän koskella, Kannuksen pitäjässä.
Galenforsin koskella, Purmon pitäjässä.
Bergfors’in koskella, Purmon pitäjässä.
Längfors’in koskella, Kronobyn pitäjässä.
Oulun läänissä.
Luvanjoen Nuottikoskella, Hyrynsalmen pitäjän Salmen kylässä. 
Kalajoen Napukkakoskella, Haapajärven pitäjässä ja kylässä. 
Kajaanin joen Kallio-ja Petäjäkoskilla, Kajaanin kaupungin vieressä. 
Leipeenjoella, Rovaniemen, pitäjässä.
il. Katselmuksia lauttaussääntöjen laatimista tai 
muuttamista varten.
Hämeen läänissä.
1. Lopen ja Kernaalan järvien välistä vesistöä varten, Lopen ja Ja­
nakkalan pitäjissä.
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Viipurin läänissä.
2. Niitä, vesistöjä varten, jotka Pyhäjärven, pitäjässä, olevien Pikonjoen 
ja Konnitsanjoen kautta purkavat vetensä Wuokseen.
3. Koko Wuoksen virtaa varten sen alkujuoksusta, Saimaasta sen las­
kuun asti Laatokkaan.
' 4. Ravijokea varten. Wirolaliden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
5. "VVä.rtsilä.n pitäjässä olevia Ryösiö- ja Kaustjärviä. varten.
Waasan läänissä.
6. Noukkaluomaa varten, Jalasjärven pitäjässä.
7. Kauhavanjoen vesistöä varten, Kauhavan pitäjässä.
. 8. Nurmon jokea varten, Lapuan, Nurmon, Peräseinäjoen jaAlavuuden 
pitäjissä.
Oulun läänissä.
9. Kemin joen suuta varten.
10. Latvaojan vesistöä varten, Pudasjärven pitäjässä.
11. Olhavanjokea ja sen lisävesiä varten.
12. Pyhäjokea ja sen lisävesiä varten.
13. Puiden seisottamis- ja varastopaikkojen määräämistä varten Kalajoessa.
V I I D E S  OSASTO.
I. Hydrografinen toimisto.
1 Hydrografisen. toimiston toiminta vuonna 1910 on käsittänyt töitä osaksi 
kedolla osaksi virkahuoneustossa,
Ketotyöt on etupäässä keskitetty- Kokemäenjoen ja Oulujoen vesistöihin, 
joihin on pystytetty tarvittavia vedenhavaintotaulujä ja joissa on toimitettu 
•vesimäärän mittauksia. • v
Niinpä on Kokemäenjoen vesistöön asetettu 40 uutta vedenhavaintotauluä, • 
jonka ohessa havaintotaulujen asteikot 14 vanhemmalla asemapaikalla on 
vaihdettu uusiin. Tässä vesistössä on -nykyjään 66 havaintotaulua, joka määrä 
vastaa yhtä havaintotaulua 390 km2 alueella. Vesimäärän mittauksia on toi­
mitettu seuraavissa päämittauspaikoissa. nimittäin: Kuokkalassa. Tampereella.. 
Nokiassa. Siurossa, Loimijoella ja Harjavallassa, joihin tulee lisäksi yhteensä 
31 mittausta joen pienemmissä lisävesissä.
Oulunjoen vesistöön on asetettu 10 uutta, havaintotaulua, ja vesimäärän- 
mittauksia on toimitettu Ontojoessa. Kajaanissa. Kiehimänjoensuussa, Vaalassa. 
Kutujoessa, Merilässä ja Oulussa.
Oulunjoen töitten yhteydessä asetettiin Kalajokeen. Lestijokeen ja, Ähtä- 
vänjokeen. kuhunkin yksi päähavaintotaulu sekä toimitettiin vesimääränmitta- 
uksia, Siikajoessa,. Kalajoessa. Lestijoessa ja Ahtävänjoessa, jonka ohessa, Yks­
pihlajan ja, AVaasan havaintotaulujen. asteikot vaihdettiin uusiin.
Kiviniemen kosken mahdollisten uurtumisten selville saamista varten on 
koskessa toimitettu kartoitus-, vaakitus- ja peilaustöitä kuin myöskin vesi-' 
määränmittauksia. Samassa yhteydessä on toimitettu vesimä.äränmittauksia 
myöskin Tiurinkoskessa.
Paitsi edellämainittuja, ketotöitä on vielä lisäksi 6 uutta havaintotaulua, 
asetettu Ahiokseen sekä 9 havaintotaulua Lohjan ja Siuntion vesistöihin. Loh­
jan vesistössä on sitäpaitsi toimitettu muutamia vesimääränmittauksia.
Toimiston virkahuoneustossa on tarkastettu ja kokoonpantu vedenkorke- 
ushavaintojen tekijöiltä saapunutta havaintoaineistoa sekä piirustettu puhtaaksi
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■]a edelleen käsitelty,-ketotöiden aikana tehtyjen mittausten.tuloksia. .
Sen ohessa on toimiston työnä ollut Kymijoen hydrografisen selitelmäin 
painatus ynnä uuden, luettelon laatiminen ja painatus, maan! tärkeimmistä kos­
kista. niiden, putouskorkeuksista. vesimääristä ja .vesivoimista..
Lopuksi on toimistossa käsitelty, kokoonpantu . ja ; painoon toimitettu 
Suomen tarkkavaakituksen tulokset julkaisuna, jonka nimenä on: »Suomen tark- 
..kavaakitus- 1892—1910» ja joka sisältää 39 sivua tekstiä,. 265. sivua, taulukkoja 
ynnä 8 kuvaa. . . ., .
III. Ylihallituksen varasto ja ruoppauskalusto.
Valtion ruoppaiislaitokset
a) Ruoppauslaitos „Ruoppaaja“ ja hinaajalaiva „Karhu“ .
Ruoppauslaitos »Ruoppaaja» ja hinaajahöyrylaiva »Karhu» ynnä kolin e 
pohja-luukullista ruoppausproomua. - kaksi raudasta ja yksi puusta, ovat edelleen 
syksystä 1906 saakka, lukuunottamatta viimeksi mainittua ruoppausproomua, 
joka, myöhemmin on tuotu Hangon satamarakennustyöstä. olleet Kristiinan­
kaupungissa, jossa kaupunki on. niitä käyttänyt satamansa ja satamaan johta­
van väylän ruoppaamista varten. Tällöin on vuoden kuluessa 22 päivästä huh­
tikuuta 25 päivään lokakuuta, lukuunottamatta noin 196 tunnin toimettomana 
oloa korjauksen, myrskyn, sumun ja muuton tähden, ruopattu 80,590 in'1 
löysänpuoleisia maalajeja, 13,200 m 1 kiinteähköjä maalajeja sekä 757 m3 kiviä, 
jonka, ohessa on sukeltajan avulla nostettu pohjasta 203 m'1 kalliota ja kiviä.
Vuonna 1910 on kaupunki maksanut ruoppaustöistä ja sukeltajalle yh­
teensä 48,186 markkaa 25 penniä.
Vuoden lopussa oli väylä HvilgruncPin itäfeimarista, kaupunkiin, koko 
satama-allas ja 25 m leveä ynnä 5 m syvä väylä vanhaan laivasiltaan ruopattu.
Kustannukset ruoppauslaitoksen talvikorjauksesta, sen varustamisesta ke­
väällä ja riisumisesta työn loputtua on valtio suorittanut ja ovat nämät kus­
tannukset yhteensä 14,298 markkaa 9 penniä.
b) Ruoppauslaitos „Viborg“ .
Ruoppauslaitos »Vibörg>> mudahkuljetnspröomuineen siirrettiin toukokuun 
•'9,¡päivänä, talvikorjuultaan Kivisalmelta Ritosa,Iinalle,, jossa :se työskenteli saman 
,tenun;-1! päivästä syyskuun .16 päivään saakka, paitsi, heinäkuun. 1 —8 päiväin 
- ja, ;elokuun, ,8—27. päiväin .välisellä ajalla,, jolloin; se; oli.;.korjauksella. ¡lEdiellä-
Tie- ja Vemrak. Tiili, lieri. v. 1910. 12
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mainittuna syyskuun 16 päivänä alotettiin laitoksen paneminen kuljettamis- 
kuntoon ja saman kuun 23 päivänä lähetettiin se hinaajalaiva »Oivan» hinaa­
mana Porvoon kaupunkiin, jonne se saapui lokakuun 7 päivänä. Patosal­
mella ruopattiin laitoksella vuoden kuluessa ainoastaan 10.230 m3 kovaa, savea. 
Katso: Porvoon kaupungin sataman ja siihen johtavan väylän syvennystyö,. 
siv. 59.
c) Kaksi pienempää ruoppauslaitosta on ollut, toinen Päijänteen vesistössä, 
työttömänä ja toinen, Kaivaja niminen, Kiurujoen laivaväylää ja Ahkionlah-, 
den kanavaa syventämässä.
d) Yksikauhaiset ruoppauslaitokset.
Yksikauhainen ruoppauslaitos N:o I  oli edelleen ruoppaamassa Oravin — 
Vuokalan kulkuväylällä vuoden alusta aina kesäkuun 24 päivään saakka ja. 
ruopattiin laitoksella sillä, ajalla 5,055 m3 kivensekaista soraa. Kivi- ja Rito- 
salmella ruopattiin sillä sittemmin heinäkuun 1 päivästä lokakuun 22 päivään 
4,066 m3 kivensekaista. savea, jonka jälkeen laitos hinattiin Helsinkiin, josta- 
se korjauksen jälkeen siirrettiin Parolaan Länsi-Hämeen piirissä käytettäväksi 
Hämeenlinnan Lempoisten laivaväylän perkaamiseen.
Yksikauhainen ruoppauslaitos N:o I I  oli samaten Oravin—Vuokalan kul­
kuväylällä vuoden alusta kesäkuun 1 päivään, jolloin sillä ruopattiin 6,900 m* 
savea ja kivensekaista soraa. Kahden viikon korjauksen jälkeen siirrettiin, 
laitos Kivi- ja Ritosalmelle, jossa sillä kesäkuun 16 päivän ja lokakuun 31. 
päivän välillä ruopattiin 4,680 m3 kovaa kivensekaista savea. Marraskuun 1. 
päivänä pantiin laitos talvikorjuulle Kivisalmelle.
Yksikauhainen ruoppauslaitos N:o III oli edelleen Käkisalmen satamani 
syventämistyössä, jossa sillä ruopattiin tammikuun 10 päivästä helmikuun 21 
päivään ja sittemmin, tarpeellisen korjauksen jälkeen, huhtikuun 11 päivästä 
heinäkuun 9 päivään, jolloin ruoppaus kokonaan lopetettiin ja laitos vietiin« 
Impilahden Suusalmelle, jossa työtä alotettiin heinäkuun 16 päivänä ja jat­
kettiin yhtämittaa veden jäätymiseen saakka tahi marraskuun 28 päivään. 
Suusalmessa' ruopattiin 17,220 m3 savea ja savensekaista hiekkaa, Yksi mu- 
dankuljetusproomuista. ajautui kovan myrskyn vallitessa lokakuun 2 päivänä, 
Laatokalle ja löydettiin Ristisaarelta sekä korjattiin Koirinojan telakalla,
e) Priestmanin ekskavaattorit.
Krapi N:o 1. Sittenlmn Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskuunan 
«kirjeen mukaan 4 päivältä helmikuuta 1910, oli oikeuttanut Ylihallituksen, 
Kotkan kaupungin käytettäväksi maksutta lainaamaan jonkun valtion eksk-a-
vaattorin kaupungin satamalaiturin1 keskiosalle ja sisäväylän suun käänteeseen 
jääneiden kovapohjaisten matalikkojen poistamiseksi, on kaupungille tarkoi­
tusta varten luovutettu Vesijärven kanavatyössä ollut krapi N:o I, joka huh­
tikuun keskivaiheilla kaupungin kustannuksella lähetettiin Kotkaan. Täällä, 
toimi krapi kaupungin 'sisäsataman ruoppaustyössä purjehduskauden loppuun, 
jonka jälkeen se asetettiin talvi teloille kaupunkiin.
i Krapi N:o I I  oli Oravin—Vuokalan kulkuväylän perkaustyössä vuoden 
alusta kesäkuun 1 päivään ja ruopattiin sillä siellä 7,900 m* mutaa ja savea. 
Heinäkuun 1 päivän ja lokakuun 30 päivän välillä ruopattiin laitoksella Kivi- 
ja Patosalmien syvennystyöllä, 9,125 m® mutaa. Marraskuun 1 päivänä pan­
tiin laitos talvi korjuu] le Kivisalmelle.
Krapi N:o I I I  ja hinaajalaiva »Oiva» ovat, oltuaan talviteloilla työpaikan 
läheisyydessä, keväästä alkaen heinäkuun 26 päivään saakka jatkaneet »Hyp- 
peisström» nimisen salmen perkaustyötä, ruopaten sillä aikaa 6,263 m3 sannan- 
sekaista, savea ja nostaen 3 m3 maakiviä, 9 m3 soraa ja 45 m3 kalliota. Työn 
päätyttyä hinasi >Oiva» krapin ja ruoppausproomut Turkuun, missä proomut 
kelvottomina myytiin julkisella huutokaupalla, jonka jälkeen koneosat kor­
jattuina lähetettiin rautateitse Waasaan varastoon pantaviksi.
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IV. Työt, jotka eivät kuulu edelläoleviin pääryhmiin.
1. Kokemäenjoen Lammaisten eli Pirilän kosken kalaväylän rakentaminen, 
Harjavallan pitäjässä Turun ja Porin lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1,00 m
Pohjaleys 26,70 m
Työ aljettiin tammikuussa 1909, ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa jatkettiin työtä edelliseltä vuodelta ja keskeytettiin se- 
tulvan ja tukinuiton vuoksi toukokuun keskivaiheilla, jolloin 220 m pitkä työ- 
pato ja koskeen rakennettu vetotie poistettiin. Työ alotettiin uudelleen loka­
kuussa ja saatiin maankaivuu loppuunsuoritetuksi vuoden viimeisinä päivinä. 
.Vuoden vaihteessa jatkui työtä käytettyjen aineiden ja työkalujen korjuuseen, 
asettamisella.
Seuraavät työmäärät on suoritetta vuoden kuluessa:
Kaivettu soraa ja kivensekaista m aata .............  2,282 m3
Nostettu maakiviä 0,80, m syvyydestä .............  329 m3
Pantu kiviverhousta . ..........................................  627 m2
Määräraha myönnetty 19 3/„ 08 Smk. 50,000:—.
92
; ' M e n o t : -
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m......................... Smk. 1,227: 44
Valmistavat, työt. padot, lautat y. m..............................................   > 6,534:17
•Maan kaivuu....................................................     ■» 11,782: 75
Kivien nosto ............... •.............. . .......... > 1,692: 23
Kiviverhous .....................................................................................  » 982: —
Kuljetukset . .......................................................    » 730: 60
: • Yhteensä Smk. 22,949:19
Edellisenä vuotena on työhön mennyt .......................................  » 25,698:37
Kaikkiaan Smk. 48,647: 56
..Työhön on vuoden 1910 kuluessa käytetty 83 hevospäivä- ja 6,614 jal­
kapäivätyötä.
2. Kyrön jokisuun valtaväylän viitotustyö, Koivulahden ja Maksamaan pitäjissä
Waasan lääniä.
Sittenkun Isonkyrön-ja Vähänkyrön kunnat olivat anoneet Kyrönjoen 
valtaväylää viitotetta,vaksi kalannousun parantamista varten, määräsi Keisaril­
linen Senaatti 28 päivänä tammikuuta 1899 valtaväylän valtion kustannuk­
sella viitotettavaksi, minkä jälkeen Vaasan läänin Kuvernööri helmikuun 2 
päivänä 1910 käski piiriinsinööriä toimittamaan mainitun työn.
Työ aljettiin. maaliskuussa 1910 ja jatkuu sitä ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on toimitettu erinäisiä tutkimustöitä työn alkuunpanoa 
ja viittojen rakenteen määräämistä varten. Kustannukset tästä ovat olleet 
721 markkaa..
3. Oulunjoen Meri- ja Madetkoskissa
.on vahingollisten talvitulvain estämiseksi ammuttu rikki jäitä, josta suoritettu, 
kruunun osalle tullut kustannus oli 63 markkaa 55 penniä.
V. Loppukatselmuksia, kokouksia jä muita toimituksia.
Uudenmaan läänissä.
1. Tarkastus veden padottamisesta Kvarnträsket nimiseen, järveen y. :ni., 
Pohjan pitäjässä.
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Turun ja Porin läänissä.
2. Loppukatselmus Poomarkun joen uudesta- kivisillasta. Poomarkun. 
pitäjässä-
3. ' Tarkastus siitä, onko uitto Saari järvessä, Parkanon pitäjässä, aihe­
uttanut vesistön mataloitumista.
4. Tarkastus padoD laillisuudesta Svartän koskessa, Pohjan pitäjässä..
5.. Kokous Otajärven laskeinistyön osakkaiden kanssa lisääntyneiden
kustannusten johdosta.
6. Kobbölen myllyn ja vesivoiman, arvioiminen, Westanfjärdin kap­
pelissa.
7. Tarkastus siitä onko pato Kiikoistenjoen Putajan koskessa, Mouhi­
järven pitäjässä, aiheuttanut veden patoumista.
8. Tarkastus padon laillisuudesta Saikkalan koskessa, Mouhijärven pi­
täjässä.
9. Lopputarkastus Signilskärin venevalkaman korjaustyöstä, Eckerön 
pitäjässä.
10. Lopputarkastus Hyppeisström nimisen virran syventämistyöstä, Hout,- 
skärin pitäjässä.
Hämeen läänissä.
11. Kruunun edun valvominen maanmittarin kokouksessa koskeva Lem- 
poisten kanavan rajalinjoja, Lempäälän pitäjässä.
12. Tarkastus veden padottamisesta. Mattilan myllyn luona, Tervaniemen, 
kylässä, Kuhin alahden pitäjässä.
13. Tarkastus Koskenkoskeen rakennetun padon laillisuudesta, Kurun 
pitäjässä.
Viipurin läänissä.
14. Silmällä pidetty kiomopuitten kuljetusta n. k. vesiproomuissa Sai­
maan kanavan kautta lausunnon antamista varten.
15. Katselmus anomuksen johdosta, että Kivennavan pitäjässä Suomen 
ja-Venäjän rajalla oleva Siestarjoen kanava saataisiin uudestaan aukaista.
16. Katselmus ja tutkimus Taipaleen lossipaikasta, Metsäpirtin pitäjässä., 
uuden lossin kustannusarvion laatimista varten.
Mikkelin läänissä.
17. Tarkastus Enonkosken pitäjässä olevalla Enonkosken myllyllä vali­
tuksen johdosta että vettä siinä laittomasti nostetaan.
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Kuopion läänissä.
18. Sonkajanrannan eli Suur-Sonkajan järven laskutyön lopputarkastus, 
Koveron pitäjän Sonkajanrannan kylässä.
19. Muuruevirran—Karjalankosken laivaväylän syvennj^styön lopputar­
kastus, Muuruveden pitäjässä..
20. Lähtö- ja tulokatselmus Konnuksen kanavalla, Leppävirran pitäjässä.
21. Lähtö- ja tulokatselmus Utran kanavalla, Kontiolahden pitäjässä.
22. Sälevän ja Korpijarven välisen Ala-Itäkosken lauttaus! aitteiden tar­
kastus, Nilsiän pitäjän Korpijärven kylässä.
23. Muuruveden—Karjalankosken ja Syvärin — Vuotjärven laivaväyläin 
reimotuksen tarkastus.
24. Leppävirran pitäjässä olevan Leppävirran kääntösillan tarkastus 
erään aluksen sille aiheuttaman vaurion johdosta.
VVaasan läänissä.
25. Tutkimus rikkomuksesta kanavasääntöjä vastaan Herraskosken ka­
navalla, Virtain pitäjässä.
26. Muonion—Enontekiön maantierakennuksen työkalujen huutokauppa.
27. Tutkimus kevättulvien aikaansaaman maanvyörymisen estämiseksi 
Kiiminginjoen törmässä Törmälän talon kohdalla, Haukiputaan pitäjässä ja 
kylässä.
28. Kariniemen—Raistakan välisen maantien lopputarkastus.
29. Kitka- ja Posiojärven välisen Ahvensalmen syvennystyön lopputar­
kastus, Kuusamon pitäjässä.
30. Anätti- ja Aitto y. m. koskien veneväylien syvennystyön lopputar­
kastus, Kuusamon pitäjässä. .
KUUDES OSASTO.
Rautatierakennukset ja  rautatietutkimukset.
I. Rautatierakennukset.
1. Savonlinnan— Elisenvaaran rautatierakennus.
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatie, jonka rakentamiseen oli ryhdytty 
joulukuussa 1904, luovutettiin 1 päivänä helmikuuta 1908 valmiina Rautatiehal­
litukselle ja avattiin säännölliselle liikenteelle.
Ratarakennuksen tilejä ei vielä vuonna 1910 ole voitu päättää, riippuen 
tämä ei ainoastaan vielä vireillä olevista, pakkolunastuskorvausta koskevista 
riitajutuista vaan myöskin siitä että se 130,000 markan suuruinen lisämääräraha, 
joka Armollisen määräyksen mukaan 15 (2) päivältä huhtikuuta 1910 myön­
nettiin ratarakennuksen silloin vielä edessä olevien menojen suorittamista var­
ten, otettiin kulkulaitosrahaston menosääntöön vuodeksi 1911.
Ratarakennuksen tähden, jota varten alkujaan oli myönnetty 10,801,000 
markkaa ja Armollisilla määräyksillä 15 (2) päivältä marraskuuta 1906, 28 (15) 
päivältä joulukuuta 1908 ja 15 (2) päivältä huhtikuuta 1910 lisäksi resp. 730,000, 
300,000 ja 130,000 markkaa, eli siis yhteensä 11,961,000 markkaa, on vuoden 
1910 loppuun asti maksettu 11,598,347 markkaa 16 penniä, josta
vuonna 1904 .................................  Smk. 75,477:67
» 1905    » 2,608,311: 29
» 1906       » 4,732,199: 58
> 1907     '» 2,354,959:94
» 1908     » 1,110,359:55
» 1909   » 305,628: 32
> 1910   » 411,410:81
Yhteensä Smk. 11,598,347: 16 
Tästä vähennetään Savonlinnan kau­
pungin joulukuussa 1910 suorit­
tama apuni aksu ......................... > 4,385: 50
Yhteensä Smk. 11,593,961: 66
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2. Kemin— Rovaniemen rautatierakennus./
Kemin—Rovaniemen rautatie, jonka rakentamiseen oli ryhdytty tammi- 
lsuussa 1907, luovutettiin 16 päivänä lokakuuta 1909 säännölliselle liikenteelle, 
sittenkun se samana päivänä oli jätetty Rautatiehallituksen hallintoon.
Ratarakennuksen tilejä ei vielä vuonna, 1910 ole voitu päättää sentähden 
ettei Ylihallitus vielä sanottuna vuonna Rautatiehallitukselta saanut lopullista 
ilmoitusta niitten täydennystöitten kustannuksista, jotka työt. kuten Ylihalli­
tuksen 1909 vuoden' kertomukseen otetusta radan loppukatselniuspöytäkirjasta 
näkyy, olivat Rautatiehallituksen toimesta radalla tehtävät, sekä sentähden 
että riitajuttuja pakkolunastuskorvauksesta vielä oli vireillä.
\ Ratarakennuksen tähden, jota varten oli myönnetty 11,218,000 markkaa,
sitä varten tehdyn kustannusarvion mukaan, on 1910 vuoden loppuun asti 
maksettu 10,813,461 markkaa 27 penniä, josta .
vuonna 1907 ....................................... Smk. 2,293,065: 95
> 1908 ...........................  » 1,549,543:59
» 1909 ...........................  » 2,968,189: 06
1910 ...................  502,652: 67
Yhteensä Smk. 10.313,451: 27
3. Joensuun—Nurmeksen rautatierakennus.
Joensuun—Nurmeksen rautatierakennustyöt olivat alkaneet tammikuussa
1,907.
Vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti oli 104 kilometrin pituinen ra­
taosa Joensuusta Lieksaan ensin pantu rakennnksenaiaiseksi ja rakennettu niin 
valmiiksi että se 8 päivästä marraskuuta alkaen oli saatettu luovuttaa väliai­
kaiselle liikenteelle.. Syyskuussa samana vuonna oli myöskin työt jä.lellä ole­
valla 56 kilometrin pituisella rataosalla Lieksasta—Nurmekseen pantu alulle.
Rataosalla Joensuu—Lieksa rajoittuivat työt talven aikana raiteen kun­
nossapitämiseen väliaikaista liikennettä varten, joka talven lumenrunsauden 
tähden kävi kalliiksi1. Toukokuun alusta aljettiin vedättää täytemaata penke­
reille, jotka olivat laskeutuneet, sekä täytesoraa radalle vetureilla, jotapaitsi 
raiteet tarkastettiin ja huonerakennuksilla toimitettiin pienehköjä täydennystöitä.
Keisarillisen Senaatin. Ylihallituksen esityksestä, antaman käskyn.'mukai­
sesti saatettiin Joensuun—Lieksan rataosa 10 päivänä syyskuuta 1910 valmiina 
jättää Rautatiehallitukselle ja luovuttaa säännölliselle liikenteelle.
Tämän rataosan lopputarkastuksen toimitti Rautatiehallituksen asettama 
komisioni Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen edustajain läsnäollessa, 8 ja 9
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päivinä syyskuuta 1910. Lopputarkastuksesta tehty pöytäkirja on jälempänä 
Liitteenä N:o Yli.
Lieksan—Nurmeksen rataosalla saatettiin pengerrystyöt vuonna 1910 val­
miiksi. Syystalvella aljettiin hevosilla vedättää täytesoraa radalle. Sitäpaitsi 
kiskotettiin päärata yhdeksän kilometrin pituudelta Lieksan asemalta alkaen ynnä 
haararaide Kevätniemen sahalle. Siltojen kaikki maatukeet muurattiin, jolloin 
Halinjoen yli vievän rautatiesillan perustUstyöt 117 kilometrillä, pohjan peh­
meyden tähden, aiheuttivat sen että vieressä oleva maantiesilta oli uudestaan 
rakennettava.
Lieksan—Nurmeksen rataosalla rakennettiin pitkin linjan vartta melkein 
kaikki vahtituvat ynnä talousrakennukset.sekä asemille osa asuinrakennuksia, 
niiden joukossa asuinrakennus seitsemää perhettä varten Nurmeksen asemalle, 
talousrakennuksia, makasiineja, pumppuhuoneita y. m. Toista osaa varten 
asuinrakennuksista tehtiin perustus.
Alkuperäisen rataehdotuksen lisäksi on vuoden kuluessa, Keisarillisen 
Senaatin käskystä, tehty kaksi haararaidetta.
Sittenkun Metsähallitus nimittäin oli Keisarilliselle Senaatille esittänyt 
että haararata tarpeellisine vaihderaiteineen rakennettaisiin Lieksan asemalta 
valtion omistamalle Kevätniemen sahalle Pielisjärven pitäjän Lieksan kylässä, 
käski Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 1 päi­
vältä huhtikuuta 1910, Ylihallitusta yhdessä pääradan kanssa rakentamaan ky- 
symyksenalaisen 2.461 kilometrin pituisen haararaiteen ja määräsi, viimemaini- . 
tun kirjeen sekä Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 20 päivältä elo­
kuuta, että siitä aiheutuvat kustannukset, 95,000 markkaa, olivat Metsähalli­
tuksen suoritettavat siten että ratapölkkyjä 7,452 markan arvosta hankittiin 
kruunun metsistä tarkoitusta varten ja loput suoritettiin Metsähallituksen käy­
tettävänä olevista yleisistä varoista. Haararaidetta rakennettiin vuoden kuluessa 
niin että se saatettiin luovuttaa liikenteelle.
Edelleen salli Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen 
mukaan 22 päivältä heinäkuuta 1910, Yuonislahden Yuolukivi Osakeyhtiön ha­
kemuksesta ja Ylihallituksen puoltavan lausunnon mukaisesti että Ylihallitus 
sai rakentaa 100 metrin pituisen sivuraiteen eräälle noin 2.5 kilometriä Yuonis­
lahden asemalta pohjoiseenpäin olevalle paikalle radalla ja oikeutettiin yhtiö joh­
tamaan kapearaiteinen rata rautatien alueelle sanotun sivuraiteen kohdalle ja. 
pystyttämään siihen nostorana sillä ehdolla kuitenkin että yhtiö kustansi rai­
teen rakentamista varten tarvittavat maatyöt ja hankki sekä raiteeseen että 
vaihteisiin tarvittavat ratapölkyt, jotavastoin tarvittavat kiskot ja kiskotarpeet 
olivat saatavat rautatierakennuksen varastosta ja raiteen naulaaminen oli rau­
tatierakennuksen kautta toimitettava maksutta, jonka ohessa kysymyksenalaisen 
raiteen kunnossapito oli oleva rautatiehallinnon asiana. Raide valmistui liiken-
Tie- ja Vesirak. Ylih. leert. v. 1910. 13
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teelle 22 päivänä lokakuuta. Yhtiön osa kustannuksista oli 1,801 markkaa 
61 penniä.
Seuraavat suurenpuoleiset hankinnat rautatierakennusta varten on vhoden 
kuluessa toimitettu: • ■ “
Hankkija 5%? ■/lii;.
Metsähallitus Rakennushirsiä, ratapölkkyjä ja halkoja 
kruunun m etsistä......................................... — — 87,957 40
B veturia N:rot 500—502.................................
5 III luokan matkustajavaunua 2 aks. N:rot
216,814 — : ■
tS»00001CO00GO 62,851 33
7 konduktöörinvaunua N:rot 3311—3317 .. 
150 avonaista tavaravaunua N: ot 65708—
64,262 82
65857..................................... ".......................... 530,801 37
1 lumiaura ......................................................... 4,723 — 879,452 52
p Kaasutehtaan rakentamista varten Viipuriin — — 100,000
-P 3 ovea veturitalleihin ..................................... 2,178 51
■ 3 savutorvea veturitalleihin ......................... 662 54
cS - 1 vesisäiliö 3.76 m läpimitaten 2.46 m korkea •1,182 66
-G 2 vesisäiliötä 3 m läpim. 2.45 korkea........... 1,976 69
571 03
eS Vesijohto Joensuun veturitalliin sekä eril-
-+s lään olevan vedenheitturiin...................... .1,992 60 8,564 03
ö3 266.625 tonnia =  1,185 kpl. kiskoja ä 9 m,
25 kg j. m:ltä .............................................
3.34875 tonnia = 15 kpl. kiskoja ä 8.9 3 m,
44,198 75
25 kg j. m:ltä ......................................... ... 626 25
28.768 tonnia =  2,920 kpl. sidekiskoja . . . . 6,124 80
267.3 kg — 150 kpl. ruuvipultteja . . . . . . . . 135 —
3 kiintonaista puskuria ........ ......................... 372 06 51,456 .86.
— 1,039,473 41
Kone- ja Silta- 
rakennus Osake­
yhtiö.
0.5915 tonnia siltaosia Lieksan ja Uimahar­
jun siltoihin ................................................ — — 443 —,
Rob. Huber. Valurautaputkia........................-........................ — — 3,894 ■80
Haapakoski 
Bruks Aktin 
bolag.
. Samoin......................... ......... ........... .. i . . . . .  . .. • • — 9,884 61
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Hankkija
Kiintonaisia signaaleja Joensuun, Lieksan 
ja Uimaharjun asem ille.............................
Xmf. n ■JHl
Eisenbahn signal 
Bauanstalt Max 
Jiidel & C:o Aht. 
Ges. in Braun­
schweig.
— — 5,272 57
Julius Silfvenius
2,500 astiallista sementtiä, vapaasti Viipu­
rissa .................................................................. ■ — — 16,095
Insinöörintoimisto 
Zitting & C:o.
10 kaatovaunua, 750 mm raideväli, jarrut-
tomia .............................................................
4 kaatovaunua, 750 mm raideväli, jarrullisia 
1 nostorana Lieksan satamaan sekä tulli- 
v. m. kustannukset.....................................
2,785
1,380
5,315 50 9;480 50
j
Riesaer Waagen 
' fabrik 
Lundberg & C:o.
• 1 vaununvaaka .................................................
Rahtikustannukset.............................................
3,844
1,047
—
4,891 —
Björneborgs
Mekaniska
Verkstad.
3 Worthingtonin höyrypumppua.................. — — 9,730 -
Suomen Lux 
Osakeyhtiö. 6 Auto Lux lamppua, 700 n. kynt............... — — 1,629 —
0. Y. G. W. 
Soblberg A. B. 39 paloruiskua ................................................ — ' 807
Terveydentila työväestön keskuudessa on yleensä ollut hyvä. Kuitenkin 
-ilmestyi Viekin aseman tienoilla useita tulirokkotapauksia, jonka johdosta vä­
liaikainen sairashuone sisustettiin Varpaisten' kylään Pielisjärven pitäjässä. 
Raportit Joensuun, Pielisjärven ja Nurmeksen sairaaloista, joissa rataraken- 
nuksen työmiehiä vuoden kuluessa on hoidettu, näyttävät seuraavan määrän 
sairaanhoitopäiviä, nimittäin..
Joensuun sairaala .; . .......... : ......... : ...........  224 päivää
Pielisjärven sairaala ...................................  1,102 >
Nurmeksen- » ............... ........................  1,042 »
Yhteensä 2,368 päivää
Työmiesten keskuudessa on sattunut 49 onnettomuudentapausta, joista on 
seurannut työhön kykenemättömyys pitemmäksi ajaksi kuin kuudeksi päiväksi.
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14 tapauksessa on vahingoittuneille myönnetty vuotuista vahingonkorvausta, 
jonka vähin määrä on jollut 22 markkaa ja suurin määrä 344 markkaa. 
Järjestystä on pitänyt järjestysmies ja kaksi poliisia.
Työmiesten kouluijässä olevat lapset ovat nauttineet kouluopetusta rata- 
rakennuksen kustannuksella kuntien .kansakouluissa sekä tarkoitusta varten 
perustetussa kahdessa kiertävässä pientenlastenkoulussa.
tammikuussa 
helmikuussa. 
maaliskuussa 
huhtikuussa. 
toukokuussa 
kesäkuussa . 
heinäkuussa. 
elokuussa. . .  
syyskuussa . 
lokakuussa .
marraskuussa .............................
joulukuussa.................................
Edellisinä vuosina on käytetty: 
vuonna 1907 
» 1908
1909
Smk. 430,981:27
221,179:58.
>■ 255,456:21
» 255,897:80
» 251,158:87 '
» 306,086:22 ;'
» 319,979:40
» 1,133,213: 26
> 258,891:76
> 516,526:46
» 176,401:41
235,239: 19 Smk. 4,361,011:43
1,721,089: 80 
3,837,045: 35 
4,636,837: 87 
Yhteensä Smk. 14,555,984: 45
Ratarakennusta varten on vuonna 1910 käytetty:
Varastoa varten on sitäpaitsi käytetty:
vuonna 1907 .............................. Smk. 333,769: 04
» 1909 ......... ..............> 130,919: 81
Yhteensä Smk. 464,688: 85
> 1908 poistettin Smk. 43,667: 92
> . 1910 > ' > 117,853:34 » 161,521:26
Säästö 1ll 19.11 Smk. .303,167: 59
Seuravista tauluista näkyy työmiesten keskimääräinen lukumäärä työ­
päivältä sekä , päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka 
kuhakin kuukautena vuonna 1910.
1 0 1  •
Työmiesten keskimääräinen lukumäärä työpäivää kohti.
.. Vuonna 1910
P ä i v ä l ä i s i ä Urakkatyömiehiä ..
i K
aikkiaanHenkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
Tammikuu . . . . . ........-. 416 27 443 998 444 1,442 1,885
Helmikuu .......... . . . . . . 438 27 . - 465 1,079 436 1,515 1,980
Maaliskuu .................. 390 21 . .411 1,238 425 1,663 ' 2,074'
Huhtikuu................... . 358' . 22 380 1,120 230 1,350 ' 1,730
Toukokuu ................. 640 ■. 17 657 1,344 209 1,553 ; 2,210
K esäkuu......... 734 21 755 1,669 276 . - 1,945. ...2,700.
Heinäkuu ......... 877 21 898 1,463 326 1,789 . 2,687
Elokuu.......................... 899 19 918 1,409 314 1,723 2,641.
Syyskuu ...................... .483 12 495 1,272 304 1,576 . 2,071
Lokakuu............. . . 364 15 379 1,007 246 1,253 1,632
Marraskuu.................. 269' n 280 723 205 928 '1,208-
Joulukuu...................... 161 4 165 613 " 256 ■' 869 1,034
Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka.
V u o n n a 1 9 1 0
Päivätöistä Urakkatöistä
Henkilö Hevos Henkilö Hevos
Tammikuu........................................................................ 2: 69 5: 34 3:22 5: 65
H elm ikuu......................................................................... . 2: 76 5:45 3:38 6:27
Maaliskuu....................................................... ........... .1. 2: 86 5: 70 3: 50 6:61
Huhtikuu .............. .. 2:91 5: 80 - 3: 51 .6:23 •
Toukokuu . i ..................................... ............... ........... ... 2:93 ' 5:94 - 3:84 . 6: 59 ■;
Kesäkuu............................................... ............................ 2: 94 5: 95 3: 92 : . ' 6: 71 ■
Heinäkuu .. .’................................................................... 2: 99 5: 96' 4:04 7:08
Elokuu ................................................... ......... i . . . . . . . 2: 99 , 5:97- - 1:07 7:13
Syyskuu ......................................................... ................ 3:08 - 5:91 4:01- 6:82
Lokakuu ......................................................................... 3:10 5:87 . 3: 75 -.6: 38
Marraskuu ........................................................... . 2: 98 5:46 3: 59 ) 6: 13
J oulukuu ................................................................. . 2:84 5: 27 3:18 6: —
4. Seinäjoen—Kristiinankaupungin, Kaskisten rautatierakennus.
Työt ’ Seinäjoen—Kristiinankaupungin, Kaskisten rautatiellä, jonka ra­
kentamiseen Armossa oli annettu ' käsky 11 päivänä joulukuuta"(28 päivänä 
marraskuuta) 1906, olivat alkaneet lokakuussa Vuonna 1909, sittenkuin'Kemin 
—Rovaniemen rautatie samassa kuussa oli valmistunut. - .
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Laaditun työsuunnitelman mukaisesti pantiin ensiksi työnalaiseksi rataosa 
Seinäjoelta radan haarautumiskohtaän, nimittäin Perälän aijotulle asemalle 
Teuvan pitäjässä. ' .
’ Vuonna 1909 oli saatu suoritetuksi pääasiallisesti ainoastaan rätalinjan 
käyminen, tarvittavien pajojen ja vajojen rakentaminen y. m., jotapaitsi oli al- 
jettu kiilata rakennuskiviä ja ryhdytty osaan maatöistä.
Vuonna 1910 vedätettiin talvikelin aikana rataosalle Seinäjoki—Perälä 
rakennuskiviä ja soraa vieinärirumpujen, siltojen ja huonerakennusten perus­
tusta varten. Edellisenä vuonna' äljettuja pengerrystöitä jatkettiin, niin että 
ne kysymyksenalaisella rataosalla valmistuivat. Kun myöskin sillat olivat 
muuratut, saattoi alussoran vedätys koko rataosalle talven tullessa alkaa.
Rataosilla Perälä—Kristiinankaupunki ja Perälä—Kaskinen tehtiin; pie­
nehköllä työvoimalla osa pengerrys- ja muuraustöitä.-
Myöskin osa asuinrakennuksia talousrakennuksineen tehtiin asemille ja 
. pitkin linjaa. Sen ohessa laskettiin perustukset y. m. suurimmalle osalle ase­
marakennuksia.
Tämän radan rakentaminen oli tehnyt välttämättömäksi laajentaa Seinä­
joen asemaa ja sen koko ratapihaa melkoisesti, jolloin myöskin Oulun radan 
pääraide oli siirrettävä ja rakennettava uudestaan noin kahden kilometrin matka. 
Näistä uudestaan rakentamistöistä, joihin ryhdyttiin edellisen vuoden lopussa,
;suoritettiin vuoden 1910 kuluessa- maantien alimentävä viiden raiteen alle ase­
man pohjoispäässä, mainittu osa Oulun radasta siirrettiin ja rakennettiin uu­
destaan, niin että liikennettä voitiin alkaa siirretyllä osalla lokakuussa, jota­
paitsi osa uusia vaihteita ja raiteita naulattiin. .......
Mitä tulee asemiin, ilmoitti Kulkulaitostoimituskunta kirjeessä 15 päi­
vältä kesäkuuta 1910 .että Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt Ylihallituksen 
esityksen seuraavien asemien; ja pysäkkien rakentamisesta, Seinäjoelta luettuna, 
nimittäin: ;
Tuomikylän pysäkki, Ilmajoen pitäjässä . . .........................  11 km
Ilmajoen ■ V luokan asema, Ilmajoen pitäjässä.............  17 » .a/
Koskenkorvan V » > » » .............  '25 >
Kurikan V > » Kurikan > .............  34 >
Mietoon pysäkki » >   89 »
Lokiluoman V luokan asema, > >   46 »
Kauhajoen V » > Kauhajoen > ......... . ; 59 >
Kainaston V > » > . . . . . . . . .  65 ».
Äystön pysäkki Teuvan » ■   71 1
Teuvan V luokan asema, > >   80 >
Perälän IV > » » >   88 >
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sekä rataosalla Perälä—Kristiinankaupunki:
Mörtmarkin V luokan aseina, Lappfjärdin pitäjässä .........  97 km
Tjöckin pysäkki > » .........  106 >
Kristiinankaupungin III luok. asema Kristiinankaupungissa. 112 >
ja rataosalla Perälä—Kaskinen: -
Karlän pysäkki, Närpiön pitäjässä  ...........  94 »
Närpiön . V luokan aseina » > ................. . 101 >
Kaskisten III » » Kaskisten kaupungissa.........  113.
Vaasan läänin Kuvernööriltä oli Ylihallitus vuoden 1909 lopussa pyytä­
nyt sellaista tointa että rautatietä varten tarvittava maa laillisessa'.järjestyk­
sessä pakkolunastettaisiin. Vuonna 1910 paalutettiin ja kartoitettiin rata-alue 
tarkoitusta varten asianmukaisesti määrätyllä maanmittarilla.
Ratapölkyiksi ja rakennuksiin tarvittavasta puutavarasta on 15,000. run­
koa saatu kruununmetsistä Jalasjärven hoitoalueessa sekä ratarakennuksen 
huolesta uitettu pitkin Seinä- ja Jalasjokea ratalinjan läheisyyteen, jossa ne 
sittemmin sahattiin. Sitäpaitsi on ratapölkkyjä ostettu yksityisiltä henkilöiltä 
ympäristössä.
Muuten on vuoden kuluessa* seuraavat suurenpuoleiset hankinnat rätära- 
kennusta varten toimitettu:
Hankkija ■ tfrnf. im. ■ 5fmf. ■pii.
246.780 tonnia =  914 kpl. kiskoja, 9 m a 30
ka; metriltä ................................................. ■ 38,836 88
26.790 tonnia =  100 kpl. kiskoja, 8.930 m a
■+»O 30 kg metriltä. ................. : ...................... ’ 4,636
' Is 10.243 tonnia =  43 kpl. kiskoja, 7 .940 m ä
ä . . 30 kg metriltä .......................................... 1,760 42
o .14.700 tonnia =  70 kpl. kiskoja, 7.000 m a
30 kg metriltä ......................................... 2,514 40>
: g 4.685 tonnia =  22 kpl. kiskoja, 6.947 m a
1 30 kg metriltä ................................ 790 24G03 18.180 tonnia =  101 kpl. kiskoja, 6.000  m ä
30 kg metriltä .......................................... 3,114 84
321.2 7 8 tonnia =  1,250 kpl. kiskoja . . . . . . ■ 51,652 78
24.8.32 » ■=■ 2,410 » sidekiskoja.. 5,294 40
.35.268 » =.16,760, » pohjalevyjä.. 7,671 20
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Hankkija tfmf. fiä.
1,004 kg vaihderuuveja . ........................... . . .  471 88-Suomen Valtion­
rautatiet. 11 kpl. vaihteita, yksinkertaisia ....•............ 6,447 54
8 » » . englantilaisia . . . . . . . . . . 16,442 02 87.979 82
Suomen Naula- 
konttori. 15.353 tonnia kiskonauloja..'.......................... — _ — . . 6,218 98
A. B. Axel v. 
Knorrings Tek­
niska nyrä.
6 kpl. ranoja, derrick, 3 tonnin .................. — — 12,354 —
J liSllluuim luilllislio 10,826
1,462
50
Zitting & C:o. 2 kääntöranaa, 2 to n n in ................................. 12,288 50
Aug, N:son 
Keirkner. 3.174 tonnia ruuvipultteja ............................. — — 1,388 63
Björneborgs Me- 
kaniska Verkstad. 4 böyrypumppua ............................................. . — — 11,210 —
Julius Tallberg. 6 diafragmapumppua ..................................... — -- 1,890 —
Haapakoski Bruks 
Aktiebolag. 
Rob. Huber.
Valurautaputkia.................................................
1 .................................................
1,753
801
63
60 2,555 23
Siemens & Halske 
Aktiengesellschaft. 
Teknillinen toi­
misto, Helsinki.
13 telegrafiaparaattia .. .................................. — 4,875 —
0 . Y. Finska 
Semptalin A. B. 7,500 m2 kattohuopaa tarpeineen........... - „13,875 —
Kone- ja Siltara- 
kennus Osake­
yhtiö.
1 levysilta,- 8 m jänneväli, paino 5,377 kg 2,258
572
34
2,830
,
Julius Silfvenius.
6,090 astiallista sementtiä, hankitut cif Väasa' 
& Kristiinankaupunki ........... - — 38,671 50
Sairaanhoidon • aikaansaamista varten työmiehille, ja heidän perheilleen 
otettiin ratarakennuksen lääkäreiksi Hmajoen, ^Kurikan.); Kauhajoen ja Närpiön 
kuntain kunnanlääkärit sekä Kristiinankaupungin ja Kaskisten kaupunginlää-
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karit. Terveydentila työväestön keskuudessa ori ylipäänsä-ollut hyvä. Sairää- 
lain raportit Kurikan, Kauhajoen, Närpiön : ja Kristiinankaupungin kunnallis- 
sairaaloista sekä Nikolainkaupungin lääninsairaalasta, joissa työmiehiä on hoi­
dettu,'osoittavat seuraavan määrän sairaanhoitopa!viä, nimittäin: !
• : Kurikan sairaala ....................................... 93 päivää
Kauhajoen > ............................................ 179 »
Närpiön » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,v. 152 »
Kristiinankaupungin > .................................. : . . . 2 9 3  »
Nikolainkaupungin • • ................... . 101 »
Yhteensä 818 päivää
Työmiesten kesken on sattunut yksi onnettomuudentapaus, josta kuolema 
on seurannut, ja 28, joista on seurannut työhön kykenemättömyys pitemmäksi 
kuin kuuden päivän ajaksi. Seitsemässä tapauksessa on vahingoittuneelle 
myönnetty vuotuinen vahingonkorvaus 19 markasta 50 pennistä 346 mark­
kaan saakka.
Työmiesten kouluijässä oleville lapsille on ratarakennuksen kustannuksella 
hankittu kouluopetusta kuntien kansakouluissa sekä tarkoitusta varten pe­
rustetuissa yhdessä ylemmässä kansakoulussa Kaskisten kaupungissa ja yhdessä 
pientenlasten koulussa Perälän kylässä.
Järjestystä ratarakennuksella’on pitänyt yksi vakinainen ja yksi yliinää- 
rairfen järjestysmies sekä kolme poliisikonstaapelia. ' , '
Ratarakennusta varten on vuonna 1910 käytetty: _ , ,,
tämihikuussä 
helmikuussa 
maaliskuussa 
huhtikuussa 
toukokuussa 
kesäkuussa . , 
heinäkuussa 
elokuussa.. . 
syyskuussa . 
lokakuussa . 
marraskuussa 
joulukuussa. .
Smk. 250,225: 79
275,187:06
228,341:13
" » 222,753: 97
» •210,617:16
P 229,949: 68
P 234,551:01
» 386,374: 32
» 234,080: 73
P 288,476: 73
P 260,893: 27
> 329,174:98 Smk. 3,150,625:83
Tie- ja Vesirak. Ylih. keri. v. 1910. 14
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Edellisinä ..vuosina on käytetty:
; Vuonna 1907 tutkimuskustannuksiin Smk. 44,641:41 1 :
. ..; , ;» ; -.1908 • » . /» 19,102: 94 .
> 1909 . » r : ' >___ 154:33 Smk. 63,898:68
» » rakennuskustannuksiin.........................  » 190,645:93
Yhteensä Smk.: 3,405,170:44
Sitäpaitsi on varastoa varten käytetty:
Vuonna 1908 ...................... . , .................Smk. 255,367: 30 y
1909. . .......... . . .. . .. . . . , .. . . > . 54,880:94..
Yhteensä Smk. 310,248:24
Seuraavista tauluista näkyy työmiesten keskimääräinen lukumäärä työ­
päivältä sekä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka 
kunakin kuukautena vuonna 1910.
Työmiesten keskimääräinen lukupiäärä päivää kohti.
Vuonna 1910 ....
P äi  v ä t y  ö l ä i s i ä  • ■ U r  ak  k a t y ö 1 äi  s i ä
Kaik-
kiaan
Henkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
■“
Tam m ikuu.................. 519 16 535 781 757 1,538 2,078
Helmikuu ................. 524 17 5äl 922 537 1,459 2,000
Maaliskuu . .............. 532 22 . 554 1,033 377 1,410 1,964
Huhtikuu ......... 472 20.. 492 772 40 . .312 1,304
Toukokuu ................. 463 ‘ 21 484 1,208 67 1,275  ^ 1,759
K esäkuu..................... 323 21 344 1,386 130 1,516 " 1,860
Heinäkuu .................. 303 20 323 1,209 155 1,364 1,687
Elokuu......................... 333 20 353 1,140 171 1,311 1,664
Syyskuu ..................... ‘ '339 17 356 1,047 ' 194 1,241 1,597
Lokakuu ..................... 377 16 393 934 191 1,125 1,518
Marraskuu ............. .. 328 15 343 803 286 1,089 1,432
Joulukuu..................... . 285 1 13 298 637 587 1,224 1,522
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Päivätyöläisten ja urakkatyöläisten keskimääräinen päiyäpalkkio.
‘ V u o n n a  191Ö
Päivätöistä. Urakkatöistä.
Henkilö Hevos Henkilö- : Hevos
Tammikuu .................................................................... 2: 60 4:90 3:44 5:24
Helmikuu ....'.....................'....................................... 2:60 4:96 . .3:59, , 6: —
Maaliskuu ................................ ........... . ............. .. " 2: 71 5: 05 3: 62 6:30
Huhtikuu ............................................................... 2:89 5:31 3:57 5: 85
• - Toukokuu .. j ...................................... .................. . 3: — 5: 32 3:99 6: 10
Kesäkuu ......................................................................... 3: — 5: 36 4:23 7:12
Heinäkuu..................... ............. .................................... : 3:92 5:39 4:19 6: 51
Elokuu . .•............................. ....................................... 3:01 5:49 4:53 7:10
Syyskuu ......................................................................... 2:97 5:40 4:40 '6:87
Lokakuu ................................1 .................... . 2:88 5:32 . 4:10 6: 26
Marraskuu ..................................................................... 2: 76 4: 98 3: 54 5: 44
Joulukuu ......................................................................... 2:75 4:80 3:15 4: 53
II. Rautatietutkimukset.
1. Rautatielinjan Pieksämäki—Savonlinna ynnä Varkauteen vievän 
haararadan lopullinen tutkiminen.
Sittenkun Ylihallitus, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen perusteella 29 
päivältä kesäkuuta 1910, oli laatinut ehdotuksen vuoden 1909 Valtiopäiväin 
rakennettavaksi päättämän rautatien Savonlinnasta Pieksämäkeen ynnä Var­
kauteen vievän haararadan lopullista tutkimista varten, käski Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 9 päivältä sitä seurannutta 
heinäkuuta, Ylihallitusta heti ryhtymään toimituttamaan tutkimusta ja myönsi 
tarkoitusta varten 60,000 markkaa.
Tutkimuksen toimittivat kedolla kesällä ja syksyllä nuorempi insinööri 
Ylihallituksessa Felix Edvard Toffer, piiri-insinöörinä, sekä neljä osastoinsinööriä 
ja kolme apulaisinsinööriä yli-insinööri Otto Fridolf Nybergin valvonnalla. Ra- 
tasuunnitelman laatimiseen ryhdyttiin sen jälkeen Ylihallituksen toimistossa, 
muttei sitä ennätetty saada valmiiksi vuoden kuluessa.
2. Ratalinjojen Hiitola— Käkisalmi— Raasuli ja  Hiitola— Räisälä— Raasuli
alustava tutkimus.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeessä 27 
päivältä huhtikuuta 1907, oli käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan alustavan
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tutkimuksen rautatie]injaa varten, joka alkaisi jostain kohdasta Suomen puo­
lella Rajajokea ja johtaisi Käkisalmen kautta Karjalan radalle, lähetti Ylihal­
litus,_ sittenkun tutkimus kedolla samana vuonna oli toimitettu, vuonna 1908 
Keisarilliseen Senaattiin suunnitelman rautatietä varten Terijoen asemalta Pie­
tarin—Viipurin rataosalla Käkisalmen kautta Ojajärven asemalle Karjalan ra­
dalla.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 22 päivältä heinäkuuta 1910 
käski Keisarillinen Senaatti sen jälkeen Ylihallitusta edellämainitun ratasuun- 
nitelman täydentämistä varten alustavasti tutkituttamaan linjoja Hiitola—Kä­
kisalmi—Raasuli ja Hiitola—Räisälä—Raasuli sekä laatimaan ehdotuksen rauta­
tien rakentamisesta näitä suuntia pitkin.
• Viimemainitussa kohden tarvittavat tutkimukset toimitettiin kedolla syk­
syllä, minkä jälkeen ryhdyttiin laatimaan ratasuunnitelmia Ylihallituksen toi­
mistossa, mutteivät nämät ennättäneet valmistua vuoden kuluessa.
S E I T S E M Ä S  O S A S T O .
Yksityiset rautatiet,
jotka ovattTie- ja  Vesirakennusten Ylihallituksen ylivalvonnan alaisina.
A. Radat, joitten raideleveys on 1,524 metriä.
1. Porvoon— Keravan rautatie.
Myönnytys annettiin 26 päivänä toukokuuta 1871.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 16 päivänä heinäkuuta 1874 ja 
vakinaiselle liikenteelle 29 päivänä toukokuuta 1875.
Radan pituus........................................ ..........  33.13 km
Sivu- ja haararaiteitten pituus ...................... 4.40 >
Asemien lukumäärä..... ............... ...................  4 kpl.
Pysäkkien » ................................. . 3. »
Kiskopaino metriltä........! ........... .............. . . 22.34 kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan. . 0.762 m
Suurin pyöräpaine .............................. .........  7.5 tonnia
Suurin nousu................................................... O.010
Pienin käyristyssäde.  ^ . 150 m
Veturien l u k u mä ä r ä . . . . . . ! . . . . ' . . . . . . . . . . . .  4 kpl.
Matkustajavaunujen' lukumäärä 1 6  »
Katettujen tavara- ja mätkakapin ¿vaunujen
lukumäärä  ............. ..................... 14 »
Avoimien tavara- ja soravaunujen lukumäärä 28 >
Alkuperäinen rakennuskustannus noin . . . .  Smk. 8,000,000: — 
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa . . . . . . . .  » 452,054:56
Radan liikenne:
Junien lukumäärä........................................  2,406 junaa
Junakilometrit ....................... . . . . . . . . .  77,835 junakin
Kuljetettujen matkustajien lukum äärä.... - 145,572 henkilöä
Henkilökilometrit . . . . . .
Kuljetetun tavaran paino 
Tavaratonnikilometrit . .
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2,031,063 henkilökin 
70,186 tonnia 
1,727,038 tonnikin
T u l o t :
matkustajaliikenteestä ja matkatavaroista.. . .  Smk. 120,439:81
tavaraliikenteestä ............................................  » 118,643: 33
sekalaisista . ......................... '..TTT................... > 13,423:19
Tulot yhteensä Smk. 252,506: 33 
M e n o t:
radan hallinnosta ........................................    Smk. 8,001: 68
liikenneosastosta. . . .............................................. » 80,044: 40
rataosastosta . . . . . . . . . . . .  .. . .'..... . . . . . . »• 33,238: 67
koneosastosta .................................................... > 54,715:50
.. .. . . Menot yhteensä Smk. 176,000: 25
Tulot ovat siis olleet Smk. 76.506: 08 menoja suuremmat. ’ '.. •-
Vuoden kuluessa on vaihdettu 4,599 ratapölkkyä uusiin, perattu 1,223 m 
sivuojia ja vedätetty 306 vaununlastillista soraa täytteeksi.,
Radalla on sattunut yksi onnettomuuden tapaus, josta kuolema on ollut 
seurauksena. Lokakuun 6 päivänä ajoi nimittäin ylimääräinen juna erään työ­
miehen yli Martinkylän pysäkin ja Nickbyn aseman välillä.
2. Rauman rautatie.
Peipohjan asemalta Porin radalla Rauman kaupunkiin. • .
Myönnytys annettiin 5 päivänä joulukuuta 1895.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 15 päivänä. huhtikuuta 1897 ja 
•säännölliselle liikenteelle 16 päivänä elokuuta 1897.
Radan pituus-............. •................ ............ 48.590- km
Sivu- ja haararaiteiden pituus............... . 7,820 »
Asemien ja. pysäkkien lukumäärä .............  9 kpl.
Kiskopaino metriltä . . .......... ....................... 22.34. kg/rn
.Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan... - .0.780 m
Suurin kiskopäine ........................................  4.2 tonnia
Suurin nousu ...................................... . 0.012
Pienin käyristyssäde .............................. -. .. 500 - m
• Veturien lukumäärä .......... .........................  4 kpl.
Matkustajavaunujen lukumäärä . 5 > .•
l i i
Katettujen tavara- ja matkatavaravaunujen
lukumäärä ................................................ 43 kpl. -
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä . 3 7  »
Alkuperäinen rakennuskustannus.................  Smk. 2,247,635: 85
Valtion apuraha ............................................  ... » 1,000,000:,—
.Myöhemmin käytetty kustannus, joka on ’ . -.
enentänyt radan pääoma-arvoa............. . .»•. . .  494,582: 14
Radan liikenne:
Junien lukumäärä...,............................   1,570 junaa
■Junakilometrit ...........................................  71,932 junakm
Kuljetettujen matkustajain lukumäärä .. 56,225 henkilöä
Henkilökilometrit.......................................  1,611,885 henkilökin
Kuljetetun tavaran paino ........................  90,020.635 tonnia
Tavaratonnikilometrit...........................   3,695,670 tonnikin
Tulot:
tavaraliikenteestä.
M enot;
liikenneosastosta 
ralaosastosta. . . .  
koneosastosta ..
Smk. 63 391 75
i 201 106 75
38 186 15
Smk. 302 684 65
Smk. 9,740 06
> ' '77 172 55
‘ » 40 121 35
> 60 495 50
Smk. 187 529: 46
Tulot olivat siis Smk. 115,155: 19 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on rakennettu 208 metrin pituinen sivuraide Rauman 
•asemalta Rauman Puuteollisuus-osakeyhtiön tehtaalle ja on kustannus tästä 
ollut Smk. 7,009: 19. Sitäpaitsi on 3,844 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja 3,132 
m3 soraa vedätetty täytteeksi.
3. Haminan rautatie.
Inkeroisten asemalta Kotkan radalla Haminan.kaupunkiin. '
Myönnytys annettiin 28 .päivänä syyskuuta 1898.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 10 päivänä lokakuuta 1899 sekä 
säännölliselle liikenteelle 1 päivänä tammikuuta 1901. '
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Radan pituus.................................. . .............  27.40 km :
Sivu ja haararaiteiden pituus....................  4.25 »
Asemien ja pysäkkien lukumäärä....... . 4 kpl.
Kiskopaino metriltä ................................... 22.34 kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan 0.782 m
Suurin pyöräpaine....................     8.350 kg
Suurin nousu ...............................................  O.020
Pienin käyristyssäde....... .' .....................:. 300 m
Veturien lukum äärä...................................  2 kpl.
Matkustajavaunujen lukum äärä................. 5 »
Katettujen tavara-ja matkatavara vaunujen
lukumäärä ............................................... 42 »
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä. . . .  40 »
Alkuperäinen rakennuskustannus................. Smk. 1,627,513: 62
Valtion apuraha . . . . . . ..................................  > '400,000: — •
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on .
enentänyt radan pääoma-arvoa- ............. » 127,910: 77
Radan liikenne:
Junien lukumäärä........................................  1,595 junaa-
Juhakilometrit . . .............■....-................v 40,441 junakm
Kuljetettujen matkustajien lukumäärä . / . .  57,359 henkilöä
Henkilökilometrit.................... ; ................  1,215,705 henkilökm
Kuljetetun tavaran paino ........................  26,400 tonnia
Tavaratonnikilometrit...............................  1,384,107 tonnikin
Tulot:
matkustajaliikenteestä .. : .......................... -.. Smk. 50,807:51
tavaraliikenteestä ...............................  » 96,705: 69
sekalaisista ............ .........v.......................... ■.. ■ » 4,537: 75 •
Tulot yhteensä Smk. 162,050: 95
Menot:
.................... . .. Smk.- 9,791:70
.............................  > 35,984:90
.............................. > 33,780: 63
......... .......................» ... 31,821:03:.
Menot yhteensä- Smk. lll,378:-26
Tulot ovat siis olleet Smk. 40,672: 69 suuremmat kuin menot.
radan hallinnosta 
liikenneosastosta, 
rataosastosta .. ., 
koneosastosta. .
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Vuoden kuluessa on -rakennettu Inkeroisten asemalle vaja, johon mahtuu 
600 m3 halkoja, sekä Liikalan asemalle lastaussilta taväramakasiiiiih' jatkoksi. 
Sen ohessa on 5,719 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja' 4 2 tienylimenorumpua 
rakennettu kivestä, jotapaitsi huonerakennuksia ja liikkuvaa kalustoa on kor­
jattu ja siistitty.
4. Raahen rautatie.
Lapin asemalta Oulun radalla Raahen kaupunkiin.
Myönnytys annettiin 20 päivänä tammikuuta 1899.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 5 päivänä joulukuuta .1899 ja sään­
nölliselle liikenteelle 1 päivänä syyskuuta 1900.
Radan pituus . ...................... 1 . . . . '
Lapaluodon ja Ristikarin satamaraiteitten
28.0 km
pituus .............: . . .............. .............. .. 7.1915 » .
Sivu- ja haararaiteiden pituus ................. 6 .io >
Asemien ja pysäkkien lukumäärä'. . .......... 4 kpl.
Kiskopaino metriltä ....................................
Suurin nousu .. . .•................................... ..
. 25.0 
0.012
kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan 0.789 m
Suurin pyöräpaine....................................... 4.2 tonnia-
Pienin käyristyssäde .................................... 500 m
Veturien lukumäärä ................................... 3 kpi.
Matkustajavaunujen lukumäärä .-. .. .'........
Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen
3 $
lukumäärä .......................................... . . 13
Avonaisten tavara- ja soravaunujen lukuni. 34
Alkuperäinen rakennuskustannus......... Smk. 1,395,721: 41
Valtion apuraha ......................................... . » 400,000: —
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa ..... '.. .. » 326,806: 21
Radan liikenne:
Junien lukumäärä................................ ... 2,040 junaa
Junakilometrit ....... ■............................... 58,816 junakm
Kuljetettujen matkustajien lukumäärä .. 25,793 henkilöä
Henkilökilometrit..................................  _ 662,999 henkilökin
Kuljetetun tavaran paino ................. 100,857.249 tonnia
Tavaratonnikilometrit .. .................... 3,302,626.015 tonnikin
15Tie- ja Vesirah. Ylih. Icert. v. 1910.
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matkustajaliikenteestä
tavaraliikenteestä......
sekalaisista .............
Tulot:
............................  Smk. 27:500: 24
....... ....................  » 196,881:48
....... . . . . . . ......... » 5,256:90
Tulot yhteensä Smk. 229,588: 62
Menot:
radan hallinnosta ......... .......... ......................  Smk. 9,117: 67
liikenneosastosta _....... ■ ..................... ...............  » ■ 34,959:85
rataosastosta .. ................. ................................  » 36,686: 35
koneosastosta ...................... .'.........................  » 55,146:95
vaunukilometrimaksut Valtionrautateille . . . .  » 26.874: 09
Menot yhteensä Smk. 162.784: 91 
Tulot ovat siis olleet Smk. 66,803: 71 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on rakennettu 1,581.5 metrin pituinen sivuraide Risti- 
kariin Lapaluodon satamassa, 3 kpl. uusia vaihteita ja risteyksiä Ri s tikarin 
poikki, 1 rautainen silta Ristikariin (sillan jänneväli 5.55 m), 2 kpl. umpinaisia 
rumpuja Ristikariin maatöineen ja sorastamisineen. Sitäpaitsi on levitetty 
640 m3 alussoraa ja vaihdettu 6,355 ratapölkkyä-uusiin.
B. Radat, joitten raideleveys on 0.785 metriä.
5. Karhulan rautatie.
Kymin asemalta Kotkan radalla Karhulan tehtaalle.
Myönnytys annettiin 18 päivänä marraskuuta 1897.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 3 päivänä toukokuuta 1900 sekä 
säännölliselle liikenteelle 1 päivänä lokakuuta 1909.
Radan pituus .................................................. ' 5.42 km
Sivu- ja haararaiteiden pituus .................. 3.70 .»
Asemien ja pysäkkien lukumäärä..............\ 1 kpl.
Kiskopaino metriltä  ......................  11.o kg/m
Suurin nousu . ; . ........................................  0,0X2
Pienin käyristyssäde .................................. 100 m
Veturien lukumäärä .................................... 2 kpl.
Matkustajavaunujen lukumäärä . ...........  4 »
Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen
lukumäärä ...............................    3 >•
Avoimien tavaravaunujen lukumäärä.........  26 >
Alkuperäinen rakennuskustannnus Smk. 426,507: 88, johon ei kumminkaan 
ole laskettu pakkol.unastuskustannuksia.
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Radan liikenne:
Junien lukumäärä ........... .................... ..............  1,460. kpl.
Kuljetettujen matkustajaan lukumäärä ............. 4,339 .»
Kuljetetun tavaran paino ..................................  23,482 tonnia
Tulot:
matkustajaliikenteestä.................... . . .......... Smk. 2,440: 75
tavaraliikenteestä..................................... . » 26,793: 80
sekalaisista.............................................................. » 2,035: 16
Tulot yhteensä Smk. 31,070: 22 
Menot:
henkilö- ja tavaraliikenteestä............................. Smk. 30,432: 82
Tulot ovat siis olleet Smk. 637: 40 suuremmat kuin menot.
C. Radat, joitten raideleveys on 0.75 metriä.
6. Loviisan—Vesijärven rautatie.
Myönnytys annettiin 17 päivänä maaliskuuta 1898.
Kata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 29 päivänä elokuuta. 1900 sekä 
säännölliselle liikenteelle 23 päivänä helmikuuta 1904.
Radan p ituus......................................... .. 81.74 km
Sivu- ja haararaiteiden pituus....................  18.64 »
Asemien ja pysäkkien lukumäärä .........    17 kpl.
Kiskopaino m etriltä ............... .................... ' 17.0 kg'in
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan ■ 0.677 m
Suurin pyöräpaine . . ' ......... ......................  3,000 kg
'Suurin n o u su .......................' . ............................ 0.016
Pienin käyristyssäde.................: ......... . 150 m
Veturien lukumäärä ...................................   6 kpl.
Matkustajavaunujen lukum äärä................  5 >
Katettujen tavara-ja matkakapinevaunujen
lukumäärä ........................    24 »
Avoiniien tavaravaunujen lukumäärä......... 111 >
Alkuperäinen rakennuskustannus................  Smk. 5.474,719: 71
Valtion apuraha ....... .......................... . .. .. j 750,000: —
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa ............ » 652,919: 30
\
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Radan liikenne:
Junien 'lukumäärä ....................  1.959 junaa • •
Junakilömetrit........................    2,666,129 junakm
Kuljetettujen matkustajien lukumäärä .." 111,712 henkilöä
Kuljetetun tavaran paino........................  148,469.939 tonnia
Tavaratonnikilometrit ............................  9,282.369 tonnikm
Tulot:
matkustajaliikenteestä ...................................  Smk. 112,525: 00
tavaraliikenteestä ..........................................  » 458,471: 93
sekalaisista .................; ............. ................. > 10,976: 95
Tulot yhteensä Smk. 581,974: 88
Menot:
radan hallinnosta ............., ............................  Smk. 26,637: 42
liikenneosastosta...................................   » 100,960: 12
rataosastostä- ..................................1 .. .......... ' » 116,838: 70
koneosastosta........................................................  > 143,344: 03
Menot yhteensä Smk. 387,780: 27
Tulot ovat siis olleet Smk. 194,194: 61 suuremmat 'kuin menot.
. . Vuoden kuluessa on rakennettu 3.40 km väliaikaisia raiteita, joista kus­
tannus on ollut Smk. 12,451: 12. Sitäpaitsi on 20,113 ratapölkkyä vaihdettu 
uusiin, 1,899 uutta ratapölkkyä pantu uusiin sivuraiteisiin sekä 12,691 m* so­
raa ja 1,530 m3 muuta maata vedätetty täytteeksi.
7. Jokioisten rautatie
Humppilan asemalta Turun—Toijalan radalla Forssan tehtaalle.
Myönnytys annettiin 18 päivänä maaliskuuta 1897.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 9 päivänä joulukuuta 1898 ja sään­
nölliselle liikenteelle 25 päivänä lokakuuta 1899.
Radan pituus . ....................................................  23.40 km
Sivu- ja haararaiteiden pituus ........................  2.27 »
Asemien ja pysäkkien lukumäärä................ ... 3 kpl.
Kiskopaino metriltä  ................................ 15 kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan . . . .  0.680 m
Suurin pyöräpaine............................................... 2,500 kg
Suurin nousu .........................................................  0.016
Pienin käyristyssäde...........................................  150 m
Veturien lukum äärä..........................................  3 kpk
Matkustajavaunujen lukumäärä........................  .3 .>
)
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Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen lu­
kumäärä ...................... . .. . . .........................  12 kpl.
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä .........  21 »
Alkuperäinen rakennuskustannus......... .. Smk. 1.111,039: 27
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa . . . .  »' 81.987: 55
Radan li ikenne:
Junien lukumäärä...................................  2.235 junaa
Kuljetettujen matkustajaan lukumäärä . 56,535 henkilöä
Henkilökilometrit ...................................  946,582 lienk.km.
Kuljetetun tavaran paino ....................  35.769.414 tonnia
Tavaratonnikilometrit ............................ 620,992 tonnikin
Tulot:
matkustajaliikenteestä ....... . Smk 39,420: 86
; tavaraliikenteestä..................  » 68,095: 46
Tulot yhteensä Smk 107,516: 32
Menot:
radan hallinnosta..................... Smk 2,924: 67
liikenneosastosta..........................  » . 30,263: 40'
rataosastosta............................... > 13,643: 33
koneosastosta..............................  » 27,750: 77
Ä Menot yhteensä Smk 74,582: 17
Tulot ovat siis olleet Smk 32,934: 15 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on m. m. 3.350 ratapölkkyä vaihdettu uusiin, 250 väu- 
nulastillista sbraa vedätetty täytteeksi ynnä kaksi matkustajavaunua maalattu 
uudestaan.
8. Äänekosken—Suolahden rautatie.
Myönnytys annettiin 20 päivänä tammikuuta 1899. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 22 päivänä maaliskuuta 1900 ja säännölliselle liikenteelle
8 päivänä maaliskuuta 1904.
Radan pituus .. .. . . . .  ........................................ 9.25 km
...... . Sivu- ja haararaiteitten pituus ........................  1.09 ».
Asemien ja pysäkkien lukumäärä............... . .. 2 kpl.
Kiskopaino m etriltä ...........................................  12.8 kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan.,. .. O.690 m
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Suurin .pyöräpaine. . . . ............... -. .
Suurin nousu......................................
Pienin käyristyssäde .. . T ............
Veturien lukumäärä . .............. ..
Matkustajavaunujen lukumäärä _....... .
Katettujen tavaravaunujen lukumäärä 
Avonaisten > >
Alkuperäinen rakennuskustannus Smk 390,000.
Radan li ikenne:
Junien lukumäärä . . . ................... .
Junakilometrit.....................................
Kuljetettujen matkustajani lukumäärä
Henkilökil ometrit ......... ....................
Kuljetetun tavaran p a i n o ..........
Tavaratonnikm . . . . . . . . . ...............
■ - . Tulot:
matkustajaliikenteestä.............  Smk 8,064: 60
tavaraliikenteestä........... ...........  » 16,071: 35
sekalaisista................................... » 1,575: —
Tulot yhteensä Smk 26,250: 15
Menot: *)
liikenneosastosta ..................... Smk ■ 5,326: 65
rataosastosta . . ...........................  » 7,690: 95
koneosastosta. .............................  » 9,141: 39
Menot yhteensä Smk 22,158: 99
Tulot ovat siis olleet Smk 4,291: 16 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on m. m. 1,100 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja 650 m3 
soraa Vedätetty täytteeksi.
3,020 junaa 
27,180 junakm 
14,412 henkilöä 
129,708 henk.km 
16,221.34: tonnia 
145,992 tonnikin
2 .1 tonnia. 
•0.020 
150 m 
2 kpl. .
2
1
-27 >
Rakenteilla olevat:
9. Lohjan sähkörautatie
Lohjan asemalta Hangon radalla Lohjan järvelle: Myönnytys annettiin 
8 päivänä kesäkuuta 1907.
*) Rataa on hoidettu Äänekosken tehtaan konttorista, ratarakenmista rasittamatta, joten 
eri menoja radan hallinnosta ei ole ollut. •
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10. Hyvinkään— Pyhäjärven rautatie.
Hyvinkään asemalta valtionrautateillä Karkkilan tehtaalle Pyhäjärven 
pitäjässä. Myönnytys annettiin 23 päivänä joulukuuta 1907.
Hyvinkään asemalta Kytäjän kartanoon Nurmijärven pitäjässä valmiiksi 
rakennetulla osalla rataa avattiin väliaikainen liikenne 8 päivänä maaliskuuta
1909.
D. Radat, joitten raideleveys on O.oo metriä.
11. Mäntän—Vilppulan rautatie.
Myönnytys annettiin 22 päivänä tammikuuta 1897. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 2 päivänä helmikuuta 1898 ja säännölliselle liikenteelle 
1 päivänä elokuuta 1900.
Radan pituus ................. ...................................  6.72 km
Sivu- ja haararaiteiden pituus.................... 1.51 >
Asemien ja pysäkkien lukumäärä ................. 2 kpl.
Kiskopaino metriltä .......................................  lO.o kg/m
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan .. 0.600 m
Suurin pyöräpaine ......... .................................  1.5 tonnia
Suurin nousu ............, ......... .............................  0.025
Pienin käyristyssäde .......................................  40 m
Veturien lukumäärä ........................................ 2 kpl.
Matkustajavaunujen lukumäärä ...................-. 2 »
Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen
lukumäärä................................................  1 >
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä . . . . . .  85 »
Alkuperäinen rakennuskustannus.........  Smk 260,000: —
Valtion apuraha .................................... » 60,000: —
Myöhemmin käytetty kustannus, joka
on enentänyt radan pääoma-arvoa » 31,196: 18
Radan l i ikenne:
Junien . lukumäärä .....................................  2,264 junaa
Junakilometrit ...........................................  15,214 junakin
Kuljetettujen matkustajani lukumäärä ... 9,972 henkilöä
Henkilökiloraetrit......... .............................  67,012 henkilökin
Kuljetetun tavaran paino ......................    15,301 tonnia
Tavaratonnikilometrit ..............................    102,823 tonnikin
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Tulot
matkustajaliikenteestä . . . .
tavaraliikenteestä.............
sekalaisista ................... .
Tulot yhteensä Smk 28,809: 55
Menot:
radan hallinnosta . ............... Smk 945 —
liikenneosastosta . .........» 5,813 61
rataosastosta ....... ’. ................. » 6,341 33
koneosastosta ... . » 16,507 72
Yhteensä Smk 29,607 66
Menot ovat siis olleet Smk 5,798: 11 suuremmat kuin tulot.
Vuoden kuluessa on m. m. 1,085 kpl. ratapölkkyjä vaihdettu uusiin, 152-m® 
soraa vedätetty täytteeksi, 250 m sivuojia perattu jä 275 m aitaa korjattu.
12. Uudenkaarlepyyn rautatie.
Kovjoen asemalta Oulun radalla Uudenkaarlepyyn kaupunkiin ja sen sa­
tamaan.
Myönnytys annettiin 24 päivänä maaliskuuta 1899.
Rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 4 päivänä joulukuuta 1899 sekä 
säännölliselle liikenteelle 1 päivänä tammikuuta 1903.
Radan pituus.........................................................  8.08 km
Satamaraiteen pituus ...........................................  4.19 »)
Sivuraiteiden » ........................................... 0.89 »
Kiskopaino metriltä  ................................  9.8 kg/m
Ratapölkkyjen suurin, välimatka toisistaan.. .. 0.58<l m
Suurin pyöräpaine............................. > ................  2.0 tonnia
Suurin nousu......................, .................................  0.025
Pienin käyristyssäde..................................... . ■ • • • 25 m
Asemien ja pysäkkien lukumäärä......... ...........  2 kpl.
Veturien lukumäärä........ ..................................... 2 »
Matkustajavaunujen lukukumäärä............ . .3 »
■Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen lu­
kumäärä ................... . 3 .
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä .. , . . . . .  10  ., *■
Alkuperäinen rakennuskustannus , .......  Smk-339,522;. 50
.Valtion apuraha ...................... . . . . . . . . . .  ». . . 150,000: —
Smk 6,024: 80 
» 17,084: 75
» 700: —
1 2 1
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa ..... ... Smk 8.478: :— - 
Radan l i ikenne:
Junien lukumäärä ...........■........ . . 1.910 junaa
Jun »kilometrit....................'................ . 13,878.4 junakm
Kuljetettujen matkustajain lukumäärä .. 17,190 henkilöä
Henkilökilometrit .. . ..............................  136,871.4 henk.km
Kuljetetun tavaran paino................ .. 9,919 tonnia
Tavaratonnikilometr.it ............. 1 . . . . . . .  79,352 tonnikm
Tulot:
matkustajaliikenteestä......... :. Smk 13,353: 70
tavaraliikenteestä . ...................... » 8,290: 42
sekalaisista:............................ . » 1,261: 60
Tulot 3^ hteensä Smk 22,905: 72
Menot:-
radan hallinnosta......................  Smk 2,278: 57 .
liikenneosastosta ......... ......... : » 4,842: 80
rataosastosta........... ......... . . .'. "» 8,167: 40
koneosastosta . ..........................  j - 8,622: 42
Menot yhteensä Smk 23,911: 19
Menot ovat siis olleet Smk 1,005: 47 suuremmat kuin tulot.
Vuoden kuluessa on m. m. 1,667 ratapölkkyä vaihdettu uusiin, 735 m3 
soraa vedätetty täytteeksi ja 368 ma aseniasiltatasannetta kivetty.
13. Karjalankosken rautatie
Karjalankosken lastauspaikalta Juankosken tehtaalle' (Strömdals bruk) 
Nilsiän pitäjässä.
Myönnytys annettiin 15 päivänä kesäkuuta. 1905.
Kata avattiin samaan aikaan liikenteelle.
Kadan pituus .......................... ...............................  3.875 km
Sivu- ja haararaiteiden pituus ........... 4. 06 »
. . .  Pysäkkien lukumäärä .............. ...........................  3 kpl.
, Kiskopaino metriltä, ..........,. .. . . . ..  . .. , .  9.3* kg/m
■ Tie- ja Vesirak. Ylih. kertomus 1910. 16
1 2 2
Ratapölkkyjen suurin välimatka toisistaan . . ..
Suurin pyöräpaine .. : .........................................
Suurin nousu ..................................-...................
0.500
O.G
0.030
m
tonn ia,
Pienin käyristyssäde ........................................... 50 m
Veturien lukumäärä............................................... 2 kpl.
Matkustajavaunujen lukumäärä (4 akselisia).... - 2 »
Katettujen tavara- ja matkakapinevaunujen lu­
kumäärä (4 akselisia)....................................... 1 ■ »
Avonaisten tavaravaunujen lukumäärä. (4 aks).. 67 »
Alkuperäinen rakennuskustannus............. Smk 55,849: 12
Myöhemmin käytetty kustannus, joka on
enentänyt radan pääoma-arvoa .........  > 88,783: 93
• Radan li ikenne:
Junien lukumäärä..-.................... . . . .  .. 1,906 junaa
Junakilometrit .......................................  15,120 junakm
Kuljetettujen matkustaja!n lukumäärä . 11,605 henkilöä.
Henkilökilometrit.....................................  46,420 henkilökin
Kuljetetun tavaran paino .....................  33,158,807 tonnia
Tavaratonnikilometrit.............................  1,492.155 tonnikin
Tulot:
matkustajaliikenteestä.............  Smk 3,124: 90
tavaraliikenteestä..................... > 14,835: 79
s ek ai ai s i sta ........... . . ........... >_____ 416: —
Tulot, yhteensä Smk 18,376: 69
Menot:
radan hallinnosta.....................  Smk 1.500: —-
liikenneosastosta .......................  > 8,078: 15
rataosastosta..........................   » 2,572: 62
tavaraosasto s ta ...........................  » 7,14.7: 69
Menot yhteensä Smk 19.298: 46
- Menot olivat siis Smk 921: 77 suuremmat kuin tulot.
Kata on ainoastaan purjehduskauden kestäessä avoinna säännölliselle mat­
kustaja- ja tavaraliikenteelle. Talvella lähetetään tavarajunia tarpeen vaatiessa-
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Vuoden kuluessa on m. ra. 1,010 ratapölkkyä vaihdettu uusiin. 160 m:t 
soraa vedätetty täytteeksi, 200 m ojia perattu, ja 140 m uusia sivuraiteita 
rakennettu sekä rata muuten pantu täydelliseen kuntoon.
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa, maalis­
kuussa 1911.
K. Snellman.
0. Fr. Nyberg. K. R. v. Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.
K. R. Sabvius.
15
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T ie- ja vesirakennusten  Y lihallituk-
Tulo- jame- Vuositilin
N tr1d g noarvion mukaan
t-l t?rd S mukaan
%mf. fm Sfyc ■' f!ä
Valtiolaitoksen velka 31 päivänä joulukuuta 1909
oli . . . ........................................................................... 3,157,615 58
Varsinainen valtion
Menot:
11 i Palkkaukset Ylihallituksessa ................................. 96,900 _ 1 97Ylimääräiset palkkionlisäykset................................ ■ 450 — |  97,218
n i 2 Piirustusapulaisten palkkaamista v a r te n ............ 8,000 — 3,190 —
n i 3 Puhtaaksikirjoitusta varten .. . . ............................. 5,500 — 5,175 —
n i 4 Tarverahat ........................... ......................................... 18,300 — 18,300 —
n i 5 Virkahuoneuston vuokra ......................................... 10,000 — 6,245 —
l i i 6 Insinöörikunnan palkkaukset ......................... 248,000 — 243,551 16
l i i 7 Opintomatkoja varten ulkomaille .. . ......... : .. .. 4,000 ■ — 4,000 —
l i i 8 Kirjallisuuden v. m. hankkimista v a rten ......... 900 863 67
i l i 9 Konttorihuoneustojen vuokraa, lämmitystä java-
laistusta varten ......................................................... 7,000 — 6,380 17
l i i ' 10 Piirikonttorien kirjanpitäjien palkkaamiseksi . . . . 10,800 — 10,800 -
l i i 11 Tie- ja vesirakennustöihin......................................... 500,000 — 500,000 —
l i i 12 Vesiperäisten maitten kuivattamista varten . . . . 400,000 — 400,000 —
l i i 13 Tie- ja vesirakennuskunnan matkakustannukset
v. m. . ................. .......................... ......................... 70,000 — 59,640 01
u i 14 Palkkiot vedenkorkeuden havaintoja varten . . . . 4,500 — 4,392 46
l i n 1 Palkkaukset kanavilla................... ............................. 191,500 — 180,723 II
i l n 2 Kanavien korjaukset ja kunnossapito .................. 610,000 — 609,206 01
i l n 3 Sekalaiset menot kanavilla . ........... ....................... 22,000 — 14,359 77
n n 4 Tullikamareille- tuleva korvaus kanavamaksujen
kannosta ......................................... .......................... 6,000 — )
Lisä Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaan !■ 6,704 83
17 p. helmikuuta 1911........................; ......... ......... 704 83 J
n ■v 1 Tilapäisiä 3'leisiä tarpeita varten Kulku]aitostoi-
mituskunnan käytettäväksi .................................. 262 50
i i v 3 Pienenpuoleisia tierakennuksia y. m. varten Kei-
sarillisen Senaatin käytettäväksi.......................... 8,500 —
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Liite I-
sen  tilinpäätösraportti vuodelta 1910.
VuositilinOCOS»
tr* ■ c go mukaan
tr*- £ ? ,
Smf fiä.
t u l o -  j a m e n oar v io .
T u lo t :
l i 1 Virkatalojen vuokrat v. m. (Valtiorahasto).................................. 16,839 24
1 ■ V 1 .Kanavamaksut (Samoin)..................................................................... 1,045,826 71
l VI ' 3 Kulkulaitostoimituskunnan korot (Kulkulaitosrahasto) .......... 1,383 46
4 III 1 Senttonaali (Valtiorahasto) ................................ ........................... 2,231 ■31
4 IV 1 Karttapaperimaksut (Samoin) . ..................................................... 150 —
4 IV 2 Sotilashuonemaksut (Samoin) .................................................... 72 • —
4' IV 3 Vaivais- ja tvökuonemaksut (Samoin) ......................... : ............. 100 —
6 I 1 Valtion sakkorahat (Samoin) ......................................................... 650 —
6 XV I Valtiorahaston satunnaiset tu lo t .......... ........................... ............... 14,153 —
: 6 XV 3 Kulkulaitosrahaston samoin samoin ............................................. 4,543 —
1.085.948:72
-
Í28
Tulo- jame- Vuositilin
■ í"0 tr1 g¡ noarvion mukaan
- t-1 FTC C3 mukaan .
Smf Smf. jlH
14 i 2 Keisarillisen Senaatin käytettäväksi..................... 7,272 95
14 VI 1 Asetuksiin tai ennen annettuihin Armollisiin mää-
rävksiin perustuvien, mutta menosääntöön ei
erittäin merkittyjen tarpeiden täyttämiseen .. 133 33
15 V 2 Vahingonkorvauksiin työmiehiä kohdanneista ruu-
miinValamoista ................................•.................. ......... 24,000 — 22,656 25
2,209,575:19
Ylimääräinen
Menot:
Y. M. S. VIII 1 Vesijärven-kanavan uudestaan rakentaminen . . . . 171,000 — 171,000 —
ÍY-. >1. S. VIII 2 Apuraha Porvoon kaupungille sen ulkosatamaan
; ¡ ■ johtavan väylän-ruoppaamista varten . .’.......... 60,000 — 60,000 —
V. M. S. VIII 3 Maantien rakentamista varten Viipurin läänin ra-
jalta Kaitojärven kylään, Suojärven pitäjässä 63,000 — 63,000 —
Y. M. S. VIII 6 Lisä Iisalmen—Kajaanin radan valmiiksi saatta-
niistä varten ..........................' ; ............................... 50,000 — 50,000 —
Y. :M.' S. VIII 7 Joensuun—Nurmeksen ratarakennusta varten .. 5,500,000 — 5,500,000 —
Y. M. S. VIII 8 Seinäjoen—Kristiinankaupungin. Kaskisten rata-
rakennusta varten ................................................. 4,000,000 — 4,000,000 —
Y. M. s: VIII 9. Rautatietutkimuksia varten ..................................... 30,000 — 20,000 —
.. 9,864,000: —
*
Ulkopuolella
Menot:
Virastojen Keskisiä välityksiä:
•
Sotilaskuntaan kuuluvien henkilöiden leski- ja
orpokassa................................................................. 409 23
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille .-. .. 1,118,978 38
1,119,387: 61
Yhteensä 16,350,578 38
O
sasto
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hpr
go3
tulo- ja  m enoarvio
Peräytettyjä vuosimäärärahoja (Kulkulaitosrahasto) ..............
Samoin varattuja määrärahoja (Samoin) .....................................
Samoin (Valtiorahasto) .....................................................................
69,943: 65
Virastojen keskisiä välityksiä:
Sotilaskuntaan kuuluvain henkilöiden leski- ja orpokassa. . . .
Siviiliviraston leski- ja orpokassa .................................................
Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta.....................
, 11,035,958: .86
Oheenliitetyn bilanssin mukaan oli valtiolaitoksen velka 31
päivänä joulukuuta 1910 .............................................................
Yhteensä
V uositilin 
mukaan
tfmf f ii
30,936 83 
30,000 - -  
9,006 82
16,173 32 
60 — 
11,019,725 54
4,158,727 15 
16,350,578 38
Tie- ja  Vesirak. Ylih. kertomus 1910. 17
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Liite 11
T ie- ja  vesirakennusten  Y lihallituksen
&mf. Sfoif. tm
V e la l l i s e t :
K assasäästö;
Y lih allitu s.............................................................................................. 23,234 72
I Insinööripiiri ................................................................................. 23,339 86 f
II Samoin ................................................................................. 54,268 16 i
III Samoin ................................................................................. 41,927 24 :
IV Samoin ................................................................................. 21,442 40
V Samoin ................................................................................. 34,900 26
VI Samoin ................................................................................. 7,199 42
Saimaan kanavan päällikkö ............................................................. 2,139 46
Vanhempi insinööri K. F. Appelgren ........................................... 362 09
» » J. W. Andersin .............................................. 6,533 14
Apulaisinsinööri K. V. Järvinen..................................................... 4,206 55
Ruoppausmestari C. G-. Holm qvist................................................. 1,025 92
Hydrografinen toimisto ..................................................................... 4,037 33
Rautatierakennuskonttori ................................................................. 296,590 11 521,206 66
Varastot:
Rautatierakennuskonttorin varastot .............................................. — — 613,415 83
Erinäiset velalliset:
a) Ylihallituksen erinäiset velalliset:
Lainaetumaksu Heinolan kaupungille ja kihlakunnalle.......... 679 63
Samoin Leppävirran k unnalle.......................................................... 54,547 20
Talletettu U udenkaarlebyyn Osakepankkiin............................... 9,000 —
Etumaksu maantietutkimusta varten Kittilän kirkolta Kiista-
lan taloih in ..................................... .............................................. 1,288 05
Viraston sisäiset suoritukset.. . . . . . .  ..''.. :. .' . ........i . ' .: ............. 4.389 — 69,903 88
b) Rautatierakennuskonttorin erinäiset velalliset:
Etumaksu Helsingin—Karjan rautatierakennusta varten . . . . 48,682 47
» Pieksämäen—Savonlinnan rautatietutkimusta varten 41,902 96
» postitalon rakentamista varten N urm ekseen.......... 6,915 98
Tilityksestä riippuvat pakkolunastuskorvaukset ...................... 1,121,033 52 ’
Talletettu Mikkelin läänin lääninrahastoon................................  : . 32,421 — i
Savonlinnan kaupunki......................................................................... 13,862 34
Metsänhakkuut ..................................................................................... 3,666 60
Tampereen Kaakelitehdas Osakeyhtiö ............: ........................... 6,000 —| -
Kone- ja Siltarakennus O sakeyhtiö................... ............................... 172,754 82;
Vuonislabden Vuolukivi Osakeyhtiö ............................................ 1,363 05! 1,448,602 74
Tulorästit................................................................................................. — — 648 60
Valtiolaitos, sen velka 31 päivänä joulukuuta 1910 .................. — — 4,158,727 15
Yhteensä -  | - 1 6,812,504 86
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bilansi joulukuun 31 päivänä 1910
Liite II.
V elkojat:
Menorästit................................................................................................
Stmf. n Sfrnf.
163,167 46
Varatut määrärahat ...................................................... .................... — — 6,629,479 31
Erinäiset velkojat:
Rautatierakennuskonttorin erinäiset velkojat: 
Merivahinkokontto..............................................................................
•
19,858 09
Yhteensä — — 6,812,504 86
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Liite III.
T ie- ja  vesirakennusten  Y lihallituksen  se lon -
Varatut
n määrärahat
hj ' tr1s g vuodesta
t-i *r c • 3 1909
A . Varatut määrärahat: %: n
10 XI 3 (1906) Vesiperäisten maitten saattamista varten vilje-
lyskelpoisiksi ..................................................... 196 62
11 1 4 Tarverahat . . .  • ............................................................. 2,237 56
11 I 11 •Tie- ja vesirakennustöihin . : ...................................... 438,398 42
11 I 12 Vesiperäisten maitten kuivattamista v a r te n ........ 400,921 67
11 V 3 Pienenpuoloisiin tierakennuksiin y , m. Keisaril-
lisen Senaatin käytettäväksi,.......................... 24,480 64
11 V 4 Määräraha teiden rakentamista varten Oulun, Ke-
min ja Kajaanin kihlakuntiin ....................... 5,000 06
11 V 5 Tierakennuksiin Lapinmaassa .................................. 3,564 53
14 III 1 (1908) Korjaus- ja uutisrakennuskustannukset.................. 1,380 84
14 III 2 (1909) Uutisrakennusten kustannukset ............................. 2,547 24
B. Työmäärärahat:
Y. M. S. VIII 1 (1909) Vesijärven kanavan uudestaan rakentamista varten 34,813 27
» » 1 » » t> » » — —
» 2 (06) Kiurujoen kanavoimista varten Nivan sillasta
ylöspäin ............................................................... 5,950 27
» » 3 (08) Savonlinnan—Elisenvaaran rautatierakennus . . . . 344,063 65
» » 3 Maantien rakentamista varten Viipurin läänin ra-
jalta Kaitojärven kylään................................. — —
» » 4 (06) Maantien rakentaminen Muonionniskan ja Enon-
tekiön kirkkojen välille ................. ............... 15,292 96
» » 4(08) Kemin—Rovaniemen, Joensuun—Lieksan—Nur-
meksen ja Seinäjoen—Kristiinankaupungin,
Kaskisten rautatierakennukset...................... 245,455 39
t> 5 (05) Lastukosken kanavoiminen Nilsiässä . . ............ ;. 13,541 59
t> » 5 (09) Lisä Savonlinnan—Elisenvaaran ratarakennusta
varten ................................................................... 300,000 —
» » 6 (09) Kemin—Rovaniemen rautatierakennusta varten . 1,437,201 40
1> » 6 Lisä Iisalmen—Kajaanin rautatierakennuksen vai-
miiksi saattamista varten ........... ............... .. — —
» » 7 (09) Joensuun—Nurmeksen rautatierakennusta varten 1,305,026 98
» Ô 7 » » » » — —
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Liite- III.
teko varatuista m äärärahoista vuonna 1910.
Vuoden 
| 1910 
: siirtomäärä­
rahat
Yhteensä Maksettu
Jäännös 
vuosimeno- 
rahasta, 
joka on 
säästetty
Peräytetyt
varatut
määrärahat
Vuodeksi 
1911 varatut 
määrärahat
Yhteensä
tfmf. flO. 5V ]l'JL Skf n 3mf.' fiä. 5%: n ¡fmf fii
196 62 196 62 196 62
; 18,300 — ■ 20,537 56 18,854 13 — — ■ — — 1,683 43 20,537 56
| 500,000 — 938,398 42 585,175 11 — — 7,797 64 345,425 67 938,398 42
1 400,000 — - 800,921 67 484,390 32 — — — — 316,531 35 800,921 67
! ; 8,500 — 32,980 64 289 04 ■ — — — — 32,691 60 32,980 64
: -- — 5,000 06 2,810 80 — — _ — 2,189 26 5,000 06
i . — ' — 3,564 53 668 65 — — — — 2,895 88 3,564 53
— — 1,380 84 368 28 — — 1,012 56 — — 1,380 84
s -- — 2,547 24 1,439 97 — — — — 1,107 27 2,547 24
34,813 27 34,813 27 34,813 27
171,000 — 171,000 — 169,778 30 — — — — 1,221 70 171,000 —
--. — 5,950 27 — _ — — _ — 5,950 27 5,950 27
— — 344,063 65 344,063 65 — — — — — ' — 344,063 65
63,000 — 63,000 — ■ 22,887 16 — — — — 40,112 84 63,000 —
— — 15,292 96 — — — — — — 15,292 96 15,292 96
245,455 39 , 245,455 39
'
245,455 39
— — 13,541 59 3 70 — — — — 13,537 89 13,541 59
— 300,000 — 62,961 66 _ _ _ _ 237,038 34 300,000 _
— — 1,437,201 40 502,652 67 — — — 934,548 73 1,437,201 40
50,000 -- ' 50,000 — 19,063 17 30,936 83 _ _ __ — 50,000 _
— 1,305,026 98 1,305,026 98 — — — — — — 1,305,026 98
5,500,000 — 5,500,000 — 3,055,984 45 — — — — 2,444,015 55 5,500,000 —
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' V aratut
määrärahat
ro t~i ■ Ö g  ' vuodesta
.f C S 1909 .
• $mf '¡lii.
Y. M. S. VIII 8 (09) Seinäjoen—Kristiinankaupungin, Kaskisten rau-
tatierakennusta varten...................................... 1,000,000 —
' » »■ 8 Seinäjoen—Kristiinankaupungin, Kaskisten rau-
tatierakennusta varten ........................ . ' . . . . . — —
» 9(07) Lisä Hangon sataman parantamista varten.......... 156,156 98
» > 9 (09) Uusien rautatielinjain tutkiminen ..................... 30,000 —
» » 9 Rautatietutkimuksia varten ...................................... — —
» » 15 (05) Iisalmen—Kajaanin rautätierakennuksen valmiiksi
saattamista varten............................................. 73,258 39
19 (01) Maantiesillan rakentamista varten Jyrängön vir-
ran yli ................................................................. 832 58
21 (01) Alahärmän pitäjässä olevan Mattilan kosken yli
vievän sillan, uudestaan rakentamista varten 3,051 29
Yhteensä 5,843,372 33
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Vuoden
1910
siirtomäärä­
rahat
Yhteen sä Maksettu
Jäännös 
vuosimeno- 
.rahasta, 
joka on 
säästetty
Peräytetyt
varatut
määrärahat
Vuodeksi 
1911 varatut 
määrärahat
Yhteensä
$mf. jm SV m Smf JiM. 5%: fis. 3nf fis. SV jm.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
4,000,000 _ 4,000,000 — 1,905,170 44 _ _ _ — 2,094,829 .56 4,000,000 —
— — 156,156 98 27,061 91 — — — — 129,095 07 156,156 98
30,000 — 30,000 — — — — — 30,000 — — — 30,000 —
— — 20,000 — 11,662 17 — — — — 8,337 83 20,000 —
— — 73,258 39 73,258 39 — — — — — — 73,258 39
— — 832 58 832 58 . — — — — — — 832 58
_ _ 3,051 29 77 18 _ _ _ — 2,974 11 3,051 29
10,730,800 — 16,574,172 33 9,874,749 37 30,936 83 39,006 82 6,629,479 31 16,574,172 33
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K anavatilasto
Liite IV.
Kanavien liikenne, tulot ja  menot v. 1910.
K a n a v a .
K
anavan kuutta 
kulkeneiden alus­
ten lukum
äärä.
Tavaraa.
Tonnia.
Tulot. ') Menot. Ero.
SV fi. SV n 5V Jm
Saimaa ......................................... 9,402 693,443 823,539 26 311,439 96 +512,099 30
Paakkola ............................. . 3,701 93,667 12,813 75 4,518 50 + S,295 25
Taipale . . ................................... 3,103 166,811 1. } 76,011 68 11,396 17 + 64,615 51
Konnus . ....................................... 3,203 192,830 /
Ruokovirta ................................. 1,476 32,023 6,295 95 2,778 67 + 3,517 28
Ahkionlakti................................. 973 28,456 8,459 30 5,468 91 + 2,990 39
Nerkoo ......................................... 1,584 23,303 5,306 25 3,676 06 + 1,630 19
Pilppa .......................................... 1,368 25,487 5,909 77 5,217 50 + 692 27
Karvio ......................................... 1,578 147,392 36,422 27 6,232 64 + 30,189 63
.. 2,871 132,524 82,277 80 38,180 64 _ 5,902 84
Lastukoski ................................. 693 1,912 709 15 2,081 63 — 1,372 48
Saarikoski........................... ......... 1,029 3,428 1,323 20 12,392 88 — 11,069 68
Vesijärvi ............................... . .. 5,986 246,130 32,948 72 6,370 15 + 26,578 57
Kalkkinen ................................... 2,103 34,767 3,654 35 6,878 43 — 3,224 08
Kolu ............................................. 677 6,424 1,335 25 3,331 99 — 1,996 74
Lempoinen ................................. 952 23,480 2,828 20 2,557 90 + 270 30
Valkiakoski................................. 2,543 31,228 3,689 40 . 4,305 95 — 616 55
Murole ......................................... 2,986 76,657 7,946 20 . 5,723 31 + 2,222 89
Herraskoski................................. 613 9,616 743 10 3,871 11 — 3,128 01
Ämmä- ja Koivukoski'.............. 534 586 446 35 2,850 — — 2,403 65
Kulkuväylät, avonaiset kana-
vat, kääntösillat y. m............ — ■ — 6 — 142,035 69 142,029 69
Yhteensä 47,435 1,970,164 1,062,665 95 581,308 09 +481,357 86
Sitä paitsi on uudisrakennus- ja laajennustöitä toimitettu:
Saimaan kanavalla ............................. Smk' 100,447: 68
Pielisjoen kanavilla ............................. » 128,348: 73
Lempoisten kanavalla............................. > 12,452: 84
Vesijärven » (erityinen määräraha) > 204,591: 57
*) Tähän on laskettu, paitsi Vaitioarvion I Osastolle V: 1 kannettuja kanavamaksuja, 
myöskin 1 Osastolle I: 1 merkityt vuokramaksut nimittäin:
Saimaan kanavalla........................................  Smk 12,914: 84
Valkeakosken » ..............................  » ' 300: —
Taipaleen »   » 3,018: 40
Kaivoskannan »   » G: —
Yhteensä Smk 16,839: 24
Tie- ja  Vesirälc. Ylih. kertomus 1910. 18
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K anavien  kautta k u lk e-
K a n a v a .
Maaliskuu Huhtikuu. Toukokuu. . Kesäkuu. Heinäkuu.
< a
go <<
Lotjia.
ja m
uita 
veneitä.
j M
oottori
H
öyry­
laivoja.
Lotjia.
ja m
uita 
veneitä.
| M
oottori
<  iS* 
p  "f
Lotjia.
M
oottori 
ja m
uita 
veneitä.
<  cSh'C hi
?**■"? ■
L
otjia.
M
oottori 
.ja m
uita 
veneitä.
H
öyry­
laivoja.
L
otjia.
M
oottori 
ja m
uita 
veneitä.
Saimaa.............. 64 70 455 1,039 7 545 1,266 18 591 1,271 25
Paakkola.......... 13 2 — 178 94 2 • 327 270 — 331 322 — 365 360 —
Taipale.............. — — — — — 236 200 — 337 300 — 303 261 9
Konnus .......... — — — — — — 250 175 34 300 275 68 296 264 72
Ruoko v irta .. . . . --- — — — 118 50 6 154 94 9 146 54 6
Akkionlahti ... — — — — — 54 37 16 93 81 31 86 53 4
Nerkoo ........... — — — — — — 129 .25 9 175 52 2 192 43 1 24
P ilp p a .............. — — — — — — 98 45 — 137 47 2 176 194 1
Karvio............... — — — — — — 109 49 20 155 42 . 29- 195 139 —
Pielisjoen kana-
vat . .  ............... — — — — — — 174 63 62 279 105 33 335 169 31
Lastukoski . . . . — — — — — 53 11 68 4 23 71 18 66
Saarikoski . . . . — — — — — — 79 11 33 138 21 16 137 24 14
Vesijäri .............. — — — 24 O — .496 277 4 610 420 7 637 457 47
Kalkkinen ...... — — — 15 1 1 190 81 6 245 178 8 260 233 43
K olu ...................... — — — — — — 55 21 4 94 49 4 89 46 4
Lempoinen . . . . — - - — 8 8 — 72 99 25 103 113 57 56 77 60
Valkiakoski . . . — — — 33 44 4 199 205 48 175 178 28 210 227 ‘ 8
M urole................. — — — 15 4 1 229 234 9 251 222 18 280 285 39
Herraskoski . . . — — — — ---' 1 96 56 14 89 63 15 85 38 ■ 7
Ämmä- ja Koi-
vukoski............ — — — — — — — — 6 — - — 101 . — — 327
Yhteensä 13 2 337 223 9 3,419 2,937 314 4,279 3,892 469 4,510 4,213 787
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Liite V.
neiden a lusten  lukum äärä.
Elokuu. Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Yhteensä.
Suurin
m äärä
päivää
kohti.
H
öyry­
laivoja.
L
otjia.
M
oottori 
ja m
uita 
veneitä.
H
öyry­
laivoja.
L
otjia.
M
oottori 
ja m
uita 
veneitä.
H
öyry­
laivoja.
L
otjia.
M
oottori 
ja m
uita 
veneitä.
H
öyry-
laivoja.
L
otjia.
veneitä. |
M
oottori 
ja m
uita
A
luksia
K
p!.
T
ukkia 
lautoissa 
ä 1000 m
3
A
luksia
K
pl.
543 1,028 14 649 572 17 458 606 4 92 68 9,402 2.1 77
314 326 — 217 188 — 164 93 — • ■ 99 36 — 3,701 — 42
264 . 169 16 320 159 5 275 167 11 51 20 — 3,103 4.5 45
238 179 57 282 158 45 262 196 57 44 11 — 3,263 O.s 44
147 60 4 lo i 110 19 161 119 44 20 4 — 1,476 — 19
75 47 12 75 93 11 85 92 26 2 — — 973 — 17
173 53 25 193 103 36 200 110 40 — — — 1,584 —- 21
172 122 3 151 58 — 109 36 — 16 1 . — 1,368 18.0 26
190 132 9 189 H l ■2 124 50 4 24 3 . 2 1,578 200.5 25
334 169 36 311 183 16 284 198 23 3 _ 3 __ 2,871 101.o 22
80 4 63 76 14 27 76 15 19 5 . — — 693 __ 12
142 11 18 142 32 14 138 23 30 — — — 1,029 — 16
583 - 424 22 551 . 354 1 507 274 2 191 96 5,986 69.1 58
183 122 19 172 72 1 146 51 2 62 11 1 2,103 — 22
76 4 4 — 66 30 — 65 24 1 5 — — .677 — 9
42 61 35 28 42 19 10 19 13 3 1 1 952 13.7 18
233 185 9 238 168 . 6 172 97 3 55 18 — 2,543 ■ 0.5 33
258 284 9 209 193 4 167 135 2 89 49 2,986 28.4 36
63 14 — 37 6 ■ — 20 7 — 2 — — 613 0.4 15
__ _ 8 __ 80 __ _ 12 _ __ 534 __ • 28
4,110 3,440 359 4,057 2,646 303 3,423 2,312 293 763 321 ■4 47,435 439.0 —
\
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K anavien kautta
K a n a v a .
V
iljaa ja siem
eniä. 
i-<
'Pctr.o
<3H3
p*
2
<O
s*
e
et-O
r°
3
M
uita m
aanviljelyksen 
ja karjanhoidon tuotteita 
■'* 
sekä ruokatavaroita!
M
etsästyksen ja kalas­
tuksen ^tuotteita, 
10
- - • 
! 
Siirtom
aantavaroita. 
«
T
ervaa, sysiä, parkkia 
ja tuhkaa.
R
autam
alm
ia, takki- 
ja rom
urautaa.
V
ain- ja takorautaa, te­
rästä sekä rauta-, teräs- 
ja m
etalliteoksia.
Paperia, pahvia ja 
o 
puuvanuketta. 
"
S
S.
p"
et-CDCrCb80CO
c"o
et-n>
et-
F
11
T o n n i a.
Saimaa . ..............■............ 34,828.2 39,978.6 52.7 705.2 1,089.8 18,589.7 357.4 556.1 974.2 12,584.6 1,685.9
Paakkola ...................... 14.2 1,554.7 12.4 68.5 137.6 418.1 7.3 16.6 '' 67.5 12.8 242.4
Taipale .......................... 24,285.7 7,531.3 24.4 779.4 232.6 6,666.7 88.9 - 855.0 330.4 4,556.0 863.1
Konnus .......................... 47,812.1 10,889.9 76.6 692.1 190.7 10,768.2 108.4 805.9 389.2 4,887.4 1,128.0
Ruokovirta .................. . 5,841.1 6,432.7 67.8 344.7 77.7 3,114.3 22.3 229.0 83.4 2.4 183.0
Ahkionlahti .................. 5,766.2 5,662.6 3.8 232.4 72.2 2,771.3 22.1 229.0 38.7 2.o 123.5
Nerkoo 1 .  .. 5,789.7 5,345.4 O.i 218.3 73.4 2,631.8 20.4 229.0 41.0 2.0 115.8
P ilp p a ............... 22.9 276.8 0.3 17.1 12.1 190.6 0.5 0.8 332.0 0.6 25.0
Karvio ......................... 38.4 1,003.1 18.7 40.1 8.0 63.6 39 9 1.0 68.8 0.6 58.8
Pielisjoen kanavat . . . . 216.3 7,141.7 167.6 68.4 60:0 2,041.2 19.7 28.7 160.7 128.4 320.4
Lästukoski...................... 161.7 739.2 64.2 54.1 1.0 268.5 1.9 338.0 5.5 — 32.1
Saarikoski...................... 12.1 1,443.6 143.4 46.8 17.7 366.0 55.6 1.0 39.1 6.0 50.3
Vesijärvi ...................... 40.5 7,600.3 381.8 804.8 127.6 2,123.3 117.1 25.0 329.6 4,796.0 2,890.2
K alkk inen ..................... 1.4 607.6 39.8 155.9 25.6 420.1 11.8 1.0 48.6 12.7 298.5
Kolu ............................... 47.3 1,270.6 125.9 53.5 4.8 246.9 , 70.7 — 9.7 ’ — 34.6
Lemnoinen ................... — 1.8 —■ 21.1 2.0 33.7 — — — 263.9 9.4
Valkiakoski .................. 2.4 79.9 — 70.6 6.0 138.0 4.2 — 16.5 — 15.3
Murole ........................... 27.3 1,009.7 3.2 98.8 20.6 ■ 361.9 49.2 6.5 81.9 — 302.1
Herraskoski.................... 1.2 50.2 0.2 18.5 — 6.9 29.2 0.2 3.6 — 8.4
Ämmä- ja Koivukoski — — — -1.0 — — 583.9 — 0.7 — 0.3
Yhteensä 124,908.7 98,619.6 1,182.8 4,491.3 2,159.4- 51,220.8 1,610.5 3,322.8 3,021.1 27,255.4 8,387.1
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Liite VI.
kuletettu  tavaramäärä.
H-Oe*-et-OOpr
M .fo*
12
K
ivihiiliä ja koksia. 
2
0=
p:
14
T
iiliä, kaakelia ja 
« 
sem
enttiä.
K
alkkia. 
S
H
iekkaa, savea, m
ultaa 
_ 
y. m
.
L
annoitusaineita. 
”
M
uita tavaroita. 
2 Oi
Y
hteensä 1—
19. 
f•pH
E
lukoita. 
g
Puutavaraa.
Y
hteensä 1—
24. 
J
L
ankkuja ja lauta-
tavaroita. 
** :
H
irsiä, parruja, propsia 
y. m
. kuietettuina 
aluksissa. f
H
irsiä, parruja, propsia 
y. m
. kuietettuina 
S 
lautoissa.
1
H
alkoja. 
S
1
(M
 •
Y
hteensä 21—
24. 
|(M
T o n n i a. Kpl. T - a 1,000 kuutiometriä. Tonnia.
41.4 443.6 3,898.9 6,197.2 1,463.1 1,665.5 550.2 471.7 125,637.7 63 6.1 417.7 349.9 2.1 192.9 962.6 693,443
3.5 16.3 91.1 12.1 54.4 — 129.6 133.3 2,982.3 2,699 54.2 86.3 7.0 — 85.6 178.9 93,667
21.2 181.6 1,294.0 1,393.2 69.6 335.1 54.8 50.9 49,613.9 124 15.i 98.2 63.0 4.6 26.0 192.3 166,811
9.8 248.2 2,179.0 2,054.2 207.8 295.6 48.7 294.5 77,086.2 121 36.1 101.5 65.0 0.8 19.9 187.2 192,830
O.i 2.3 569.8 912.0 110.6 19.5 9.0 25.8 18,047.5 89 25.6 13.2 6.5 — 3.2 22.9 32,023
— 2.0 527.2 720.4 62.0 12.5 2.8 5.5 16,256.1 2 0.2 10.9 6.5 — 2.4 19.8 28,456
' — 2.0 527.1 516.7 62.7 12.5 2.4 5.5 15,595.8 6 2.2 11.3 0.2 — 0.6 . 12.1 23,303
0.5 0.1 6.7 92.3 0.8 3.0 2.1 6.3 990.5 11 2.8 0.1 17.2 18.0 4.5 39.8 25,487
0.2 5.5 60.5 157.8 15.9 4.3 30.4 14.0 1,629.6 48 18.7 O.i 19.6 200.5 7.4 227.6 147,392
7.1 0.4 468.4 1,947.9 19.3 568.0 11.4 268.4 15,644.1 68 14.3 71.7 . 1.6 101.o 10.2 183.5 132,524
1.4 — 3.5 6.6 2.6 — — 33.1 1,714.0 30 6.7 O.o O.o — 0.4 0.5 1,912
3.6 — . 92.0 38.4 78.6 6.7 2.2 8.1 2,411.2 55 25.4 1.4 0.1 — 0.1 1.6 3,428
13.6 829.6 560.4 1,761.4 2,339.2 603.7 314.1 261.8 25,920.0 459 120.3 68.8 49.1 69.1 58.3 365.5 246,130
1.6 35.9 99.9 ■ 336.2 18.6 1.0 46.7 77.1 2,240.0 76 14.4 4.4 28.5 — 31.8 64.7 34,767
0.4 2.o 60,9 63.3 32.8 lO.o 0.2 127.4 2,250.9 74 23.8 0.6 — — 10.7 .11.3 6,424
0.8 — 3.0 1,088.5 1.9 — — 24.6 1,450.7 21 4.2 2.5 — 13.7 32.8 49.0 .23,480
5.2 9.5 38.1 194.1 16.9 360. o 88.4 5.5 1,050.8 63 24.8 1.9 — 0.5 81.7 84.1 31,228
8.7 0.8 55.4 957.9 137.5 80.1 98.0 208.5 3,508.2 720 214.7 12.9 6.8 28.4 119.1 167.2 76,657
5.7 0.2 2.2 147.7 5.6 0.8 3.7 10.o 294.5 26 10.2 — 4.7 0.4 17.o 22.2 9,616
— — — — — — — 0.5 586.4 — — — — - - — — 586
124.8 1,780.0 10,538.1 18,597.9 4,699.9 3,978.3 1,394.7 2,032.5 364,910.4 4,755 619.8 903.5 626.3 439.0 704.6 2,792.8 1,970,164
/
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Liite VII.
Vuonna 1910 8 ja 9 päivinä syyskuuta toimitti saman vuoden 
elokuun 9 päivänä määrätty katsastuslautakunta, jonka puheen­
johtajana oli entinen ratatirehtöörinapulainen Th. Frosterus sekä 
jäseninä liikennetarkastaja B. F. Lohman, v. t. - insinöörimekaa- 
nikko A. Madsen sekä v. t. ratainsinööri Hugo Nybergh, Joensuun—  
Lieksan rautatien katselmuksen siihen kuuluvine taidetöineen ja 
rakennuksineen ja ottivat osaa tässä toimituksessa radan raken­
nuksen puolesta Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen edustajina 
yli-insinööri Otto Fr. Nyberg ja Joensuun— Lieksan rautatieraken­
nuksen piiri-insinööri Ivar Plathan.
Pöytäkirjan piti allekirjoittanut puheenjohtaja.
Katsastustoimitus alkoi 8 päivänä syyskuuta kello 7, s o e. p. p. Joensuun asemalla 
ja  tarkastettiin siellä kaikki rautatierakennuksen valmistamat työt, jonka jälkeen lähdet­
tiin ylimääräisellä junalla kuulle 679 asti, ja jatkettiin tarkastusta seuraavana päivänä 9 
päivänä syyskuuta Lieksan asemalle asti, jossa katsastus saatiin kello 4 j. p. p. loppuun 
toimitetuksi, ja tarkastettiin näinä kahtena päivänä kaikki asemat ja pysäkit niillä löyty- 
vine rakennuksineen ynnä muine laitoksineen, kaikki tärkeimmät taidetyöt sekä myöskin 
pääraide, sivu- ja syrjäraiteet, -vaihteet, sorastaminen y. m.
Tässä tilaisuudessa merkittiin, että radan eri asemilla seuraavat rakennukset olivat 
rakennetut, nimittäin:
- - Joensuun asemalla.
1. Asuinrakennus, sisältävä palvelusväelle huoneustoja yhdellä huoneella ja keit­
tiöllä  6 perheelle. •
2. Lämminkellari kivestä 6 perheelle.
3. Taloushuone, sisältävä 6 halkovajaa.
4. Taloushuone, sisältävä 6 makkia sekä osasto pehkutarveita varten.
5. Likakaivo.
6. Veturitallin lisärakennus, sisältävä 3 tiiliuunilla lämmitettävää pilttua, jotka 
ovat 2.6 m. pitemmät kuin vanhat ja siis 17.4 seinien sisäpuolelta.
7. Vapaasti seisova vedenheittäjä.
8. Kaivo asuinrakennusta varten (ilman vettä).
9. Raiteiden pidennystä aseman pohjoispäässä vekselikadun siirron kautta.
Lehmon pysäkillä.
1. Odotusvaja lämpöisellä odotushuoneella makasiinilla ja'aukinaisella suojuksella.
2. Makki (pienempää lajia).
3. Kaksipuolinen vahtitupa (pienempää lajia).
'4. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
5. Taloushuone, sisältävä 2 aittaa ja 2 halkovajaa.
6. Lämminkellari tiilistä kahdelle perheelle.
7. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone.
8. Kaivo.
9. Kivi- ja maälaituri.
Kontiolahden asemalla.
1. V luokan asemahuone, sisältävä III  luokan odotussalin lamppuhuoneineen, 
I I  luokan odotussalin toalettineen naisia varten, konttorin .ja asemapäällikköä varten huo- 
neuston kahdella huoneella, lämpösellä ja kylmällä eteisellä sekä keittiöllä.
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2. Tavaramakasiini.
3. Makki.
4. Taloushuone, sisältävä asemapäällikköä varten halkovajan, aitan, navetan  
ja makin sekä asemaa varten halkovajan:.
5. Lämminkellari tiilistä.
6. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone, eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja rii- 
suntoa varten, vesijohdolla.
7. - Asuinhuone sisältävä yhden huoneuston 2 huoneella ja keittiöllä sekä kaksi 
huoneustoa yhdellä huoneella ja keittiöllä, varustettu kellarien kanssa rakennuksen alla.
8. Taloushuone sisältävä 3 halkovajaa ja 3 aittaa.
9. Taloushuone, sisältävä 3 navettaa ja 3 makkia.
10. Likakaivo kivestä.
11. Vesitorni, halkovajoineen ja laiturilleen.
12. Höyrypumpulla (6" x 4" x 6") varustettu pumppuhuone.
13. Vesisuodin tiilistä.
14. Dresiinasuoja 3 dresiinaa varten sekä osastolla kalustoa varten.
15. Kivi- ja maalaituri.
Jakokosken asemalla.
'1. V luokan asemahuone, sisältävä I I I  luokan odotussalin osastoilla lamppuja ja  
toalettia varten, konttorin ja asemapäällikköä varten huoneuston kahdella huoneella, etei­
sellä ja keittiöllä.
2. Tavaramakasiini (pienempää lajia).
3. Makki.
4. Taloushuone sisältävä asemapäällikköä varten halkovajan, aitan, navetan ja 
makin sekä asemaa varten halkovajan.
5. Lämminkellari tiilistä.
6. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone, eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja rii- 
suntoa varten.
7. Yksipuolinen vahtitupa.
8. Lämminkellari tiilistä.
9. Taloushuone vahtitupaa varten.
10. Kaivo.
11. Kivi- ja maalaituri.
Kaltimon asemalla.
1. V luokan asemahuone, sisältävä III luokan odotussalin lamppuhuoneineen, 
II  luokan odotussalin toalettineen naisia varten, konttorin ja asemapäällikköä varten huc- 
neuston kahdella huoneella, lämpösellä ja kylmällä eteisellä sekä keittiöllä.
2. Tavaramakasiini.
3. Makki.
4. Taloushuone, sisältävä asemapäällikköä .varten halkovajan, aitan, navetan  
ja makin sekä asemaa varten halkovajan.’
5. Lämminkellari tiilistä.
6. Leipoma- pesu- ja kylpöhuone, eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja rii- 
suntoa varten, kahdella sisäänkäytävällä.
7. Kaksipuolinen vahtitupa sisältävä yhden huoneuston kahdella huoneella ja 
keittiöllä, sekä yhden huoneuston yhdellä huoneella ja keittiöllä, varustettu kellarilla 
rakennuksen alla.
8. Taloushuone, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
9. Taloushuone, sisältävä -2 navettaa ja 2 makkia.
10. Vesitorni, halkovajoineen ja laiturineen.
11. Höyrypumpulla (6" X 4" X 6") varustettu pumppuhuone.
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12. Vesisuodin tiilistä.
13. Halkovaja.
•14. Yksipuolinen vahtitupa koneenkäyttäjää varten.
15. Taloushuone vahtitupaa varten.
16. Lämminkellari tiilistä.
17. 2 kaivoa.
18. Suoja laudoista öljyä varten.
19. Dresiinasuoja.
20. Kivi- ja maalaituri.
Paukkajan pysäkillä.
1. Odotusvaja lämpöisellä odotushuoneella, makasiinillä ja aukinaisella suojuksella.
2. Makki (p ienem päälajia).
3. Kaksipuolinen vahtitupa (pienempää lajia).
4. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
5. Taloushuone, sisältävä 2 aittaa ja 2 halkovajaa.
6. Lämminkellari tiilistä kahdelle perheelle.
7. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone.
8. Kivi- ja maalaituri.
Uimaharjun asemalla.
1. V luokan asemähuone, sisältävä III luokan odotussalin lamppuhuoneineen, 
II  luokan odotussalin toalettineen naisia1 varten, konttorin ja asemapäällikköä varten 
huoneuston kahdella huoneella, lämpöseliä ja kylmällä eteisellä sekä keittiöllä.
2. Tavaramakasiini.
3. Makki.
4. Taloushuone sisältävä asemapäällikköä varten halkovajan, aitan, navetan ja 
makin sekä asemaa varten halkovajan.
5. Lämminkellari tiilistä.
6. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone, eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja rii- 
suntoa varten.
7. Kaksipuolinen vahtitupa sisältävä yhden huoneuston kahdella huoneella ja 
keittiöllä sekä yhden huoneuston yhdellä huoneella ja keittiöllä.
8. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
9. Taloushuone, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
10. Lämminkellari puusta, rapattu.,
11. Vesitorni halkovajoineen ja laiturineen.
12. Höyrypumpulla (6" x 4" X 6") varustettu pumppuhuone.
13. Kaksipuolinen vahtitupa, sisältävä 2 asuntoa yhdellä huoneella ja keittiöllä 
siltavahtia ja koneenkäyttäjää varten.
14. Taloushuone sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
15. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
16. Lämminkellari tiilistä.
. 17. Kaivo.
18. Dresiinasuoja.
19. Kivi- ja maalaituri.
.................  Haapalahden pysäkillä.
1. Odotusvaja lämpöisellä odotushuoneella, makasiinilla ja aukinaisella suojuksella.
2. Makki (pienempää lajia).
3. Kaksipuolinen vahtitupa (pienempää lajia).
4. Taloushuone, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
Tie- ja  Tesirak. Y lih . keri. v. 1910. 19
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5. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
6. Lämminkellari tiilistä.
7. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone.
8. Kaivo (kelvotonta vettä, mutta lähde löytyy rajalla).
9. Kivi- ja maalaituri.
Kelvän 'pysäkillä. .
1. Odotusvaja lämpöisellä odotushuoneella, makasiinilla ja aukinaisella suojuksella.
2. Makki (pienempää lajia).
3. Kaksipuolinen vahtitupa (pienempää lajia), varustettu kellarilla rakennuksen alla.
4. Taloushuone sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
5. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
6. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone.
7. Kaivo.
8. Kivi- ja maalaituri.
Vuonislahden asemalla.
1. V luokan, asemahuone, sisältävä III luokan odotussalin lamppuhuoneineen, II 
luokan odotussalin toalettineen naisia varten, konttorin ja asemapäällikköä varten huo- 
neuston kahdella huoneella, lämpösellä ja kylmällä eteisellä sekä keittiöllä.
2. Tavaramakasiini (isompaa lajia).
3. Makki.
4. Taloushuone, sisältävä asemapäällikköä vaiten halkovajan, aitan, navetan 
ja makin sekä- asemaa varten halkovajan.
5. Lämminkellari tiilistä.
6. Leipoma-, pesu- -ja kylpyhuone, eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja 
riisuntoa varten.
7. Kaksipuolinen vahtitupa sisältävä yhden huoneuston kahdella huoneella ja 
keittiöllä sekä yhden huoneuston yhdellä huoneella ja keittiöllä.
8. Lämminkellari puusta kahdelle perheelle.
9. Taloushuone, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa.
10. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
11. Vesitorni halko vajoineen ja laiturineen.
12. Höyrypumpulla (6". X 4" X 6") varustettu pumppuhuone.
13. Yksipuolinen vahtitupa koneenkäyttäjää varten.
14. Taloushuone vahtitupaa varten. ,
15. Lämminkellari tiilistä.
16. 2 kaivoa (huonoa raudanpitoista vettä).
17. Dresiinasuoja.
18. Laituri elukoita varten.
19. Kivi- ja maalaituri.
Tiensuun pysäkillä. ,
1. Odotusvaja lämpöisellä odotushuoneella, makasiinilla- ja aukinaisella suo­
juksella. -
2. Makki (pienempää lajia).
3. Yksipuolinen vahtitupa.
4. Taloushuone vahtitupaa varten.
5. Lämminkellari tiilistä. •
6. Kylpyhuone leipomauunilla ja pesupadalla.
7. Kaivo (sekä sitä paitsi lähde läheisyydessä).
8. Kivi- ja maalaituri. .
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Lieksanjoen varrella.
1. Kaksipuolinen vahtitupa (pienempää lajia) ratavahtia ja pumppukoneenkäyt- 
täjää varten.
2. Taloushuone, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 aittaa..
3. Taloushuone, sisältävä 2 navettaa ja 2 makkia.
4. Höyrypumpulla (7%" X 414" x 10") varustettu pumppuhuone.
5. Suodin tiilistä.
6. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone.
7. Lämminkellari kivestä kahdelle perheelle.
8 . ' Kaivo.
9. 80 m. pitkä satamalaituri, paaluilla.
Katsastustilaisuudessa itse satamaraide ei ollut valmiina syystä että Metsähalli­
tuksen puutavarat makaavat paikalla, m utta löytyi sentähden jo 2 pistoraidetta pitkin 
satamalaituria ja merkittiin pöytäkirjaan että rautatierakennuksen puolesta satamarata 
valmistetaan niin pian kuin puutavarat otetaan pois.
Lieksan asemalle,i.
I. IV luokan asemahuone, sisältävä III luokan odotussalin pienen kahvitarjoilun 
kanssa, II  luokan odotussalin pienen kahvitarjoilun kanssa, molemmat yhteydessä ravinto­
lakeittiön kanssa, huoneen naisia varten toalettin kanssa, huoneuston ravintolan hoita­
jaa varten kahdella huoneella, konttorin, virkahuoneen asemapäällikköä varten sekä huo­
neuston asemapäällikölle 3 huoneella, keittiöllä ja lämpösellä eteisellä. Molemmissa keit­
tiöissä löytyy vesijohto.
2. Tavaramakasiini kahdella ovella sisältävä lämpösen osaston ja centisimaali-
vaa’an.
3. Makki laiturilla.
4. Taloushuone sisältävä 3 halkovajaa asemapäällikköä, asemaa ja ravintöla- 
tarta varten sekä 2 aittaa asemapäällikköä ja ravintolatarta varten.
5. Taloushuone asemapäällikköä ja ravintolatarta varten, sisältävä 2 navettaa  
ja 2 makkia.
6. Lämminkellari tiilistä asemapäällikköä, ravintolatarta sekä postinhoitajaa
varten.
7. Postitalo, kustannettu Postihallituksen varoista 14 P. L. III luvun 2 mom., 
sisältävä virkahuoneen, odotushuoneen ja huoneen postilaukkuja varten sekä huoneuston 
postinhoitajaa varten 2 huoneella ja keittiöllä vesijohdolla ja huoneuston apulaista varten 
1 huoneella.
8. Taloushuone sisältävä halkovajan, aitan ja makin postitaloa varten.
9. Asuinrakennus palvelusväelle, sisältävä huoneuston ratamestarille 2 huo­
neella ja keittiöllä sekä 4 huoneustoa yhdellä huoneella ja keitiöllä, joista 1 huoneusto 
lepohuoneeksi matkustavaa junamiehistöä varten.
10. Taloushuone, sisältävä 5 halkovajaa ja 5 aittaa.
II. Taloushuone, sisältävä 5 navettaa ja 5 makkia.
12. Lämminkellari tiilistä viidelle perheelle.
13. Leipoma-, pesu- ja kylpyhuone eri huoneilla pesua, leipomista, kylpyä ja
riisuntoa varten, vesijohdolla. . ■
14. Veturitalli vesitornilleen, sisältävä 2 tiiliuunilla lämmitettävää pilttua ja 28 
m 3 suuruisen vesisäiliön rautaisella kääntöpöydällä.
15. Halkovaja kivilaiturineen veturitallia varten talliin johtavan raiteen varrella.
16. Vapaasti seisova vedenheittäjä,
17. Puulaituri kivipIlareilla eri lastausraiteen varrella.
18. Kivi- ja maalaituri.
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Linjalla löytyy 16 yksipuolista vahtitupaa kukin yhdellä taloushuoneella, sisältäen 
navetan, halkovajan, aitan ja mäkin, saunalla ja lämpimällä kellarilla.
Taidetöistä löytyy Joensuun—Lieksan radalla:
24 kpl. siltoja raudasta, nimittäin:
1 kpl. silta à 36m +  36m +  2 X 16. 71) +
1 » » » 36m +  36m +  20. 25m2)
1 » »> » 2 x  23 m3) +  30 m +  30 m
1 » > » 22 m
1 > » » 16 m
2 » > » 10 m
4 » » » 8 m
5 » > » 6 m4)
8 »> > » 4 ”
1 » kulvertti, jänn eväli------------------.----- 4
9 > avonaisia rumpuja, rautakanrattimilla.
66 > '■ katettuja > yksinkertaisia.
1. Kääntösilta, jättävä kaksi 12 ffi leveätä vapaata aukkoa.
2. Kääntösilta, jättävä laivaliikkeelle 10 m leveän aukon.
3. Kääntösilta, jättävä laivaliikkeelle yhden 18 m leveän aukon.
4.1 2 niistä rinnalla, joista toinen Lieksan satamarataa varten.
5. Korkeus 3m g 5.
17 kpl. katettuja rumpuja, kaksinkertaisia 
1 > maantieylikäytävä silta, 3 jänneväliä 5.60 +  6.80 +  5 .60 =  18 m.
162 » maantie-, tilus- ja yksityistie- ylikäytävää radan tasossa.
Radan raidepituus tekee:
Pääradan ................................................................  103.8 32 km ’)
Sivu- ja syrjäraiteiden ...................... .................. 1 1 .0 6 8  >
Yhteensä 114.000 km
Radan tarkastuksen näin päätettyä kokoontui katsastuslautakunta Joensuun asema- 
huoneeseen keskustelua varten 9 päivänä syyskuuta 1910 kello 8 j. p. p., jolloin toimitus 
jatkui kello 11. s o asti, minkä jälkeen toimitus lykättiin lopulliseen kokoukseen Helsingissä, 
jolloin tämä pöytäkirja olisi tarkastettava.
Tässä kokouksessa Joensuussa näytettiin Armollinen määräys annettu Keisarillisesta 
Suomen Senaatista Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle 17 päivänä tammikuuta 1907, 
Armollinen määräys annettu Keisarillisesta Suomen Senaatista Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselle 4 päivänä heinäkuuta 1907 sekä seuraavat Kulkulaitos toimituskunnan 
kirjeet Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle, nimittäin N:o 817 4 päivältä heinäkuuta 
1907, N:o 1,378 5 päivältä joulukuuta 1907, N:o 107 24 päivältä tammikuuta 1908, N:o 
566 6 päivältä huhtikuuta 1908, N:o 293 23 päivältä helmikuuta 1909, N:o 873 13 päivältä 
toukokuuta 1909, N:o 423 1 päivältä huhtikuuta 1910, N:o 822 2 päivältä kesäkuuta 1910, 
N:o 1,066 22 päivältä heinäkuuta 1910 ja N:o 1,080 22 päivältä heinäkuuta 1910, Kamari- 
toimituskunnan kirje Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle 3ST:o 760 20 päivältä elokuuta 
1910 ja Rautatiehallituksen kirje Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle N:o 11,268 9 päi­
vältä elokuuta 1907 sekä ote Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pöytäkirjasta 
tehty elokuun 22 päivänä 1910.
') Luettuna km 624.63 7 — km 728.4 69 välillä.
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Yllämainituista kirjeistä sai katsastuslautakunta tietää:
ett’ei normaaliraiteisia valtionrautateitä varten saa tilata kiskoja, jotka painavat 
vähemmän kuin 25 kiloa juoksumetristä eikä nyt ehdotettuja ratoja varten käyttää isom­
pia nousuja kuin 12: 1,000;
että normaaliraiteinen rautatie on rakennettava Joensuun kaupungista Uimaharjun 
ja Lieksan kautta Nurmekseen siitä laaditun ehdotuksen mukaan ja 18,760,000 markaksi 
lasketuilla kustannuksilla;
että Keisarillinen Majesteetti on nähnyt hyväksi Armossa'Oikeuttaa Senaatin: 
määräämään asemain ja seisomasiltain luvun,, asemain nimen ja luokituksen Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallituksen esityksestä;
ratkaisemaan rakennusaikana mahdollisesti nousevat kysymykset sellaisten töiden 
tahi maksujen toimittamisesta, joita ei kustannusarviossa ole laskettu;
vahvistamaan neratasuunnan muutokset, joita maanluovutusehdot voivat vaatia; 
jättämään Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen toimeksi omalla vastuullaan tehdä 
rataelidotukseen sellaisia pienempiä muutoksia, jotka töitä suoritettaessa huomataan vält­
tämättömiksi eivätkä tuota lisäkustannuksia;
että Keisarillinen Senaatti on hyväksynyt Ylihallituksen ehdotuksen asemien ja 
pysäkkien luvusta, asemien nimistä ja luokituksesta, minkä nojalla Joensuun—Nurmeksen 
rautatien asemat ja pysäkit tulevat olemaan seuraavat:
Joensuun III  luokan asema.
Lehmon pysäkki (sivuraiteella).
Kontiolahden V luokan asema.
Jakokosken V » >
Kaltimon V » »
Paukkajan pysäkki (sivuraiteella).
Uimaharjun V luokan asema.
Haapalahden pysäkki (sivuraiteella).
Kelvän » >
Vuonislahden V luokan asema.
Tiesuun pysäkki (ilman sivuraidetta).
Lieksan IV luokan asema.
Lahdenpohjan (Jamalin) pysäkki (sivuraiteella).
Halin (Kylänlahti) V luokan asema.
Viekin pysäkki (sivuraiteella).
Höljäkän V luokan asema.
Lipinlahden pysäkki (sivuraiteella). ■
Nurmeksen III luokan asema; ■
että Keisarillinen Senaatti on oikeuttanut Rautatiehallitukselta tilata Joensuun—  
Nurmeksen rautatierakennusta varten vahvistetussa kustannusarviossa mainitun liikkuvan 
kaluston hankittavaksi vuosina 1910 ja 1911, puoleksi kumpanakin vuonna, edellytyksellä 
että  tarvittava kalusto valmistetaan kotimaisissa tehtaissa;
että Keisarillinen Senaatti on m yöntynyt siihen että Joensuun Nurmeksen rautatie- 
rakennuksen varoista Rautatiehallituksen käytettäväksi jätettäisiin 100,000 markan erä 
ja oikeuttanut Rautatiehallituksen käyttämään tämän rahaerän kaasulaitoksen rakenta­
miseksi Viipurin asemalle eikä Joensuuhun;
että Keisarillinen Senaatti on käskenyt Ylihallituksen rakennuttamaan Lieksan rauta­
tieaseman alueelle Pielisjärven ensimäisen luokan postitoimitusrakennuksen ulkohuoneineen 
sitä varten teettämänsä piirustuksen ja kustannusarvion mukaan sekä sanottuun tarkoi­
tukseen Ylihallituksen käytettäväksi asettanut 22,000 markkaa 1909 menosääntöön 14 
P. L. III  luvun 2 mom. kohdalle määrärahasta korjaus ja uudisrakennuskustannuksiin;
että Keisarillinen Senaatti on Kaltimon Puuhiomo Osakeyhtiölle antanut lupaa K al­
timon rautatieasemalta rakentaa noin 200 metrin pituisen sivuraiteen yhtiön sanotun ase­
man viereen rakennettavalle makasiinille, seuraavilla ehdoilla: - ■ ■
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1) että yhtiö teettää ja kustantaa kaikki sivuraidetta varten tarpeelliset tasoitus­
pa pengerrystyöt sekä asettaa sivuraiteeseen tarpeelliset ratapölkyt;
2) että yhtiö siltä osalta tavaramakasiinia, joka. tulee olemaan rautatien alueella, 
suorittaa Rautatiehallituksen määräämän vuokran;
3) että yhtiö teettää ja kustantaa yleisen maantien tarpeellisen muuttamisen ma­
kasiinin luona; ja
4) että yhtiö oikeutetaan rautatierakennukselta maksutta saamaan noin 200 m  
pitkän sivuraiteeseen tarvittavat kiskot ja päällysrakennustarpeet sekä vaihteen ja että  
sivuraide naulataan rautatiehallinnon toimesta, mikä hallinto myös tulevaisuudessa pitää 
sitä liikekelpoisessa kunnossa;
että Keisarillinen Senaatti on käskenyt Ylihallitusta rakennuttamaan haararadan 
vaihderaiteineen Lieksan asema-alueelta valtion omistamalle Pielisjärven pitäjän Lieksan 
kylässä sijaitsevalle Kevätniemen sahalaitokselle sitä varten tekemänsä suunnitelman 
mukaan, sekä määrännyt, että siihen tarkoitukseen tarvittavat 75,600 markkaa ovat 
Metsähallituksen toimesta maksettavat;
että Keisarillinen Senaatti on oikeuttanut Ylihallituksen soveliaan nostoranan hank­
kimista varten Lieksan sataman Joensuun-Nurmeksen rautatierakennuksen määrärahasta 
käyttämään korkeintaan 5,000 markkaa.
että Keisarillinen Senaatti on määrännyt että Joensuun ja Lieksan välinen rataosa, 
on syyskuun 10 päivästä lukien Rautatiehallituksen vastaanotettava sekä yleiselle lii­
kenteelle avattava, kuitenkin siten, että rautatierakennukselle pidätetään oikeus kunnes 
rata kokonaisuudessaan valmistuu, saada omilla junillaan kuljettaa soraa ja muita raken­
nustarpeita, jotka ovat Lieksan—Nurmeksen rataosaa varten hankittavat eteläpuolen 
Lieksaa sijaitsevista soranotto ja varastopaikoista, minkä ohessa Keisarillinen Senaatti 
on käskenyt Rautatiehallituksen ryhtymään sille kuuluviin toimenpiteisiin puheenalaisen 
rataosan lopullisen katselmuksen pitämiseksi;
että Keisarillinen Senaatti on m yöntynyt Ylihallituksen esitykseen että Ylihallitus 
oikeutettaisiin laatimansa ehdotuksen mukaisesti rakentamaan pistoraiteen sopivaan, 
noin 2,5 km Vuonislahden asemalta Lieksaan päin sijaitsevaan paikkaan sekä että Vuo- 
nislahden Vuolukivi Osakeyhtiö oikeutettaisiin johtamaan kapearaiteisen radan Joensuun—  
Nurmeksen rautatien alueelle ja pystyttämään sinne nostoranan, ehdolla että edellämai­
nittu osakeyhtiö sitoutuu ■ kustantamaan kaikki pistoraidetta varten tarvittavat maa­
työt ja luovuttamaan tarpeelliset rata- ja vaidepölkyt, jota vastoin sanottu rautatie oikeu­
tettaisiin luovuttamaan tarvittavat kiskot ja kisko tarpeet sekä toimittamaan kiskonau- 
lauksen ynnä huolehtimaan pistoraiteen ylläpidosta;
että, sittenkun Ylihallitus, esiintuoden ett’ei Metsähallituksen haararataa Lieksan 
asemalta valtion omistamalle Kevätniemen sahalaitokselle voida rakentaa 75,600 markan 
summalla, oli anonut että 19,400 markan suuruinen lisämääräraha tarkoitukseen myön­
nettäisiin, Keisarillinen Senaatti on oikeuttanut Metsähallituksen rahallisten rakentamis­
kustannusten • vähentämiseksi 7,452 markalla luovuttaa haararataan tarvittavat ratapöl­
kyt kruunun metsistä sekä samalla käskenyt Metsähallitusta 7 Pääluokan 2 luvun 20 mom. 
kohdistuvista yleisistä varoista suorittaa Ylihallitukselle todisteisiin perustuvan laskun 
mukaan haararadan rakentamiseen vielä tarvittavan, korkeintaan 11,948 markan suuruisen 
rahasumman samoilla ehdoilla, kun Keisarillinen Senaatti on samaan tarkoitukseen myön­
tänyt edellä mainitun 75,600 markan suuruisen erän;
että, sittenkun Ylihallitus oli Rautatiehallitukselle ilmoittanut aikovansa asettaa. 
Joensuun—Nurmeksen rautatierakennuksen kustannusarvioon otetut 11 veturitallipilttua 
Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen asemille sekä pyytänyt Rautatiehallituksen lausuntoa 
tästä sijoituksesta, Rautatiehallitus oli ilmoittanut puolestaan katsovansa suotavaksi että 
toistaiseksi ja siksi kun on saatu kokemusta siitä, missä puheenalaisia pilttuita liikenteen 
vuoksi .paraiten tarvitaan, niitä rakennettaisiin ainoastaan 8 kappaletta, joista rautatie-, 
hallituksen mielestä sopivimmin sijoitettaisiin 3 Joensuun, 2 Lieksan sekä 3 Nurmeksen 
asemalle, sekä lausunut että kolmen jälellä olevan piltun määrärahat voitaisiin rataa val­
tionrautateille luovutettaessa Rautatiehallitukselle siirtää;
että Ylihallitus oh jättänyt yli-insinööri Otto Fridolf Nyberg’in ja Joensuun— Nur-
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meksen rautatierakennuksen piiri-insinöörin vanhemman .insinöörin Ivar Plathan’in toi­
m eksi olemaan Joensuun ja Lieksan välisen rataosan lopullisessa katselmuksessa läsnä ja 
jättämään rautatie Rautatiehallituksen edustajille:
Kustannusarvioon otettu ja Rautatiehallitukselta tilattu liikkuva kalusto sisältää:
11 kpl. veturia tenderineen.
3 » II  luokan matkustajavaunua.
4 » II  & III luokan matkustajavaunua.
12 » III  luokan matkustajavaunua.
7 > konduktö örivaunua.
1 » vankivaunu.
100 > katettua tavaravaunua.
10 > lämmitys- ja jäähdytysvaunua..
150 » avonaisia tavaravaunuja.
1 » Jumiauroja.
Niinkuin Rautatiehallituksen kirjeestä entiselle ratatirehtöörinapulaiselle Th, 
Frosterus’elle 9 päivältä elokuuta 1910 selviää, on Rautatiehallitus- määrännyt Liikenne- 
konttorin kirjanpitäjän Charles Weckman’in ja ratamestari K. A. Gabrielssonin toim itta­
maan Joensuun—Lieksan rataosan rautatierakennuksen varaston suuruuden sekä kaluston 
ja käyttäm ättä jääneiden tarveaineiden tarkastuksen ja ovat nämä kaluston tarkastusmie­
het jo Rautatiehallitukselle jättäneet kertomuksensa ja päätettiin että- tuon luettelon, 
sisältävän
a) tarvekaluja,
b) tarveaineita, jätetyt Liikenne-, Rata-, ja Koneosastolle, ynnä
c) varasto tavaroita, tällä kertaa ainoastaan halkoja ja ratakiskoja, 
pitäisi seurata tätä pöytäkirjaa.
Tämän johdosta on rata pantava luetteloon ja jätettävä tahi vastaanotettava, 
seuraavaan viiteen luokkaan ryhmitettynä, nimittäin:
Rata rakennuksineen sekä to isine kiinteine laitoksineen.
Liikkuva kalusto. •
Tarvekalut.
Tarveaineet (jätetyt Liikenne-, Rata- ja Koneosastolle).
Varastotavarat.
Näistä luokista katsotaan ainoastaan neljä ensimäistä olevan merkittävät Joensuun—  
Nurmeksen radan rakennuskonttoon, jota vastoin viimeinen luokka eli varastotavarat, 
niille pantuine hintoineen on Rautatiehallituksen lähetteiden tilissä suoritettava.
Kosk’ei eri kustannusarviota ole olemassa Joensuun— Lieksan rataosaa varten pää­
tettiin  jättää vertailun Joensuun—Nurmeksen rautatien kustannusarvioon otettujen ja 
todellisuudessa tehtyjen töiden välillä siihen tilaisuuteen, kun tämä rata kokonaisuudessa 
tulee valmiiksi ja lopullisesti tarkastetaan, sekä sentähden tähän pöytäkirjaan ottaa ainoas­
taan kustannukset niistä töistä, jotka nyt eivät ole valmiina Joensuun—Lieksan välisellä 
rataosalla.
Tämän tarkastuksen ja katselmuksessa tehtyjen havaintojen sekä Ylihallituksen edus­
tajien antamien selityksen nojalla ovat seuraavat merkitsemiset tehdyt ja ovat ne merki­
ty t  samoihin litteroihin, joihin radan rakennuskustannukset ovat tulleet merkityiksi, n i­
mittäin: -
Litt. A . Yleisiä kustannuksia.
Ovat kokonaan katsastuslautakimnan tehtävän ulkopuolella.
i
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. ' lAtt. . B . Pakkolunastus.
Niinkuin ennenkin tapahtuneissa vastaanotoissa on tehty, päätti 
katsastuslautakunta että mahdollisesti 10 päivänä syys­
kuuta 1910 vireillä olevat riidat ovat loppuun saatavat 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen toimesta; riidat, 
jotka tämän päivän jälkeen voisivat sitä vastoin katsastus- 
1 lautakunnan mielestä otettavat Rautatiehallituksen käsi­
teltäväksi; siitä syntyviä kustannuksia ei katsastuslauta­
kunta kuitenkaan voinut arvostella.
L itt. C. Pengerrys.
Tähän kuuluvien töiden loppuun saattamista varten ovat seu-
raavat menot vielä tarpeen, nimittäin;
Penkereiden alaspainumista varten, 7,900 m 3 ä 1 m k...................  7,900: —
Puuttuvien luiskien täyttäm istä varten 1,500 m 3 ä 1 m k..............  1,500: —  9,400
Litt. D . Rum m ut ja  sillat.
18 m korkean penkereen alla sijaitsevan 4 m  vapaalla aukolla 
varustetun kulvertin molemmissa päissä havaittiin hal­
keamia ja sitä paitsi yksi halkeama holvissa melkein kes­
kellä kulverttia; ja oli lautakunta sitä mieltä että Ylihalli- 
tuksen tulee ryhtyä tästä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä 
suorittaa siitä johtuvat kustannukset, josta syystä mitään 
erityistä määrärahaa, tätä varten ei katsottu tarvittavan 
ottaa tähän pöytäkirjaan.
Litt. E . Päällysrakennus.
Sörästus katsottiin olevan riittävä, josta syystä mitään rahamää­
rää ei tarvita tähän merkitä.
Pöytäkirjaan merkittiin että Lieksan satamaraide valmistetaan 
rautatierakennuksen puolesta, josta syystä oli tarpeetonta 
sitä varten tänne ottaa mitään rahamäärää. Keisarilli­
sen Senaatin määräämän pistoraiteen rakentamisen Vuo- 
nislahden Vuolukiven Osakeyhtiötä varten toimittaa rau­
tatierakennus, joka myös ottaa huolekseen mainitulta osa­
keyhtiöltä vaatia luvatut avustukset.
Erään pistoraiteen vetämisen tavaramakasinilaiturille Lieksan 
asemalla sekä korkean lastauslaiturin sen vierelle raken­
tamisen, joka katsastuslautakunnan puolesta katsottiin 
tarpeelliseksi, toimittaa rautatierakennus, mikä päätettiin 
ottaa pöytäkirjaan.
Litt. F . A itaukset ja  Tiet.
Pöytäkirjaan merkittiin että pakkoluovutustilaisuudessa määrä­
ty t ylikäytävät ovat tulleet rakennetuiksi.
L itt. O. Asuinrakennukset.
Tähän kuuluvien töiden loppuun saattamista varten ovat seuraa- 
vat rahamäärät vielä tarpeen, nimittäin:
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Puuttuvaa leipoma-, pesu- ja kylpyhuonetta varten siltavahdille
Joensuun kääntösillan va rre lla ................................................... 1.000:
Puuttuvien halkovajain rakentamista varten 4 pumppuhuoneiden
läheisyydessä, ä 500 mk...............................................................  2,000: —*
Ehdotuksen säästää 1,500 markan suuruista määrärahaa kaivon 
kaivamista varten Kontiolahden asemalla katsottiin täyty­
vän langeta, koska hyvin on epäilyttävä josko voisi tällä 
paikalla löytyä kelvollista vettä, josta syystä myöskin 
vesijohto on vedetty vesitornista pesutupaan taloustar- 
vetta varten ja koska, jos tätä vettä ei voida pitää juo­
mavedeksi kyllin kelpaavaisena, täytynee semmoista kul­
jettaa rautateitse.
Kaivoa varten Kontiomäen vahtituvan läheisyydessä, arviolta 500: -— 
Vesijohdon jatkamista varten pesutupaan Vuonislahden asemalla
kelvottoman kaivoveden tähden ............................................ .. 2,200: —
Pakaasihuoneen sulkemista varten Lieksan asemalla esiripulla
(rouleau) ........................................................... .............................. 300: —
Kaikkien asuinrakennusten uudestaan tilkittämisestä niin myös
vuorauksesta, laudoituksesta ja ulkopuolisesta maalauk­
sesta on rautatierakennusta varten myönnetyistä raha­
määristä säästettävä:
Asemataloja varten 1,925 m 2 ä 4: 50 ..............................................  8,662: 50
Asuinrakennuksia, vesitornia ja pumppuhuoneita varten, 7,470m 2
ä 3: 50 '................................. ............................................................. 26,145: —
Maalausta pingotuspaperista ja tapeetista asemataloissa ja huo-
neustoissa, 8,688 m 2 ä 1: 40 .......................................... ............  12,163: 20
Maalatuista seinäpaneeleista asemataloissa, 775 m 2 ä 5: 00 . . . .  3,875: —
. Huoneustojen permantojen irtiottamisesta ja takaisin panemi-
misesta sekä maalauksesta, 4,063 m 2 ä 2 m k.....................  8,126: —
Kaikkien kattolastuilla. peitettyjen kattojen maalaamisesta jolla­
kulla sopivalla aineella, niinkuin esimerkiksi kaloriitilla,
vuotamisen ehkäisemistä varten, 7,410 m 2 ä 0: 50..............  3,570: —
Mitä tulee yhtäläisiin töihin Lieksan postitaloa varten päätti kat- 
sastuslautakunta ehdottaa että, jäännös 22,000 markan 
suuruisesta 14 P. L. II luvun 2 mom. kohdalta myönne­
tystä määrärahasta koko Joensuun—Nurmeksen rauta-
tien valmistuttua siirrettäisiin Rautatiehallitukselle, niitä 
töitä varten ......................................................................................
Litt. H . Sähkölennätin ja  puhelin.
Puhelinjohto löytyy:
Joensuun ja Lehmon välillä,
Paukkajan ja Vuonislahden välillä,
Tiensuun ja Lieksan välillä,
joka katsottiin vastaavan nykyisiä tarpeita.
Litt. I . Tarpeet rataa varten.
Tähän merkittiin että rakennusaikana hankittavaksi määrätty 
5 tonnin nostorana Lieksan satamalaituria varten jo oli 
tilattu sekä että- se Ylihallituksen toimesta tulee asetetta­
vaksi.
T ie- ja  V esirak. Y lih . Jcert. v. 1910.
68,541
20
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Litt. K . L iikkuva kalusto.
Kustannusarviossa Joensuun—Nurmeksen rautatierakennusta 
varten mainittu liikkuva kalusto on Rautatiehallitukselta 
tilattu hankittavaksi vuosina 1910 ja 1911, ja katsottiin 
tarpeettomaksi tähän merkitä erityistä rahamäärää, koska 
vielä suorittamattomia olevia laskuja Ylihallituksen puo­
lesta kohasteen suoritetaan Rautatiehallitukselle.
Yhteensä Smk. 77,941: 70
Katselmuslautakunnan, yllämainittuun mielipiteeseen, koskeva sekä niitä töitä, 
jotka katsottiin tarpeellisiksi radan valmiiksi saattamista varten, että lautakunnan niitä, 
varten ehdotettuja hintoja, yhtyivät sen jäsenet kaikin jmolin.
Kiinteän radan ja liikkuvan kaluston lisäksi, joiden tarkat hinnat vasta tilinpäätök­
sen jälkeen voidaan ilmoittaa, tulee vielä:
Tarvekaluja.
Liikenneosastolle jätetyt .....................................................    Smk.' 35,783: 93
Rataosastolle - »   » 18,077: —
Koneosastolle » ...........................................................  » . 307: 09 54,168: 02
Tarveaineita, jätetyt Liikenne! j Rata-, ja Koneosas- .
töille, nimittäin: ' -
Liikenneosastolle................................................................................ Smk. 1,796: 23
Rataosastolle ....................................................................  » 1,656: 44 3,452: 67
Varasto tavaroiden arvoa, nimittäin:
Halkoja ................................................ ..................................... .. . Smk. 21,027: —
R atak isk oja .................................................................      •> 1,081: 34 22,108: 34
on sitä vastoin, niinkuin jo yllä on mainittu, katsastuslautakunnan mielestä lähetteiden 
tileissä Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle suoritettava.
N äin tap ah tu n u t: H elsinki 11 päivänä helm iku uta 1911.
B. F. Lohman. 
Otto Fr. Nyberg.
Tb. Frosterus. 
A. Madsen. Hugo Nybergin 
Ivar Platinan. -
Jäljennöksen oikeaksi todistaa: Helsingissä, Rautatiehallituksessa 10 päivänä maa­
liskuuta 1911.
A . Heinricius.
